




VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Perustietovarannot-projekti Loppuraportti

28.6.2007

PP Projektipäällikkö Tuomo Ahjokannas, Olavi Kõngas (toimittaja) PR Projektiryhmän jäsenet: Tarja Wistbacka, Antti Vertanen, Juhani Koivunen, Tommi Oikarinen, Helena Leppänen, Ari Tiihonen


Projektin organisointi



Projektin omistaja	Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö
Projektin ohjausryhmä	hallintojohtaja Auni-Marja Vilavaara / VNK, puheenjohtaja valtion IT-johtaja Leena Honka / VM tietohallintojohtaja Ari Uusikartano / UM osastopäällikkö Kyösti Halonen / Puolustusvoimat liikenneneuvos Seppo Öörni / LVM tietohallintojohtaja Kaarlo Korvola / SM ylijohtaja Mirjami Laitinen / Verohallitus
Projektipäällikkö	Tuomo Ahjokannas / VK, Olavi Köngäs / NETUM (toimittaja)
Projektiryhmä	Tanja Wistbacka / VK, Antti Vertanen / MMM, Juhani Koivunen / TIEKE, Tommi Oikarinen / KuntaIT, Helena Leppänen / PRH, Ari Tiihonen / NETUM
Aloitustilaisuus	5.12.2006
Projektiryhmän kokoukset	6 kpl, päivämäärät: 5.12.2006, 21.12.2006, 11.1.2007, 25.1.2007, 8.2.2007, 15.3.2007
Päättäminen	11.4.2007
Lisätietoja	-



Tuotokset ja tulokset



	Tuotokset ja tulokset
Tuotokset	<ul style="list-style-type: none">• Hallinnolliset ja lainsäädännölliset esteet ja niiden ratkaisemista koskevat ehdotukset• Perustietojen käytön tekniset ratkaisut ja niiden kehittäminen• Tietoluovutusten hinnoittelu• Loppuraportti (yhteenveto)
Tulokset	<ul style="list-style-type: none">• Kuvaus perustietojen käytön hallinnoinnista ja lainsäädännöstä sekä ehdotukset, joilla tietojen käyttöä voidaan sujuvoittaa• Nykytilan kuvaus valituista tietovarannoista sekä ehdotukset teknisten menetelmien kehittämisestä• Tietoluovutusten hinnoittelun yhtenäistäminen → ehdotus• Loppuraportin muodossa yhteenveto projektin tuotoksista
Lisätietoja	Projektin kuluessa päätettiin muuttaa ”Perustietovarantojen hallinnoinnin kehittäminen” –tuotos loppuraportiksi, koska näitä asioita on käsitelty vuonna 2006 ilmestyneessä julkaisussa: Perusrekisterilainsäädännön tarveselvitys (SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 60/2006)



Arvio onnistumisesta 1

	Projektisuunnitelma	Toteutuminen
Projektin tarkoitus / tehtävä	Projektin tavoitteena oli lisätä perustietojen käytettävyyttä ja käyttöä valtionhallinnossa. → tehdä ehdotukset näiden tavoitteiden saavuttamiseksi	Projektin saavutti sille asetetut tavoitteet aikataulussa
Projektin tulos	Hallinnon kansalaisilta ja yrityksiltä keräämien tietojen laajempi ja ajantasaisempi käyttö julkisessa hallinnossa.	Projektin tuotokset mahdollistavat jatkosuunnittelun ja toteutuksen Perustietovarantojen paremmalle hyödynnettävyydelle
Projektin tuotokset	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Hallintoon liittyvät esteet ▫ Tekniikkaan liittyvät esteet ▫ Tietoluovutusten hinnoittelu ▫ Loppuraportti (yhteenveto) 	▫ Suunnitelmien mukaan syntyi kaikki muut tuotokset, paitsi ks. kalvo 3 kohta lisätietoja
Projektin rajaukset / riippuvuudet	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Projektin rajattiin koskemaan perusrekisterien lisäksi tiettyjä perustietovarantoja ▫ Riippuvuus nykytilakartoitus- ja integraatio-projekteihin 	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Rajaus tiettyihin perustietovarantoihin mahdollisesti onnistuneen tavoitteellisen ja aikataulussa pysyneen työn ▫ Nykytilakartoitusprojektista ei saatu hyödyksi suunniteltuja tietoja
Konkreettiset tavoitteet ja mittarit	▫ Tuottaa konkreettiset ehdotukset Perustietovarantoihin liittyvien hallinnollisten ja teknisten esteiden poistamiseksi sekä tietoluovutusten hinnoittelun kehittämiseksi. Mittari: miten tuotokset saadaan muiden hyödynnettäviksi?	▫ Ehdotukset saatiin muiden projektien käyttöön ja hallituksen tietoyhteiskuntapolitiikan periaatepäätöksessä 2007-2011 on otettu huomioon projektin tekemä työ




Arvio onnistumisesta 2

	Projektisuunnitelma	Toteutuminen
Aikataulu	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Nykytilan selvitys 1.12.2006 – 15.1.2007 ▫ Kehittämisehdotusten laadinta 8.1. –30.1.2007 ▫ Tietoluovutusten hinnoittelu, selvitykset ja ehdotukset 8.1. – 30.1.2007 ▫ Työpaja 1.2.2007 ▫ Raportoinnin viimeistely ja katselmoinnit 6.2. – 28.2.2007 	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Aikataulu toteutui suunnitelman mukaan
Käytetyt resurssit	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Konsulttityö (52hpt), virkatyö (50hpt) ▫ Vk:n tiloja käytettiin projektikokouksissa 	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Yhteensä 51010€, (projektityö 36180€, hanketason työ 14830€) ▫ Resurssit käytettiin budjetin mukaisesti
Projektin suunnittelu	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Muutokset projektisuunnitelmaan 1 kpl (käytön kehittämisen koordinoinnin dokumentin sijaan tehtiin yhteenvetoraportti) 	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Suunnittelu toteutui työsuunnitelman mukaan ▫ Muutoksella tarkennettiin tuloksia
Projektinhallinta	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Projektiryhmän kokoukset 6 kpl ▫ Ohjausryhmän kokoukset 1 kpl 	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Toteutuneet kokoukset 6 kpl ▫ Projektinhallinta onnistui suunnitelmien mukaan ▫ Ohjausryhmä hyväksyi projektin työn ajallaan 11.4.2007
Viestintä	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Sisäinen viestintä toteutettiin koordinoitiryhmätyöskentelyssä ja ulkoinen sidosryhmämessujen avulla. 	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Viestintä oli riittävää. Koordinoitiryhmätyöskentely, työpaja ja sidosryhmille järj. tilaisuus varmistivat viestinnän tot.
Riskien hallinta	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Riskianalyysi tehtiin projektin alussa, jota seurattiin projektikokouksissa. 	<ul style="list-style-type: none"> ▫ ei ollut toteutuneita riskejä




Projektin tulosten varmistaminen



Jatkotoimenpiteet		
Kuka	Mitä, miten	Milloin
ValtIT	▪ Arkkitehtuurihankkeen toteutusvaiheessa hyödynnetään projektin tuloksia	syksy 2007
Perusrekisterien neuvottelukunta (ent. Rekisteripooli)	▪ Projektin tulokset hyödynnetään neuvottelukunnan työssä	syksy 2007
Sähköinen asiointi	▪ Otetaan huomioon projektin tulokset toteutusvaiheessa	syksy 2007




Projektin kokemukset ja opit



Suunnitelmien, menetelmien, työtapojen toimivuus; ongelmat ja haitat	Miten toimimme projektissa, miten olisimme voineet toimia, parannusehdotukset menetelmiin
Projektin ollessa suhteellisen lyhyt (3kk) käytetty projektimenetelmä toimi hyvin. Työ perustui valittujen perusrekisterien pitäjien haastatteluihin ja projektikokoustyöskentelyyn, jota vahvistettiin työpajatyöskentelyllä (sidosryhmätyöllä). Palautteet työstä kerättiin kaksipäiväisessä messutapahtumassa.	Projektiryhmä osallistui aktiivisesti työskentelyyn ja sidosryhmissä seurattiin mielenkiinnolla työn edistymistä. Pidetty työpaja oli onnistunut. Asiantuntijoita osallistui tilaisuuteen eri hallinnonaloilta 25 henkilöä. Kokonaisuudessaan projekti toimi optimaalisesti.



Projektidokumentointi



Projektimateriaalia (linkit)	https://tyoryhmat.vn.fi/valt/yhteentoimivuus/perustietovarannot/Dokumentit/Forms/AllItems.aspx
---------------------------------	---

