

Valtioneuvoston päätösasiakirjojen laadintavälineen hankintaa valmistelevan
esiselvitys -projektin ohjausryhmän kokous 3.5.2017 - kokouspöytäkirja

Aika 3.5.2017 klo 10 -12

Paikka nh. 12 Konselji, VN:n linna

Osallistujat Arno Liukko, VNK, pj., poissa
Max Hamberg, VNK, varapj.
Anne Niemi, VNK, poissa
Heidi Kaila, VNK, poissa
Vesa Liikanen, VNK (Heidi Kailan sijainen)
Kaija Suvanto, UM, poissa
Riku Ahola, OM
Niko Ijäs, VM, poissa
Katri Valjakka, MMM
Anna Siljamäki, MMM
Kirsi Gripenberg, LVM
Susanna Siitonen, TEM
Päivi Salo, STM, poissa
Riikka Karjalainen, VNK, siht.

Lisäksi läsnä:

Sanna Helopuro, VNK, projektiryhmän jäsen
Terja Ketola, VNK, projektiryhmän jäsen, poissa
Maaret Soini, VNK
Ulla Kaipainen, VNK, projektipäällikkö

1 Kokouksen avaus

Ohjausryhmän varapuheenjohtaja Max Hamberg avasi kokouksen.

2 Edellisen kokouksen pöytäkirja, 13.3.2017 (Liite 1)

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

3 Projektin tilanne

Edistyminen:

Projektipäällikkö Kaipainen kertoi projektin edistymisestä. Maalis-huhtikuun 2017 aikana projektiryhmä on järjestänyt tapaamiset ministeriöiden, eduskunnan, lainsäädännön arviointineuvoston, painotalon (säädöskokoelmassa julkaiseminen), Kampus –hankkeen ja VN viestinnän kanssa. Muistiot tapaamisista ovat hankkeen ryhmätyötilassa. Kohdearkkitehtuurikuvausta on käsitelty työpajoissa yhdessä toimittajan kanssa.

Tuleva kausi:

Tulevalla kaudella projektiryhmällä on tapaamiset HELO-työryhmän (Taina Riihinen), Oikeuskanslerinviraston, eduskunnan suuren valiokunnan ja ulkoasiainvaliokunnan, ja VAHVA –hankkeen kanssa.

Esiselvitysraportin kirjoittaminen jatkuu. Tavoitteena on, että raporttiluonnos esitellään ohjausryhmälle seuraavassa kokouksessa (14.6.2017) ja se lähetetään lausuntokierrokselle kesäkuun lopulla. Aineisto viedään Vyviin, minne ohjausryhmän jäsenille tehdään VNK:n toimesta käyttöoikeudet.

Puheenjohtaja totesi, että esiselvitysprojektin työ on edennyt suunnitelman mukaisesti. Esiselvitysraportti vaatii vielä työstämistä samoin kuin kohdearkkitehtuurikuvauksen viimeistely.

4 Yhteenveto havainnoista sidosryhmätapaamisissa (ministeriöt, eduskunta, painotalo, arviointineuvosto) (Liite 2)

Projektipäällikkö esitteli yhteenvetoa sidosryhmätapaamisten havainnoista liitteen 2 mukaisesti.

Sidosryhmätapaamisessa tullut vahvasti esiin toive, että laadintaväline olisi käyttäjille tuttu, Word-pohjainen ratkaisu. Toisaalta toiveena on laadintavälineen joustavuus ja helppokäyttöisyys (säädösvalmistelijat), mutta toisaalta siltä odotetaan myös ohjaavuutta ja tiukempaa formaattia sekä virhealttiimmasta konvertoinnista luopumista (eduskunta).

MMM:n Valjakan mukaan ministeriö on tehnyt yhteistyötä VM:n kanssa maakuntauudistuksen 2-vaiheessa (ministeriöiden kommentit), mikä on ollut haasteellista myös suuren ja vaikeasti hahmotettavan asiakirjahallinnon osalta. Työn selkeyttämiseksi maakuntahankkeen lait on ryhmitelty lausuntokierrosta varten hallinnonaloittain. Ehdotettiin, että VM:n kokemuksia voitaisiin hyödyntää myös laadintavälineen esiselvitys -projektissa. Esitettiin, että projektipäällikkö ja VAHVA:n asiakirjahallinnon valmistelija selvittävät VM:n työtapoja ja kokemuksia asiakirjojen hallinnoimisessa.

Puheenjohtajan kysymykseen onko projektiryhmällä tietoa asiakirjojen rakenteistamisesta muissa maissa, projektipäällikkö vastasi, että laajempi kansainvälinen selvitys päätettiin rajata ulkopuolelle. Tiedossa on kuitenkin esim. EU:n säädösvalmistelua varten kehitetty avoimen lähdekoodin LEOS lainvalmistelueditori, <https://ec.europa.eu/isa/documents/presentations/leos-presentation-20160512.pdf>. Projektiryhmä on pyytänyt, että LEOS-editorista järjestetään toukokuun aikana esittely VM:n YTI-hankkeen toimesta (Suvi Remes ja Tomi Kytölä).

5 Yhteenveto kohdearkkitehtuurityön tuloksista

Projektipäällikkö selvitti kohdearkkitehtuurityön tuloksista tehtyä yhteenvetoa (ei etukäteen jaettua liitettä). Kohdearkkitehtuurityön tuloksena on listattu yli 100 erilaista vaatimusta ja toivetta, jotka on ryhmitelty aiheittain. Tarpeet kohdistuvat välineeseen, VAHVAAan, metatietoihin, toimintatapaan ja palveluihin. Kohdearkkitehtuurityössä on valmisteltu prosessikartta, kuvattu sidosryhmät, tietovirrat ja tietojärjestelmäpalvelut

Puheenjohtaja totesi, että koska asiakirjojen laadintaan kohdistuu ristiriitaisia vaatimuksia, joustavuus vs. tiukka määrämuotoisuus, laadintavälineelle olisi tärkeää pystyä rajaamaan ja löytämään kaikkia palveleva "keskitien ratkaisu". Asiakirjanhallintatoiminnot ja aineiston siirto tapahtuisivat Vahvassa.

6 Seuraava kokous: 14.6.2017

Seuraava kokous pidetään 14.6.2017.

7 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.