



24.2.2026

T2-hanke / Hanketyöryhmä

Aika	Ti 24.2.2026 klo 12.00–13.30
Paikka	Microsoft Teams -kokous/NH C348 Ryhmäperhepäiväkoti
Osallistujat	Suuriniemi Janne, puheenjohtaja Jalonen Tiia (poissa) Kangasaho Tommi Mäkiaho Isamaria Nuutinen Timo Niskanen Risto Rantala Katariina, sihteeri

1. Avaus

Päätös: Todettiin kokous avatuksi klo 12.02.

Esitettiin muutoksena esityslistan käsittelyjärjestykseen, että asiakohta 7. käsitellään ennen asiakohtaa 6. Hyväksyttiin esityslista esitetyillä muutoksella ja todettiin läsnäolijat.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Käytiin läpi KE 11.2.2026 kokouksen pöytäkirja ja siihen kirjatut muutosehdotukset.

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja esitetyillä muutoksilla.

3. Hanketyöryhmän valmistelun eteneminen

Käytiin läpi hanketyöryhmän valmistelun eteneminen sekä käsiteltiin valmistelussa esille nousseet tarkennus- ja määrittästarpeet.

Käytiin läpi hankesuunnitelman mukainen hanketyöryhmän valmistelun aikataulu kevään osalta. Todettiin, että aikataulun mukaisesti hanketyöryhmän esitys muistion versiosta lausuntokierrokselle viedään hyväksyntään ohjausryhmälle 27.4. Lausuntoaika on suunnitelman mukaisesti 28.4.-12.5.2026.

Edellisessä kokouksessa todetun mukaisesti valmisteluryhmät 2 ja 3 ovat jättäneet valmiit lopputuotoksensa hanketyöryhmälle. Todettiin, että valmisteluryhmä 1 osalta kommentteja lopputuotokseen ei ole tullut, joten myös valmisteluryhmä 1 loppuraportti on valmis ja toimitettu hanketyöryhmälle. Käytiin tarkentavaa keskustelua valmisteluryhmä 1 osalta esiin nousseista asioista mm. järjestämistehtäviin liittyen.

Sovittiin, että kirjaukset valmisteluryhmien lopputuotoksista viedään yhteen pohjaan, jolloin niitä voidaan lähteä työstämään yhtenä materiaalina. Lisäksi sovittiin, että erilliseen asiakirjaan kirjataan roolitukset ja niiden mukaiset tehtävät, jotka työstön jälkeen lisätään erikseen sovittun mukaisesti muistioon. Muistion valmistelua lähdetään edistämään hanketyöryhmän työpajoissa teemakohtaisesti.

Päätös: Todettiin hankesuunnitelman mukainen aikataulu ja hanketyöryhmän valmistelun eteneminen. Vastaanotettiin valmisteluryhmän 1 loppuraportti, jolloin myös valmisteluryhmä 1 asettamisen mukainen työskentely todettiin päättyneeksi.

4. Hankkeen tiedottaminen ja viestintä

Käytiin läpi hankkeen tiedottamiseen ja viestintään liittyvät hankesuunnitelman kirjaukset sekä jo toteutuneet viestinnän toimenpiteet. Keskusteltiin mahdollisesti tarvittavista lisätoimenpiteistä sekä aikatauluista.

Keskusteltiin osastojen välisen viestinnän tarpeesta sekä mahdollisuudesta järjestää kuulemistilaisuus kevään lausuntokierroksen yhteydessä.

Todettiin, että yhteistyöryhmiä informoidaan tarpeen mukaan, kun hankkeessa sopiva muutostilanne. Lisäksi sovittiin, että JulkICT-osaston sisäiseen viikkokokoukseen varataan keväälle aika hankkeen tilannekatsausta varten. Todettiin myös, että tässä vaiheessa hankkeesta viestitään tarvittaville tahoille edelleen ad hoc -luonteisesti, mutta lainsäädäntöhankkeelle laaditaan myöhemmin sovittava määrämuotoinen viestintäsuunnitelma.

Päätös: Otettiin tiedoksi hankkeen tiedottamiseen ja viestintään liittyvät toimenpiteet. Sovittiin viestinnän tavoitteista ja tarvittavista jatkotoimenpiteistä sekä aikatauluista.

5. Seuraavat kokoukset

Hanketyöryhmän seuraava kokous KE 11.3.2026 klo 12.00–13.30 Nh C350 Ryhmäperhepäiväkoti ja Teams. Asialistalla mm.

- Hanketyöryhmän valmistelun eteneminen
- Ohjausryhmän kuukausiraportointi 3/26

Hanketyöryhmän seuraava sisäinen työpaja-aika on varattu KE 4.3.2026 klo 12.00–14.00, jossa tullaan käsittelemään osaprojekti II lopputuotoksena toteutettavaa muistiota.

Päätös: Todettiin seuraava kokous ja hanketyöryhmän sisäisen työpajan seuraava ajankohta.

6. Valtorin T30-ohjelman loppuraportti ja jatkotoimenpiteet (Nissinen, Alariesto)

Valtorin edustajat esittelivät T30-ohjelman loppuraportin luonnoksen sisältöä ja toimeenpanosuunnitelmia. Todettiin, että materiaalien viimeistely on käynnissä ja T30-ohjelman loppuraportti toimitetaan valtiovarainministeriölle 27.2. selvitystyön laajennetun ohjausryhmän käsittelyn jälkeen. Käytiin tarkentavaa keskustelua raportissa esitetyistä asioista.

Päätös: Otettiin esitetty T30-ohjelman loppuraportin luonnoksen sisältö ja toimenpidesuunnitelmat sekä niistä käyty keskustelu tiedoksi.

7. Muut asiat

Keskusteltiin VKO:n virastorakenneryhmän toimeksiannosta valtion tukipalveluiden keskittämiseksi.

8. Päätäminen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.40.

Jakelu T2-hankkeen hanketyöryhmä

Tiedoksi