



16.9.2025

T2-hanke / Hanketyöryhmä

Aika	TI 16.9.2025 klo 14.00–15.30
Paikka	Microsoft Teams -kokous/ Nh Heräämö
Osallistujat	Suuriniemi Janne, puheenjohtaja Jalonen Tiia Kangasaho Tommi Mäkiaho Isamaria (poissa) Kalliotie Marika (poissa) Nuutinen Timo Niskanen Risto (poissa) Rantala Katariina, sihteeri

1. Avaus

Päätös: Todettiin kokous avatuksi klo 14.05. Hyväksyttiin esityslista ja todettiin läsnäolijat.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Käytiin läpi KE 27.8.2025 kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

3. MA 8.9. ohjausryhmäkäsittelyn läpikäynti (JulkICT-jory)

Käytiin läpi MA 8.9.2025 Ohjausryhmässä (JulkICT-jory) esiin nousseet huomiot päivitetystä hankesuunnitelmasta, nimeämispyyntöstä ja asettamispäätöksestä.

Todettiin, että ainoa johtoryhmästä noussut muutos oli hankesuunnitelman resurssivaraukset Tipon osalta. Johtoryhmä totesi, että hankesuunnitelman kanssa voidaan edetä resurssivarausmuutokset huomioiden. Muutoksella päivitetty hankesuunnitelman 2.0 versio viety Vahvaan ja nimeämispyyntö valmisteluryhmiin on laitettu eteenpäin.

Päätös: Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi. Todettiin, että hankkeen II vaiheen suunnitelma on hyväksytty ja suunnitteluvaihe päättynyt sekä toteutusvaihe on alkanut.

4. Valmisteluryhmien nimeäminen ja ryhmien toiminnan järjestäminen

Todettiin valmisteluryhmien nimeämisen tilanne ja aikataulu. Käytiin tiiviisti läpi vastuuhenkilöiden toimesta suunnitellut valmisteluryhmien toiminnan järjestämiseksi ja mahdollisista tarpeista työn tukemiseksi ulkoisilla toimittajilla.

Todettiin, että nimeämispyyntö lähtenyt eteenpäin aikataulun mukaisesti. Nimeämisten määräaika ti 23.9., jonka jälkeen valmistellaan valmisteluryhmien asettaminen.

Vastuuhenkilöt esittelivät suunnitelmansa valmisteluryhmien toiminnan järjestämiseksi. Sovittiin, että myös muiden valmisteluryhmien aineistoon liitetään mukaan reunaehdot, jotka löytyvät jo valmisteluryhmä 2 suunnitelmasta. Sovittiin, että puheenjohtaja valmistelee kokonaiskuvauksen 2. vaiheen työskentelysuunnitelmasta, joka toimitetaan valmisteluryhmien vastuuhenkilöille ja lisätään valmisteluryhmien materiaaleihin.

Todettiin, että seuraavaan hanketyöryhmän kokoukseen nostetaan omaksi asiakohdakseen valmistelutyön tueksi tarvittavat tiedot.

Käytiin keskustelua ja todettiin mahdolliset tarpeet työn tukemiseksi ulkoisilla toimittajilla.

Päätös: Todettiin tilanne ja aikataulu sekä esitetyt suunnitelmat valmisteluryhmien toiminnan järjestämiseksi.

5. Ohjausryhmän kuukausiraportointi

Todettiin hankesuunnitelmaan kirjattu velvoite ohjausryhmän kuukausiraportoinnista. Läpikäytiin kuukausiraportoinnin pohja ja siinä ohjausryhmälle esitettävät tiedot. Keskusteltiin raportin aikataulutuksesta, koostamisesta ja kommentoinnista.

Päätös: Sovittiin, että täydennetään raportointipohja keskustelun mukaisesti. Valmisteluryhmien vastuuhenkilöt kirjaavat osaltaan tarvittavat tiedot 19.9.2025 mennessä ja täydennetty raportin kommentointi 22.-24.9.2025, toimitus 26.9.2025 ap

jorylle. Jatkossa raportti valmistellaan kirjallisesti ja toimitus kuukauden viimeiseen JulkICT-joryn kokoukseen.

6. Seuraavat kokoukset

Hanketyöryhmän seuraava kokous KE 8.10.2025 klo 12.00–13.30 Nh Heräämö ja Teams. Asialistalla mm.

- Valmisteluryhmien asettaminen ja järjestelyiden eteneminen
- Tietojen saannin järjestelyt
- Valtorin T30-ohjelman tilanneraportointi (varataan Valtorille 30 min kokouksen lopusta)

Hanketyöryhmän seuraava sisäinen työpaja-aika sovitaan tarvittaessa.

7. Muut asiat

Ei muita asioita.

8. Päätäminen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.33.

Jakelu

T2-hankkeen hanketyöryhmä

Tiedoksi