



20.1.2026

## T2-hanke / Hanketyöryhmä

Aika	Ti 20.1.2026 klo 13.30–15.30
Paikka	Microsoft Teams -kokous/NH C348 Ryhmäperhepäiväkoti
Osallistujat	Suuriniemi Janne, puheenjohtaja Jalonen Tiia (poissa) Kangasaho Tommi Mäkiaho Isamaria (poissa) Nuutinen Timo Niskanen Risto Rantala Katariina, sihteeri

### 1. Avaus

**Päätös:** Todettiin kokous avatuksi klo 13.30. Hyväksyttiin esityslista ja todettiin läsnäolijat.

Todettiin, että Marika Kalliotie on siirtynyt toisiin tehtäviin eikä jatka hanketyöryhmässä.

### 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Käytiin läpi KE 10.12.2025 kokouksen pöytäkirja ja siihen saapuneet kommentit.

**Päätös:** Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja kommenttien pohjalta sovitulla muutoksilla.

### 3. Valmisteluryhmien työskentelyn eteneminen ja alustavien tavoitetilakuvausten läpikäynti

Käytiin tiiviisti läpi valmisteluryhmien vastuuhenkilöiden toimesta ryhmien työskentelyn eteneminen ja yhteenvedot pidetyistä kokouksista. Käytiin läpi alustavat valmisteluryhmien tavoitetilakuvaukset (valmisteluryhmien DL 16.1.2026)

Valmisteluryhmä 1: Käytiin läpi yhteenvetoesitys valmisteluryhmän tavoitetilakuvauksesta ja todettiin, että siihen on huomioitu jo saapuneet kirjalliset palautteet. Harkinnassa on vielä yhden keskustelutilaisuuden pitäminen valmisteluryhmälle järjestämistehtäviin liittyen. Todettiin, että asiaa on myös mahdollista käsitellä yhteisesti 6.2. järjestettävässä valmisteluryhmien yhteisessä kokoontumisessa.

Valmisteluryhmä 2: Todettiin, että loppuraporttiluonnokseen annetut kommentit ovat hyviä ja konkreettisia. Todettiin, että osallistuminen valmisteluryhmien työpajoihin on ollut aktiivista. Valmisteluryhmän viimeinen sovittu työpaja loppuraporttiluonnoksen palautteiden käsittelyyn järjestetään 22.1.

Valmisteluryhmä 3: Todettiin, että viimeinen sovittu työpaja järjestetään 23.1. Käytiin läpi jo valmistellut kuvaukset sekä valmisteluryhmän tuotokset ja tavoitetilakuvaukset.

**Päätös:** Todettiin pidetyt valmisteluryhmien kokoukset ja niistä esille nousseet keskeiset asiat. Todettiin, että valmisteluryhmien alustavat tavoitetilakuvaukset ovat tehty ja ne saadaan valmiiksi asettamisen määräaikaan mennessä.

#### 4. Ohjausryhmän kuukausiraportointi 1/26

Todettiin, että joulukuu 2025 raportoinnin yhteydessä on ohjausryhmä hyväksynyt hankkeen nostamisen Hankeikkunaan, mikä tavoitteena toteuttaa tammikuun 2026 aikana.

Läpikäytiin kuukausiraportointi ja siinä ohjausryhmälle esitettävät tiedot. Sovittiin raportin aikataulus, koostamisesta ja kommentoinnista.

Todettiin, että ohjausryhmän pyynnöstä hankkeen raportti nostettu keskusteluasiaksi 26.1. JulkICT-johtoryhmän kokoukseen.

**Päätös:** Täydennettiin raportointipohja keskustelun mukaisesti. Raportin kommentointiaikaa on 21.1.2026 ja se toimitetaan viimeistään 23.1.2026 ap jorylle.

#### 5. Valmisteluryhmien yhteisen kokoontumisen järjestelyt

Käytiin läpi tarvittavat valmistelutoimenpiteet PE 6.2. järjestettävää valmisteluryhmien yhteistä kokoontumista varten.

Keskusteltiin tilaisuuden esityslistasta. Sovittiin, että alustuksen jälkeen valmisteluryhmien vetäjät esittelevät osaltaan keskeiset nostot loppuraporttiluonnoksesta keskustelun pohjaksi. Aikaa valmisteluryhmäkohtaiselle esitykselle keskustelui-

neen varataan 30 min (20 + 10 min). Ilmoittautuminen läsnätilaisuuteen sekä tilaisuuden agenda lähetetään kutsutuille 28.1. Ilmoittautumiset pyydetään 4.2. mennessä, jolloin päivitetään myös tilaisuuden kalenterikutsuun linkki loppuraportteihin ennakkoon tutustumista varten.

**Päätös:** Sovittiin tilaisuuden asialistan sisältö, tarvittavista valmistelutoimenpiteistä ja niiden aikataulusta.

## 6. Seuraavat kokoukset

Hanketyöryhmän seuraava kokous KE 11.2.2026 klo 12.00–13.30 Nh C350 Ryhmäperhepäiväkoti ja Teams. Asialistalla mm.

- Valmisteluryhmien työskentelyn ja hanketyöryhmän valmistelun eteneminen.
- Ohjausryhmän kuukausiraportointi 2/26
- Riskiluettelon IX läpikäynti
- Valmisteluryhmien yhteinen kokoontuminen 6.2., palautteet

Hanketyöryhmän seuraava sisäinen työpaja-aika on varattu 4.2.2026 klo 14.00–16.00, jossa tullaan käsittelemään vaiheen lopputuotoksena toteutettavaa muistiotia.

**Päätös:** Todettiin seuraava kokous ja hanketyöryhmän sisäisen työpajan ajankohta.

## 7. Valtorin T30-ohjelman tilanneraportointi (Nissinen, Alariesto)

Valtorin edustajat esittelivät T30-ohjelman tilanneraportin sekä strategiakarttamallisen yhteenvedon, jonka valmisteluun on alkuvuonna ohjelmassa keskitytty. Esitelyssä todettiin, että yhteenvedo ei ole valmis ja nyt on hyvä aika käydä kokonaisuutta läpi ja antaa kommentteja.

Käytiin keskustelua suvereniteetti käsitteen tarkastelusta ohjelmassa. Todettiin, että sitä ei vielä ole kattavasti yhteenvedossa huomioitu, mutta suvereniteetti ja sen riskit sekä hallinta tulisi saada kirjattua näkyviin. Todettiin, että on tärkeää erottaa toisistaan digitaalinen ja teknologinen suvereniteetti. Valtori tarkastelee asiaa ohjelman tulevassa tuotosten valmistelussa.

**Päätös:** Otettiin esitetty T30-ohjelman tilanneraportti ja sen pohjalta käyty keskustelu tiedoksi.

## 8. Muut asiat

Todettiin, että T2-hanke nostetaan Hankeikkunaan 22.1. hankkeen perustiedoilla ja sisältöä täydennetään seuraavan viikon aikana.

## 9. Päätäminen

**Päätös:** Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.40.

Jakelu T2-hankkeen hanketyöryhmä

Tiedoksi