



27.8.2025

T2-hanke / Hanketyöryhmä

Aika	KE 27.8.2025 klo 14.00–15.30
Paikka	Microsoft Teams -kokous/ C348 Ryhmäperhepäiväkot
Osallistujat	Suuriniemi Janne, puheenjohtaja Kangasaho Tommi (poissa) Mäkiaho Isamaria Kalliotie Marika Nuutinen Timo Niskanen Risto Rantala Katariina, sihteeri

1. Avaus

Päätös: Todettiin kokous avatuksi klo 14.04. Hyväksyttiin esityslista ja todettiin läsnäolijat.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Käytiin läpi KE 13.8.2025 kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

3. Osaprojekti II / Hankesuunnitelma

Käytiin läpi Osaprojekti II osalta hankesuunnitelma₁ johon on huomioitu 20.8. mennessä saapuneet kommentit ja muutosehdotukset.

Keskustelun pohjalta muokattiin resurssivarauksen osalta tehtyjä ehdotuksia hankkeeseen käytettävästä työajasta. Valmisteluryhmien osalta vastuuhenkilöiden on tehtävä arvio ulkopuolisesta työtarpeesta, jotta kustannusarvio saadaan vietyä eteenpäin. Arvio on saatava valmiiksi viikon 36 aikana.

Keskustelun pohjalta muokattiin valmisteluryhmä 1:n (Järjestämismalli) tehtäviä.

Päätös: Hanketyöryhmä hyväksyi päivitetyn hankesuunnitelman kokouksessa esitetyin täydennyksin esitettäväksi ohjausryhmälle.

4. Valmisteluryhmät

Käytiin läpi valmisteluryhmien nimeämispyyntö ja sen liitteenä oleva alustava asettamispäätös, johon on huomioitu 20.8. mennessä saapuneet kommentit ja muutosehdotukset. Nimeämispyyntöön tehtiin täydennyksiä käydyn keskustelun pohjalta.

Päätös: Hanketyöryhmä hyväksyi päivitetyn nimeämispyyntön sekä asettamispäätöksen luonnoksen kokouksessa esitetyin täydennyksin esitettäväksi ohjausryhmälle.

5. Hankkeen riskiluettelon VII läpikäynti ja mahdollisten päivitystarpeiden arviointi

Käytiin läpi riskiluetteloon esitettävät täydennys- ja muutosehdotukset. Uutena riskinä nostettu R011 hankkeen oikeudellisen valmistelun resurssointi. Keskustelun pohjalta toiseksi uudeksi riskiksi lisättiin R012 osaston sisäisen osaamisen riittävyys.

Riskien todennäköisyyden luokitteluihin keskustelun pohjalta tehdyt muutokset:

R001: 3 → 2

R003: 2 → 1

R004: 4 → 2

R006: 2 → 1

R008: 3 → 1

R009: 3 → 2

Päätös: Hanketyöryhmä hyväksyi riskiluettelon kokouksessa esitetyin täydennyksin ja muutoksin ohjausryhmän käsittelyyn.

6. MA 8.9. ohjausryhmäkäsittely (JulkICT-jory)

Käytiin läpi JulkICT-jorylle MA 8.9. esitettävän materiaalin, keskeiset nostot sekä kirjaustarpeet.

Todettiin, että puheenjohtaja tuottaa luonnoksen ohjausryhmän esitysmateriaalista keskustelun mukaisesti, minkä liitteeksi tulee hanketyöryhmän hyväksymät hankesuunnitelma sekä valmisteluryhmien nimeämispyyntö ja sen liitteenä luonnos asettamisesta.

Päätös: Todettiin ohjausryhmälle nostettavat asiat ja kirjaustarpeet esitysmateriaaliin. Luonnos esitysmateriaalista ohjausryhmälle toimitetaan hanketyöryhmälle kommentoitavaksi ennen JulkICT-jorylle toimittamista.

7. Seuraavat kokoukset

Hanketyöryhmän seuraava kokous TI 16.9.2025 klo 14.00–15.30 Nh Heräämö ja Teams. Asialistalla mm.

- Valmisteluryhmien nimeäminen
- Valmisteluryhmien toiminnan järjestäminen (esittely: vastuuhenkilöt)
- Ohjausryhmän kk raportointi
- 8.9. ohjausryhmäkäsittelyn läpikäynti (JulkICT-jory)

Hanketyöryhmän seuraava sisäinen työpaja-aika KE 3.9.2025 klo 13.00-15.00 Nh Ultraääni + Teams. Aiheena valmisteluryhmien työpajojen sisältöjen valmistelu sekä tarvittavat valmisteluryhmien toimintaa tukevat sisäiset järjestelyt.

8. Muut asiat

9. Pättäminen

Päätös: Kokouksen päätettiin klo 15.38

Jakelu T2-hankkeen hanketyöryhmä

Tiedoksi