



10.12.2025

T2-hanke / Hanketyöryhmä

Aika	Ke 10.12.2025 klo 12.00–13.30
Paikka	Microsoft Teams -kokous/NH C350 Päiväkoti
Osallistujat	Suuriniemi Janne, puheenjohtaja Jalonen Tiia (poissa) Kangasaho Tommi Mäkiaho Isamaria Kalliotie Marika (poissa) Nuutinen Timo Niskanen Risto Rantala Katariina, sihteeri

1. Avaus

Päätös: Todettiin kokous avatuksi klo 12.02. Hyväksyttiin esityslista ja todettiin läsnäolijat.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Käytiin läpi KE 19.11.2025 kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

3. Valmisteluryhmien työskentelyn eteneminen

Käytiin tiiviisti läpi valmisteluryhmien vastuuhenkilöiden toimesta ryhmien työskentelyn eteneminen ja yhteenvedot pidetyistä kokouksista.

Todettiin, että valmisteluryhmien yhteinen käsittely on aikataulutettu pe 6.2.2026 klo 9.00–11.00 ja järjestetään hybriditoteutuksena. Kutsut tilaisuuteen on lähetetty ja tilaisuuden sisältöä tarkastellaan yhdessä tammikuussa.

Valmisteluryhmä 1: Todettiin, että seuraava työpaja järjestetään viikolla 51 ja materiaalien valmistelu on käynnissä. Käytiin läpi valmisteluryhmän edellisessä työpajassa esiin nousseita huomioita ja kysymyksiä, sekä niiden käsittelyä ja jatko-työstöä. Lisäksi käytiin läpi PV:n esittämää ehdotusta järjestämistehtävästä. Lopuksi todettiin, että seuraava keskeinen asia on lopputuotoksen suunnittelu.

Käytiin tarkentavaa keskustelua järjestämistehtävästä. Sovittiin, että keskustelua jatketaan 11.12. työpajassa.

Valmisteluryhmä 2: Viikolla 51 pidetään vuoden viimeinen työpaja, jossa kerätään palautetta valmisteluryhmien jäseniltä. Todettiin, että muistioon on kirjattava, että valmisteluryhmien jäsenillä on ollut kattavasti mahdollisuus vaikuttaa valmistelta- viin asioihin.

Valmisteluryhmä 3: Työn alla yhteenveto pidetyistä työpajoista. Todettiin, että tammikuussa pidettävässä viimeisessä työpajassa on tarkoitus käsitellä valmisteluryhmän lopputuotosta.

Päätös: Todettiin pidetyt valmisteluryhmien kokoukset ja niistä esille nousseet keskeiset asiat.

4. Hankkeen riskiluettelon VIII läpikäynti ja mahdollisten päivitystarpeiden arviointi

Käytiin läpi riskiluetteloon esitettävät täydenny- ja muutosehdotukset.

Todettiin, että riskiluetteloon ei ole esittää riskeihin tai riskien luokitteluun muutok- sia. Uusia riskejä ei ole tunnistettu.

Päätös: Läpikäynnin jälkeen päätettiin, että riskiluettelossa tällä hetkellä esitetyt riskit ja luokittelut pidetään entisellään.

5. Ohjausryhmän kuukausiraportointi 12/25

Läpikäytiin kuukausiraportointi ja siinä ohjausryhmälle esitettävät tiedot.

Todettiin, että tammikuun raportointi tehdään saman mallin mukaisesti.

Käytiin täydentävää keskustelua kirjausten muotoilujen osalta.

Päätös: Täydennettiin raportointipohja keskustelun mukaisesti. Raportti toimitetaan viimeistään 12.12.2025 ap jorylle. Todettiin, että lisäksi joryn käsittelyyn nos- tetaan päätösasiana T2-hankkeen Hankeikkunaan vienti.

6. Seuraavat kokoukset

Hanketyöryhmän seuraava kokous KE 20.1.2026 klo 13.30–15.30 Nh C350 Ryhmäperhepäiväkoti ja Teams. Asialistalla mm.

- Valmisteluryhmien työskentelyn eteneminen ja alustavien tavoitetilakuvauksen läpikäynti (valmisteluryhmien DL 16.1.2026)
- Ohjausryhmän kuukausiraportointi 1/26
- Valtorin T30-ohjelman tilanneraportointi (Nissinen)

Hanketyöryhmän seuraava sisäinen työpaja-aja valmisteluryhmien työskentelyn sovittamiseksi on varattu 11.12.2025 klo 10.00–12.00.

Päätös: Todettiin seuraava kokous ja todettiin hanketyöryhmän sisäisen työpajan ajankohta.

7. Valtorin T30-ohjelman tilanneraportointi (Nissinen)

Todettiin, että Jani Nissinen ei päässyt tällä kertaa kokoukseen paikalle esittelemään tilanneraporttia. Päivitetty T30-ohjelman tilanneraportti on toimitettu ennakoon ja löytyy hanketyöryhmän työtilasta.

Keskusteltiin Valtorin T30-ohjelman loppuraportin jatkokäsittelystä ja analysoinnista luovutuksen jälkeen. Keskusteltiin myös T30 loppuraportin toimenpiteistä ja tarpeesta eritellä loppuraportissa ilman lainsäädäntömuutoksia mahdolliset toimenpiteet. Sovittiin, että puheenjohtaja keskustelee Nissisen kanssa asiasta.

Päätös: Sovittiin, että hanketyöryhmän jäsenet tutustuvat itsenäisesti päivitettyyn tilanneraportin esitysmateriaaliin. Otettiin loppuraportin jatkokäsittelystä käyty keskustelu tiedoksi.

8. Muut asiat

Tiedoksi, että T2-hankkeeseen on saatu lupa hakea korkeakouluharjoittelijaa. Keskusteltiin harjoittelun ajankohdasta. Isamaria on valmistellut hakuilmoitusta, johon on pyydetty kommentteja.

9. Päätäminen

Päätös: Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 13.18.

Tiedoksi