



13.8.2025

T2-hanke / Hanketyöryhmä

Aika	KE 13.8.2025 klo 14.00–15.30
Paikka	Microsoft Teams -kokous/ C348 Ryhmäperhepäiväkot
Osallistujat	Suuriniemi Janne, puheenjohtaja Kangasaho Tommi Mäkiahho Isamaria Kalliotie Marika Nuutinen Timo (poissa) Niskanen Risto (poissa) Rantala Katariina, sihteeri

1. Avaus

Päätös: Todettiin kokous avatuksi klo 14.02. Hyväksyttiin esityslista ja todettiin läsnäolijat.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Käytiin läpi KE 28.5.2025 kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

3. Osaprojekti II / Hankesuunnitelma

Käytiin läpi Osaprojekti II osalta hankesuunnitelmaan tehdyt päivitykset. Hankkeen osaprojekti II aikataulua on päivitetty kommenttien pohjalta, jotta valmisteluryhmien työlle saadaan tarpeeksi aikaa. Keskusteltiin tehtävien jakaantumisesta toteutus- ja lopetusvaiheeseen sekä mahdollisesta tarpeesta tämän tarkentamiseksi. Sovittiin hankesuunnitelmaan tehtyjen päivitysten kommentoinnista ke 20.8. mennessä.

Päätös: Todettiin tehdyt päivitykset hankesuunnitelmaan. Sovittiin, että mahdolliset kommentit viedään suoraan asiakirjaan ke 20.8.2025 mennessä.

4. Valmisteluryhmät

Käytiin läpi luonnos valmisteluryhmien nimeämispyyntöstä ja sen liitteenä oleva alustava asettamispäätös sekä tavoiteaikataulu menettelylle. Käytiin tarkentavaa keskustelua nimeämispyyntöluonnoksen muotoiluista, jotta valmisteluryhmien kokoonpanoihin saadaan jäsenet tarvittavilla profiileilla. Lisäksi keskusteltiin valmisteluryhmien sihteerien nimeämisestä. Puheenjohtaja keskustelee asiasta myös Tomi Hytösen kanssa PTO-yksikön resurssien näkökulmasta. Sovittiin asiakirjojen kommentoinnista suoraan asiakirjaan 20.8. mennessä.

Päätös: Todettiin valmistellut asiakirjat sekä tavoiteaikataulu (pyyntö ohjausryhmän käsittelyn jälkeen ti 9.9., nimeämiset ti 23.9., asettaminen vko 39). Sovittiin, että mahdolliset kommentit viedään suoraan asiakirjoihin ke 20.8.2025 mennessä.

5. Hankkeen järjestely

Käytiin läpi hanketyöryhmän kokousaikataulut sekä hanketyöryhmän ja valmisteluryhmien tiedonhallinta.

- Viikolle 36 ehdotettu järjestettäväksi hanketyöryhmän työpaja. Tälle tehdään varaus, mikäli kalentereissa on tilaa.
- Laajennettu T2-hanketyöryhmän Timeri-työtila on tyhjennetty. Viestintämateriaalit jätetty pohjamateriaaliksi valmisteluryhmien jäsenille.
- Osaprojekti I pöytäkirjat on arkistoitu Vahvaan.

Syyskaudelle aiemmin esitetyn mukaisesti varatut kokoukset:

- Ke 13.8. klo 14.00–15.30
- Ke 20.8. klo 12.00–14.00 Työpaja
- Ke 27.8. klo 14.00–15.30
- Viikolle 36 työpaja?
- Ti 16.9. klo 14.00–15.30
- Ke 8.10 klo 12.00–13.30
- Ke 29.10 klo 14.00–15.30
- Ke 19.11. klo 12.00–13.30
- Ke 10.12. klo 12.00–13.30

Päätös: Todettiin kokoukset sekä tiedonhallinnan järjestelyt.

6. Seuraavat kokoukset

Hanketyöryhmän seuraava kokous KE 27.8.2025 klo 14.00–15.30 Nh Ryhmäperhepäiväkoti ja Teams.

- Osaprojekti II hankesuunnitelma: Päivitetyn hankesuunnitelman kommenttien läpikäynti
- Valmisteluryhmät: Nimeämispöytäkirjan luonnoksen sekä alustavan asettamispäätöksen kommenttien läpikäynti
- Hankkeen riskiluettelon VII läpikäynti ja mahdollisten päivitystarpeiden arviointi
- 8.9. ohjausryhmäkäsittely (JulkiICT-jory)

Hanketyöryhmän seuraava sisäinen työpaja-aika KE 20.8.2025 klo 12.00-14.00
Nh Sotokeskus + Teams.

7. Muut asiat

Nostettiin esille tarvittavat juristiresurssit. Asiasta on jo keskusteltu esihenkilöiden kanssa, mutta henkilöresurssit ja heidän osallistumisensa hankkeen työskentelyyn tulee varmistaa. Osastotasolla tulisi myös hankkeen priorisointia arvioida ohjausryhmässä.

8. Päätäminen

Päätös: Kokouksen päätettiin klo 15.10

Jakelu

T2-hankkeen hanketyöryhmä

Tiedoksi