



19.11.2025

T2-hanke / Hanketyöryhmä

Aika	Ke 19.11.2025 klo 12.15–13.45
Paikka	Microsoft Teams -kokous/NH C348 Ryhmäperhepäiväkoti
Osallistujat	Suuriniemi Janne, puheenjohtaja Jalonen Tiia Kangasaho Tommi (poissa) Mäkiahho Isamaria Kalliotie Marika (poissa) Nuutinen Timo Niskanen Risto Rantala Katariina, sihteeri

1. Avaus

Päätös: Todettiin kokous avatuksi klo 12.17. Hyväksyttiin esityslista ja todettiin läsnäolijat.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Käytiin läpi KE 29.10.2025 kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

3. Valmisteluryhmien työskentelyn eteneminen

Käytiin läpi valmisteluryhmien työskentelyn eteneminen ja yhteenvedot pidetyistä kokouksista.

Valmisteluryhmä 1: Tähän mennessä valmisteluryhmä on pitänyt kolme työpajaa ja työ alkaa konkretisoitumaan. Valmisteluryhmässä on herännyt kysymyksiä hankkeen II vaiheen merkityksestä ja asiaa on pyritty ryhmälle selkeyttämään. Lisäksi on noussut esiin kysymyksiä siitä, mihin valmisteluryhmän jäsenet ovat

sitoutuneet ja mitä valmisteluryhmien tuotoksena syntyy. Todettiin, että muissa valmisteluryhmissä vastaavaa epäselvyyttä ei ole havaittu.

Käytiin keskustelu hanketyöryhmän II vaiheen lopputuotoksen rakenteesta.

Valmisteluryhmä 2: Työpajoja on tähän mennessä järjestetty kaksi ja loppuvuoden aikana vielä kaksi on tulossa. Valmisteluryhmässä on käyty hyvää keskustelua, osallistuminen on ollut aktiivista eikä kriittisiä vastakkainasetteluja ole havaittu.

Valmisteluryhmä 3: Työpajoja on järjestetty tähän mennessä kolme. Käytiin läpi työpajoissa käsiteltyjä asioita sekä kuvaus valmisteluryhmän lopputuotoksesta. Howspaceen on saatu tuotoksena kerättyä kiitettävä määrä kirjallisia kommentteja.

Keskusteltiin mahdollisesta ajankohdasta valmisteluryhmien jäsenten yhteiselle kokoontumiselle. Päätettiin järjestää tilaisuus Nh Meritullissa pe 6.2.2026 klo 9–11 hybriditoteutuksena TLIV videoneuvottelulla. Kutsut ja ilmoittautuminen tilaisuuteen lähetetään valmisteluryhmien jäsenille ja varajäsenille viikolla 48.

Päätös: Todettiin pidetyt valmisteluryhmien kokoukset ja niistä esille nousseet keskeiset asiat. Sovittiin ryhmien yhteiskokouksen järjestämisestä pe 6.2. klo 9.00–11.00.

4. Tietotarpeiden tarkennukset ja tietojen hankinnan järjestelyt

Käytiin läpi valmistelutyön pohjaksi tarvittavat tiedot ja toimijat, jotka oli täydennetty taulukkoon viime kokouksessa sovitun pohjalta pe 7.11. mennessä.

Keskusteltiin mahdollisista täydennystarpeista. Ehdotettiin, että niiltä osin, kun tietotarpeita on, niitä lähdetään edistämään erillisinä tietopyyntöinä. Sovittiin, että kirjataan taulukkoon keskitetysti mitä tehdään ja informoidaan niistä muita hanketyöryhmän jäseniä, jotta vältetään päällekkäiset tietopyynnöt.

Päätös: Todettiin taulukkoon kirjatut tietotarpeet ja sovittiin erillisistä jatkotoimenpiteistä tarvittavien tietojen hankinnan järjestelyiden osalta.

5. Kevään hanketyöryhmän tarvittavat työpajat ja kokoukset

Käytiin läpi ehdotus hanketyöryhmän kevään kokous- ja työpaja-aikatauluksi. Sovittiin, että jokaisessa kevään hanketyöryhmän kokouksessa tarkastellaan tulevien, jo aikataulutettujen työpajojen tarvetta.

Sovittiin, että maaliskuusta-toukokuuhun työpajat pyritään pitämään koko iltapäivän mittaisina kerran kuussa, mikäli mahdollista.

Päätös: Sovittiin, että ehdotetut kokoukset sekä muut tarvittavat kokoontumiset ja työpajat järjestetään käsiteltyjen muutosten mukaisesti keväällä 2026.

6. Ohjausryhmän kuukausiraportointi 11/25

Läpikäytiin kuukausiraportointi ja siinä ohjausryhmälle esitettävät tiedot. Todettiin raportin aikataulutus, sisältö ja kommentit.

Todettiin, että joulukuun raportointi tehdään saman mallin mukaisesti.

Päätös: Täydennettiin raportointipohja keskustelun mukaisesti. Raportti toimitetaan viimeistään 21.11.2025 ap jorylle 24.11. kokoukseen käsiteltäväksi.

7. Seuraavat kokoukset

Hanketyöryhmän seuraava kokous KE 10.12.2025 klo 12.00–13.30 Nh C350 Päiväkotona ja Teams. Asialistalla mm.

- Valmisteluryhmien työskentelyn eteneminen
- Riskiluettelon VIII läpikäynti
- Ohjausryhmän kuukausiraportointi 12/25
- Valtorin T30-ohjelman tilanneraportointi (Nissinen)

Hanketyöryhmän seuraavat sisäiset työpaja-ajat valmisteluryhmien työskentelyn sovittamiseksi on alustavasti varattu 4.12.2025 klo 14.00–16.00 ja 11.12.2025 klo 10.00–12.00. Todettiin, että molemmat ajankohdat pidetään kalenterissa, mutta 4.12. työpajan yhteydessä tarkistetaan 11.12. ajankohdan tarve.

Päätös: Todettiin seuraava kokous ja sovittiin seuraava hanketyöryhmän sisäisen työpajan ajankohta.

8. Valtorin T30-ohjelman tilanneraportointi (Nissinen)

Todettiin, että Jani Nissinen ei päässyt tällä kertaa kokoukseen paikalle esittelemään tilanneraporttia. Päivitetty Esitysmateriaali on toimitettu ennakkoon ja löytyy hanketyöryhmän työtilasta.

Päätös: Sovittiin, että hanketyöryhmän jäsenet tutustuvat itsenäisesti päivitettyyn tilanneraportin esitysmateriaaliin.

9. Muut asiat

10. Päätäminen

Päätösehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen 13.31.

Jakelu T2-hankkeen hanketyöryhmä

Tiedoksi