



11.2.2026

## T2-hanke / Hanketyöryhmä

Aika	Ke 11.2.2026 klo 12.00–13.30
Paikka	Microsoft Teams -kokous/NH C348 Ryhmäperhepäiväkoti
Osallistujat	Suuriniemi Janne, puheenjohtaja Jalonen Tiia (poissa) Kangasaho Tommi Mäkiaho Isamaria Nuutinen Timo Niskanen Risto Rantala Katariina, sihteeri

### 1. Avaus

**Päätös:** Todettiin kokous avatuksi klo 12.02. Hyväksyttiin esityslista ja todettiin läsnäolijat.

### 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Käytiin läpi TI 20.1.2026 kokouksen pöytäkirja.

**Päätös:** Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

### 3. Valmisteluryhmien yhteinen kokoontuminen 6.2., palautteet

Käytiin läpi 6.2. tilaisuudessa keskustelujen pohjalta saadut palautteet valmisteluryhmien lopputuotoksena laadittuihin päätelmiin tavoitetilasta. Todettiin, että tilaisuuden osallistujina oli hyvin kattavasti eri valmisteluryhmien jäseniä.

Tilaisuudessa valmisteluryhmä 1 osalta esiin nousi tarve tarkentaa järjestämismalliin liittyvät järjestäjän vastuut ja tehtävät. Valmisteluryhmä 2 osalta kiinnitettiin huomiota palveluiden kustannuksiin ja asiakasvaikuttamiseen. Valmisteluryhmä 3 osalta esitettiin huomiona vertailun pienet erot eri vaihtoehtojen välillä. Näennäi-

sesti pienten erojen katsottiin johtuvan käytetystä arviointiasteikosta. Valmistelussa tehdyn työn kokonaisuuden osalta turvallisuusviranomaiset nostivat esille huolensa vaatimusten mukaisten palvelujen toteuttamisesta ja vaikutusmahdollisuuksista vaatimusten määrittämiseen. Nähtiin, että tilaisuus täytti tarkoituksensa laajemman kokonaiskuvan tuottamisessa valmisteluryhmien jäsenille.

**Päätös:** Todettiin tilaisuuden läpivienti ja saadut palautteet sekä sovittiin niiden pohjalta, että esille nostettuja asioita huomioidaan muistion laadinnassa.

#### 4. Valmisteluryhmien työskentelyn ja hanketyöryhmän valmistelun eteneminen.

Käytiin tiiviisti läpi valmisteluryhmien vastuuhenkilöiden toimesta ryhmien työskentelyn eteneminen ja yhteenvedot pidetyistä kokouksista. Käytiin läpi hanketyöryhmän valmistelun eteneminen.

Hanketyöryhmän lopputuloksena laadittavaa muistiota on sovitusti täydennetty viimeisimmän työpajan pohjalta. Hanketyöryhmän työ jatkuu aihekokonaisuuksien työstönä ja läpikäyntinä seuraavassa työpajassa.

Valmisteluryhmien 2 ja 3 osalta tuotiin esille, että ryhmien loppuraportit ovat valmiit ja ne on toimitettu hanketyöryhmälle. Valmisteluryhmä 1 osalta tavoitteena loppuraportin viimeistely ja luovuttaminen hanketyöryhmälle 24.2. kokoukseen.

**Päätös:** Todettiin pidetyt valmisteluryhmien kokoukset ja niistä esille nousseet keskeiset asiat. Vastaanotettiin valmisteluryhmien 2 ja 3 loppuraportit, jolloin niiden asettamisen mukainen työskentely todettiin päättyneeksi. Todettiin hanketyöryhmän valmistelun etenevän suunnitellusti.

#### 5. Ohjausryhmän kuukausiraportointi 2/26

Läpikäytiin kuukausiraportointi ja siinä ohjausryhmälle esitettävät tiedot. Sovittiin raportin aikataulutusta, koostamisesta ja kommentoinnista. Todettiin, että tällä kertaa raportointi annetaan ohjausryhmälle tiedoksi-asiana. Käytiin tarkentavaa keskustelua raporttiin jo tehdyistä kirjauksista sekä tarvittavista linjauksista.

**Päätös:** Sovittiin, että täydennetään raportointipohja keskustelun mukaisesti. Valmisteluryhmien vastuuhenkilöt kirjaavat osaltaan tarvittavat tiedot PE 13.2.2026 mennessä ja täydennetyn raportin kommentointi 16.-18.2.2026, toimitus PE 20.2.2026 ap jorylle.

#### 6. Riskiluettelon IX läpikäynti ja mahdollisten päivitystarpeiden arviointi

Käytiin läpi riskiluetteloon esitettävät täydennys- ja muutosehdotukset.

Hanketyöryhmä esitti riskin R09 vaikutuksen laskemista 3 → 2 sekä R013 todennäköisyyden laskemista 2 → 1. Riskiluetteloon esitettiin lisättäväksi uusi riski R014 liittyen virastojen kokemuihin vaikutusmahdollisuuksiin tavoitetilään kuvatussa vaikutusmallissa. Esitys uudesta riskistä muotoillaan riskiluetteloon hanketyöryhmän kokouksen jälkeen ja muotoilu viedään kirjallisesti hanketyöryhmälle kommenteille ennen materiaalien ohjausryhmälle toimittamista.

**Päätös:** Hyväksyttiin esitetyt täydennys- ja muutosehdotukset ja päivitettiin ne käsitellyn mukaisesti riskiluetteloon. Sovittiin riskiluettelon kommentoinnista ennen vientiä ohjausryhmän raportointiin.

## 7. Seuraavat kokoukset

Hanketyöryhmän seuraava kokous TI 24.2.2026 klo 12.00–13.30 Nh C350 Ryhmäperhepäiväkoti ja Teams. Asialistalla mm.

- Hanketyöryhmän valmistelun eteneminen
- Hankkeen tiedottaminen ja viestintä
- Valtorin T30-ohjelman loppuraportti ja jatkotoimenpiteet

Hanketyöryhmän seuraava sisäinen työpaja-aika on varattu 18.2.2026 klo 12.00–14.00, jossa tullaan käsittelemään osaprojekti II lopputuotoksena toteutettavaa muistiota.

**Päätös:** Todettiin seuraava kokous ja hanketyöryhmän sisäisen työpajan ajankohta.

## 8. Muut asiat

Todettiin, että pohditaan yhteisen pohjan laatimista hankkeeseen vaikuttavien palvelujen ohjauksen asioiden kirjauksille, jotka tulevat esille palvelujen ohjauksen nykytilan toimintatapojen yhteensovittamisesta ja tarkastelusta.

## 9. Pättäminen

**Päätös:** Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.23.

Jakelu

T2-hankkeen hanketyöryhmä

Tiedoksi