**SISÄMINISTERIÖ** **AIKATAULUSUUNNITELMA**
Rajavartio-osasto

12.3.2015

**Laki rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa, hallituksen esitys**
**SM002:00/2015**

| **Vaihe** | **Suunniteltu aikataulu** | **Toteutuminen** | **Johdon tarkistus / huomautukset** |
|---|---|---|---|
| Esivalmistelu<br>- ongelman määrittely, pääasialliset vaihtoehdot ja alustava vaikutusten arviointi<br>- luonnos toimeksiannoksi | **tammikuu - helmikuu 2015** | **tammi - helmikuu 2015** | |
| Toimeksiantoluonnoksen ja aikataulusuunnitelman käsittely SM:n johtoryhmässä | **helmikuu 2015** | **helmikuu 2015** | |
| Perusvalmistelu (ml. neuvottelut sidosryhmien kanssa) | **maaliskuu 2015 – maaliskuu 2016** | | |
| Vaikutusten arviointi | **jatkuva** | | |
| Käsittely SM:n johtoryhmässä | **maaliskuu 2016** | | |
| Lausuntokierros, muu kuuleminen | **huhtikuu-toukokuu 2016 (8 viikkoa)** | | |
| Jatkovalmistelu | **kesäkuu - syyskuu 2016** | | |
| Käsittely SM:n johtoryhmässä | **lokakuu 2016** | | |
| Kääntäminen | **syyskuu - lokakuu 2016** | | |
| Säädösten taitto | **jatkuva** | | |
| Laintarkastus | **marraskuu - joulukuu 2016** | | |
| Viimeistely<br>(ml. tekninen viimeistely) | **marraskuu - joulukuu 2016** | | |
| HE:n käsittely valtioneuvostossa | **tammikuu 2017** | | |
| Eduskuntakäsittely | **kevätistuntokausi 2017** | | |
| Lain vahvistaminen ja julkaiseminen | **kesäkuu 2017** | | |
| Lain voimaantulo | **1.1.2018** | | |
| Lain täytäntöönpano | **2018** | | |
| Täytäntöönpanon seuranta | **jatkuva** | | |

Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö
Kenraalimajuri
Ilkka Laitinen

Hankkeen vastuuhenkilö
Lainsäädäntöneuvos
Jaana Heikkinen