TP	Nro	Tehtävä	2019												2020					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
1	0	Valmistelun organisointi ja ohjaus																		
1	1.	Tiedonhallintakartan valmistelu																		
1	1.1.	Tiedonhallintakartan sisällön määrittely									L		V							
1	1.2.	Olemassa olevien tietojen kartoitus																		
1	1.3	Tiedonhallintakartan ylläpidon ja menettelytapojen suunnittelu											L				V			
1	1.4	Tiedonhallintakartan käyttöönoton suunnittelu																		
1	2.	Yhteentoimivuutta edistävät linjaukset																		
1	2.1.	Viitekehyksen määrittely																		
1	2.2.	Voimassa olevien linjausten kartoitus								L			V							
1	2.3	Linjausten ylläpidon organisointi																		
1	2.4	Linjausten kehittämisehdotukset																		
1	2.5	Linjausten käyttöönoton suunnittelu																		
1	3.	Usean viranomaisen välisen tiedon luovutus																		
1	3.1	Menettelyjen suunnittelu																		
1	3.2	Teknisten rajapintojen kartoituksen suunnittelu																		
1	4.	Valmistelun päättäminen																		
2	0	Valmistelun organisointi ja ohjaus																		
2	1.	Lausuntomenettelyn valmistelu																		
2	1.1.	Lausuntomenettelyn suunnittelu																		
2	1.2.	Lausuntomenettelyn käyttöönoton suunnittelu																		
2	2.	Keskitetyn investointirahoituksen ohjausmalli																		
2	2.1.	Ohjausmallin suunnittelu																		
2	2.2.	Ohjausmallin käyttöönoton suunnittelu																		
2	2.3.	Ohjausmallin tarkennukset																		
2	3.	Kehittämisen hallintamallin soveltaminen JTS/TAE valmiste-lussa																		
2	3.1.	Kehittämisen hallintamallin suunnittelu																		
2	3.2.	Soveltamisen käyttöönoton suunnittelu																		
2	4.	Projektin päättäminen																		
4	0	Valmistelun organisointi ja ohjaus																		
4	1.	Tiedonhallinnan yhteistyö																		
4	1.1.	Nykytilan kartoitus								L	V									
4	1.2.	Uuden yhteistyön suunnittelu									L			V						
4	1.3.	Uuden yhteistyön käyttöönoton suunnittelu																		
4	2.	Informaatio-ohjauksen suunnittelu																		
4	2.1.	Nykytilan kartoitus									L		V							
4	2.2.	Uuden informaatio-ohjausmallin suunnittelu											L							
4	2.3.	Uuden ohjausmallin käyttöönoton suunnittelu																		
4	2.4.	Painopistealueet seuraavien vuosien informaatiotar-peista												L						
4	3.	Valmistelun päättäminen																		