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1 Taustaa
1.1 Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus
Palvelukokonaisuuden hanke-ehdotuksessa on kuvattu palvelukokonaisuus seuraavasti:

Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus -hanke tuottaa ja mahdollistaa asumiseen sekä rakentamiseen liittyviä asiointi-, neuvonta- ja rajapintapalveluja.

Asiointipalvelujen avulla kansalaiset, asunto-osakeyhtiön toimihenkilöt ja yritykset asioivat viranomaisten kanssa, osallistuvat rakennetun ympäristön suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä käyttävät julkisia tietovarantoja. Rajapintapalveluiden avulla viranomaiset ja yritykset voivat liittää julkisia palveluja ja tietovarantoja omiin sovelluksiin ja verkkopalveluihinsa ja päinvastoin. Tuki- ja neuvontapalveluiden avulla kansalaiset ja yritykset löytävät helpommin rakennettuun ympäristöön ja asumiseen liittyviä tietoja ja asiointipalveluja. 

Palvelukokonaisuuden käyttäjiä ovat kansalaiset, yritykset ja viranomaiset. Kansalaisten käyttö liittyy asuinpaikan valintaan, oman (tai muun huollettavan) asunnon hankintaan, korjaamiseen ja elinympäristön turvallisuuden sekä terveellisyyden parantamiseen. Kansalaiset voivat aktiivisesti vaikuttaa ympäristöä koskeviin suunnitelmiin. Yritykset käyttävät palveluja omien toimitilojensa hankintaan ja niiden ympäristöön vaikuttamiseen sekä käyttävät rajapintojen kautta julkisia tietovarantoja hyväkseen. Viranomaiset voivat käyttää rajapintojen kautta luotettavia ja ajantasaisia tietoja suunnittelussa, saada palautetta kansalaisilta sekä tehostaa tietojen keruuta.

Palvelukokonaisuuden asiointi- ja rajapintapalvelut auttavat kaikkia toimijoita vastaamaan ilmastonmuutoksen haasteisiin ja ekotehokkuuden tavoitteisiin. Palveluiden avulla edistetään elinympäristöjen terveellisyyttä, turvallisuutta ja kulttuuriarvoja. Asiointipalvelujen avulla helpotetaan työssä käyvien palvelujen saamista ja tuetaan ikääntyvien väen kotona asumista. Julkisten tietovarantojen laaja käyttö edistää asuntomarkkinoita sekä edesauttaa ihmisten asumistarpeiden toteutumista.

Palvelukokonaisuus toteutetaan julkishallinnon arkkitehtuurilinjausten ja avoimen palveluarkkitehtuurin mukaisesti. Lähes kaikki palvelukokonaisuuteen liittyvät tietovarannot ovat paikkatietoja. Paikkatietojen hallinta, paikkatietoanalyysit ja tietojen visualisointi karttojen avulla ovat tärkeimpiä työkaluja tavoitteiden saavuttamiseksi. Rakennetun ympäristön tilannekuvapalvelu auttaa osaltaan päätöksentekijöitä tekemään parempia päätöksiä entistä nopeammin.
1.2 Esiselvityksessä noudatettavat käytännöt

Rakenteellisesti kuvaus noudattaa julkishallinnon suosituksia kehittämiskohteiden tunnistamisesta (JHS 171) ja esiselvityksestä (JHS 172). Esiselvityksen toteutuksen suunnittelussa ja sen toteutuksessa huomioidaan lisäksi suositukset JHS 133, JHS 143, JHS 146, JHS 151, JHS 152, JHS 156, JHS 164, JHS 165 sekä JHS169.

Arkkitehtuurityössä käytettävät linjaukset ja kuvaustavat perustuvat valtiovarainministeriön valtion IT-johtamisyksikön valtiotason arkkitehtuuri-hankkeen ja KuntaIT -yksikön kuntien arkkitehtuurien kehittäminen-hankkeen tuotoksiin.

Merkittävä osa hanke-ehdotuksessa käsiteltävästä tiedosta on paikkatietoja. INSPIRE-direktiivin (2007/2/EY) mukaisesti Suomeen rakentuu yhteiseurooppalainen paikkatietoinfrastruktuuri. Suomessa toimintaa ohjaa laki paikkatietoinfrastruktuurista (421/2009) ja valtioneuvoston asetus paikkatietoinfrastruktuurista (725/2009). 
2 Kehittämiskohteiden tunnistaminen

2.1 Nykytilan kartoitus

Nykytilan kartoituksessa selvitetään riittävällä tarkkuudella palvelukokonaisuuden alueelta mm. seuraavia asioita:
· Palvelukokonaisuuteen liittyvät palvelut, toimijat ja heidän tietovarantonsa ja prosessinsa. Toimijoiden osalta selvitykset kattavat lähtökohtaisesti seuraavat toimijaryhmät:
· kansalaiset (asunto-osakeyhtiön osakkaat ja toimihenkilöt, vuokra-asujat yms.)
· viranomaiset (valtio- ja kuntasektori)
· yritykset (sähköisten palveluiden asiakkaina, mutta myös palvelukokonaisuutta hyödyntävinä toimijoina.
· Selvitetään nykyisin käytössä olevat julkiset ja yksityiset verkkopalvelut sekä niiden kehittämistarpeet. Tarkennetaan muun muassa seuraavia asioita:
· Yksityisen ja julkisen sektorin roolit palvelukokonaisuuden alueella

· Kiinteistöjen sähköisen vaihdannan verkkopalvelun kehittämishanke
· Asunto-osakkeiden sähköiseen kaupankäyntiin liittyvät hankkeet ja mahdolliset kehittämistarpeet. 
· Tarkennetaan nykytilan taloudelliset tunnusluvut: nykytilan toiminnan hinnat ja volyymit sekä arvio hintojen ja volyymien kehittymisestä, työn tunnusluvut (manuaalisen työn kustannukset ja mahdolliset henkilötyövuosien säästötarpeet) sekä henkilöstön motivaation, työn laadun ja työn tehokkuuden kasvu toiminnan kehittämisen kautta.

· Selvitetään palvelukokonaisuuteen liittyvien tietovarantojen hyödynnettävyys ja niiden mahdolliset kehittämistarpeet. Selvityksessä otetaan huomioon muun muassa seuraavat näkökohdat:

· Rakennus- ja huoneistorekisterin tietosisältö ja päivitysprosessit

· Yritysten toimipaikkojen osoitteiden muuttaminen viranomaisten rekistereihin (vertaa kansalaisten muuttoilmoitus)

· Maankäytön päätöstietojen tietovarannot luetteloidaan sekä selvitetään niiden hyödynnettävyys ja kehittämistarpeet.

· Kartoitetaan KRYSP-projektissa tehtyjen määrittelyjen ja tietopalvelurajapintojen hyödynnettävyys
· Kartoitetaan hanke-ehdotuksen tukipalvelujen (erityisesti yleinen karttakäyttöliittymä ja paikkatietoanalyysi -osiot) yleiskäyttöisyys muissa SADe-ohjelman hankkeissa sekä yleisesti valtionhallinnossa (esimerkiksi suomi.fi -portaali).

2.2 Tavoitetilan suunnittelu ja kuvaaminen

Tavoitetilan kuvauksen tarkoituksena on:
· tunnistaa ja hahmottaa toiminnan tulevaisuuden tavoitetila.

· varmistaa toiminnan ja ICT johdon tuki.

· rajata ja suunnitella kehittämisprojekti rinnakkaiset kehitysprojektit huomioiden.

· tunnistaa kehittämiseen vaikuttava olemassa oleva kokonaisarkkitehtuurin sisältö.

· tunnistaa kehittämisen sidosryhmät ja heidän tavoitteensa.

· tunnistaa alustavasti sekä toiminnan että toiminnassa käytettävien järjestelmien liittymät.

· hahmottaa siirtymäaikaan liittyvät tekijät ja toimintamallit.
· analysoida toiminnan kehittämistarpeet ja vaikutukset eri osapuolten näkökulmasta sekä analysoida kehittämisen perustelut toiminnan näkökulmasta.

· perustella suunnitteluvisio.

Tavoitetilan suunnittelussa tarkennetaan mm. seuraavia asioita:
· Riskianalyysi

· Tuottavuusvaikutusanalyysi

· Arvioidaan, miltä osin ja millä edellytyksillä palvelukokonaisuus toteutuu yksityisten toimijoiden tarjoamien palvelujen kautta ja mistä osasta viranomaiset vastaavat 

· Selvitetään mitä palvelurajapintoja tarvitaan (VTJ, KTJ, SYKE, ARA yms.) ja miten palveluntarjoaja (yksityiset ja julkiset) voisivat niitä käyttää

· Selvitetään mahdolliset säädösmuutostarpeet
· Määritellään yhteiskunnan vastuulle tulevien palveluiden vastuutahot

· Hahmottaa palvelukokonaisuuteen sisältyviä yksittäisiä palveluja
3 Esiselvitysvaihe
Esiselvitysvaiheessa voidaan tarkentaa tavoitetilan ratkaisuja ja muita kehittämiskohteiden tunnistamisessa määriteltyjä asioita. Esiselvitysvaiheessa tehdään mm. toimintaympäristön kartoitus, tarkennettu tavoiteratkaisun kuvaus ja tietojenkäsittelyn turvallisuuden kartoitus.

3.1 Markkinakartoitus

Markkinakartoituksessa selvitetään palvelukokonaisuuteen liittyvät puitejärjestelyt ja käynnissä olevat hankkeet sekä mahdollisuudet yhteishankintaan. 
Markkinakartoituksen yhteydessä kartoitetaan myös sidoshankkeet, jotka liittyvät palvelukokonaisuuteen. Lähtökohtaisesti voidaan olettaa, että palvelukokonaisuuden alueella on lukuisia sidoshankkeita sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Olemassa olevien markkinoiden lisäksi markkinakartoituksessa tulisi ottaa huomioon kuinka palvelukokonaisuuden palvelut voivat muuttaa markkinatilannetta ja mahdollisesti luoda uusia markkinoita.

3.2 Integrointi

Tässä vaiheessa tunnistetaan ne prosessit, joissa integrointi muihin tietojärjestelmiin ja tietovarantoihin on välttämätöntä. Tämän lisäksi tulee analysoida voidaanko mahdollisesti jo olemassa olevia tietojärjestelmiä vähentää integroimalla niiden sisältämiä toimintoja yhteisiin, keskitettyihin ratkaisuihin.
Integrointi selvityksessä tulee myös selvittää riittävällä tarkkuudella kuinka palvelukokonaisuudessa syntyviä tietopalveluja voidaan integroida eri toimijoiden tietojärjestelmiin ja tietovarantoihin.

3.3 Tietojenkäsittelyn turvallisuus

Tietoturvallisuuden kartoituksessa tunnistetaan riskit ja analysoidaan sekä arvioidaan riskien vaikutukset, luokitellaan tietojärjestelmät tärkeysluokkiin (kriittiset, tärkeät, korvattavissa olevat järjestelmät) sekä määritellään tietojen turvaluokitus ja suojaustasot. 
Selvitetään kuinka tietosuojaan (erityisesti henkilötietojen suojaus) liittyvät seikat tulisi ottaa huomioon palveluiden toteuttamisessa. Hajautuneiden tietovarantojen yhdistäminen saattaa synnyttää uusia haasteita tietosuojan osalta.

3.4 Tavoiteratkaisu
Esiselvitysvaiheen tuloksena syntyy tavoiteratkaisun kuvaus. Kuvaus sisältää mm. seuraavat osa-alueet:
· järjestelmän toiminnallisuus

· järjestelmävaatimukset

· tietoturvallisuus ja tietosuoja
· tarkennettu kustannushyötyanalyysi

· laatutavoitteet

· integrointi muihin järjestelmiin

4 Palvelukokonaisuuden toteutuksen suunnittelu
Palvelukokonaisuuden esiselvityksessä suunnitellaan esiselvityksen tuottaman rajauksen ja toteutusvaihtoehtojen pohjalta alustava projektisuunnitelma (ja sitä mahdollisesti tukevat osaprojektisuunnitelmat) palvelukokonaisuuden toteutuksesta. 
Projektisuunnitelmassa kuvataan:

· projektin tehtävät ja tavoitteet (sekä alustavat mittarit tavoitteiden toteutumisen seurantaa varten)

· projektin organisointi ja hallinto

· projektin toteutuksessa käytettävä menetelmä

· projektin vaiheistus ja tuotokset

· projektin toteutus (toteutuksen suunnitelma)

· projektin toteutuksen vaatimat resurssit

· projektin muutosten- ja riskienhallinta

· projektin hankintojen suunnitelma sekä sopimusten hallinta

· projektin viestintä

Toteutuksen suunnittelun yhteydessä korostetaan erityisesti toteutusprojektille ja toteutuksen tuotoksille asetettavien laatutavoitteiden määrittelyyn ja niiden arvioinnin suunnitteluun sekä toteutuksen vaatimien resurssien ja niiden hankinnan suunnitteluun (hankintayksiköt, hankintatapa, mahdolliset hyödynnettävissä olevat puitejärjestelyt, kilpailutuksen aikataulu, vaiheistus ja aikapuskurit). 
Toteutuksen tavoitteenmukaisuuden varmistamiseksi toteutusprojektin suunnittelun yhteydessä tunnistetaan toteutuksen pääasialliset riskit sekä tehdään alustava riskienhallintasuunnitelma, jossa kuvataan toteutuksen yhteydessä käytettävät riskienhallinnan suunnittelun, riskien tunnistamisen, riskien laadun analysoinnin, riskienhallinnan vaatimien toimenpiteiden suunnittelun sekä riskien valvonnan ja ohjaamisen prosessit.

5 Esiselvityksen toteutus

5.1 Toteutus aikataulu ja vaiheistus
Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuuden esiselvitysvaiheen toteutuksen aikataulu on 1.3. – 30.11.2010. 
Esiselvityksen toteutus koostuu esiselvitysprojektin organisointiin, kehittämiskohteiden tunnistamiseen, varsinaiseen esiselvitysvaiheeseen sekä palvelukokonaisuuden käyttöönoton suunnittelun liittyvistä osakokonaisuuksista ja vaiheista.
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Seuraavassa taulukossa esitetään projektin vaiheistus ja eri vaiheiden päätuotokset.
	Vaihe
	Vaiheen kuvaus
	Alkaa
	Loppu
	Tuotokset

	V0
	Esiselvityksen suunnittelu ja organisointi
	2/2010
	3/2010
	Esiselvityksen projektisuunnitelma

	V1
	Kehittämiskohteiden tunnistaminen (JHS 171)
	3/2010
	9/2010
	

	V1.1
	Nykytilan kuvaus
	3/2010
	6/2010
	Nykytilan kuvaus

	V1.1.1
	Rakennustietoselvitys
	3/2010
	6/2010
	Selvitys rakennustietovarantojen tilasta ja kehittämistarpeista

	V1.1.2
	Maankäytön päätöstiedot
	3/2010
	6/2010
	Maankäytön päätöstietojen tietoinventaario ja kehittämistarpeet

	V1.1.3
	Palvelukokonaisuuden tukipalvelut
	3/2010
	6/2010
	Selvitys palvelukokonaisuuden tukipalveluiden yhteiskäyttöisyydestä

	V1.2
	Tavoitetilan kuvaus
	6/2010
	9/2010
	

	V2
	Esiselvitysvaihe (JHS 172)
	6/2010
	11/2010
	Ratkaisuvaihtoehdot, jatkotoimenpide-ehdotukset ja liittyvät selvitykset.

	V2.1
	Markkinakartoitus
	6/2010
	8/2010
	Markkinakartoituksen selvitys

	V2.2.
	Integrointiselvitys
	6/2010
	8/2010
	Integrointiselvitys

	V2.3
	Tietojenkäsittelyn turvallisuuden selvitys
	6/2010
	8/2010
	Tietoturvallisuus- ja tietosuojaselvitys 

	V2.4
	Tavoiteratkaisun kuvaus
	8/2010
	11/2010
	Tavoitetilan kuvaus

	V3
	Toteutuksen valmistelu
	9/2010
	11/2010
	Toteutuksen projektisuunnitelma

	V4
	Projektin päättäminen
	
	11/2010
	


5.2 Toteutuksen hallinta ja hallintaorganisaatio
Esiselvitysvaiheen toteutuksessa käytettävä projektin hallintamalli perustuu SADe ohjelmalle luotuun hallinnan prosesseihin [hallintamalli perustuu KuntaIT:n käyttämään PMI:n Project Management Body Of Knowledge standardista sovellettuun versioon], jonka yleisenä periaatteena on projektin hallinta vaiheittain ja painottuen tuotosten toteutumiseen.

Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuuden esiselvitysvaiheen projektiorganisaatio:
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Ohjausryhmä: Ohjausryhmän tehtävänä on toimia projektin merkittävimpänä ohjauksen ja hallinnan elimenä, vastata projektin onnistumisesta, päätöksenteosta sekä toimia projektipäällikön tukena
Projektipäällikkö: Projektipäällikkö on projektin vetäjä, jonka tehtävänä on johtaa projektin tuotoksien tuottamista.
Projektiryhmä: Projektiryhmän tehtävänä on pitää projektikokonaisuus hallinnassa ja huolehtia osaprojektien yhteistoiminnan koordinoinnista.
Osaprojektin projektipäällikkö: Osaprojektin projektipäällikkö on projektin vetäjä, jonka tehtävänä on johtaa osaprojektin tuotoksien tuottamista ja osallistua pääprojektin projektiryhmään.

Osaprojektin projektiryhmä: Osaprojektin projektiryhmä koostuu osaprojektin toteuttamisen avainhenkilöistä. Ryhmän tehtävänä on yhdessä suunnitella ja toteuttaa osaprojekti.
Ohjausryhmän ja projektiryhmän työn ohjaamisesta vastaa ympäristöministeriö. Osaprojektien työn ohjaamisesta vastaavat niihin erikseen nimetyt organisaatiot: Rakennustietoselvitys / Väestörekisterikeskus, Maankäytön päätöstiedot / Suomen ympäristökeskus ja Palvelukokonaisuuden tukipalvelut / Maanmittauslaitos.
5.3 Esiselvityksen resursointisuunnitelma
Esiselvitysvaiheen toteutukseen hallintaa ja eri työkokonaisuuksien koordinointi sekä hankeviestinnän toteutusta varten hankitaan projektipäällikkö (esiselvitysvaiheen omistajan ohjaukseen). Tarpeen mukaan hänen avukseen voidaan hankkia muita asiantuntijaresursseja.
Tehtävien toteutusta varten hankitaan tarvittavat asiantuntijapalvelut (arviolta yhteensä 220 htp) asiakas- ja sidosryhmä-analyysien, palveluiden kuvausten, arkkitehtuurien suunnittelun, liiketoimintamallin suunnittelun sekä käyttöönottoprojektien suunnittelun toteutusta ja toteutuksen tukea varten.

Tehtävien toteuttamiseksi hankekokonaisuuteen osallistuvat yhteisöt asettavat arviolta 24 htkk työaikaa palvelukokonaisuuden palveluiden, arkkitehtuurien sekä käyttöönottoprojektien suunnittelun asiantuntijapalveluihin. 
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05/2010 06/2010 07/2010 08/2010 09/2010 10/2010 11/2010 _ YHTEENSA
Hanke-ehdotuksen yleinen esiselvitys
Projektipaallikko 10100€ 10100€ 10100€ 10100€ 10100€ 10100€ 10100€ 10100€|  80800€
Ostopalvelut
Konsultointipalvelut T500€ 7500€ 10000€ 10000€ 10000€ 15000€ 15000€ 10000€  85000€
Muut asiantuntijapaivelut 1000€ 1000€ 1000€ 1000€ 4000€
Kokoukset ja matkat 300€  300€ 1000€  500€ 5000€ 500€ 1000€  500¢ 9100€
tovaranto esiselvitys
‘Osaprojektipaallikko 5050€ 5050€ 5050€ 5050€ 5050€ 5050€ 5050€ 35350 €
Ostopalvelut
Konsultointipalvelut T500€ 10000€ 10000€ 7500€ 10000€  7500€ 52500 €
Muut asiantuntijapaivelut 1000€ 1000€ 1000€ 1000€ 2000€ 6000€
Kokoukset ja matkat 300€  300€  300€ 1000€ 600€ 2500€
Maankayton paatostiedot
‘Osaprojektipaallikko 5050€ 5050€ 5050€ 5050€ 5050€ 5050€ 5050€ 35350 €
Ostopalvelut
Konsultointipalvelut T500€ 10000€ 10000€ 7500€ 10000€  7500€ 52500 €
Muut asiantuntijapaivelut 1000€ 1000€ 1000€ 1000€ 2000€ 6000€
Kokoukset ja matkat 300€  300€  300€ 1000€ 600€ 2500€
Palvelukokonaisuuden tukipalvelut
‘Osaprojektipaallikko 5050€ 5050€ 5050€ 15150 €
Ostopalvelut
Konsultointipalvelut 5000€ 5000€ 5000€ 15000 €
Muut asiantuntijapaivelut 1000€ 1000€ 1000€ 3000€
Kokoukset ja matkat 500€ 5006  500€ 1500 €
YHTEENSA 0€ 46600€ 63150€ 66350€ 62250 € 0€ 60400€ 50700€ 36200€ 20600 €L FE 3





5.4 Esiselvityksessä syntyvä dokumentaatio

Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuudesta syntyy riittävä dokumentaatio, jotta SADe johtoryhmä voi päättää toteutusvaiheeseen siirtymisestä sekä mahdolliset toteutusprojektit voivat siirtyä tekemään palvelujen vaatimusmäärittelyjä.

Syntyvä dokumentaatio pitää sisällään seuraavia osa-alueita:
· Tavoitetilan kuvaukset

· Sidosryhmä- ja markkinakartoituksen tulokset

· asiakas- ja sidosryhmä -analyysi

· käynnissä olevat hankkeen ja niiden tuotokset

· toimittajat ja tuotteet

· puitesopimukset

· lainsäädäntöperustan kartoitus ja mahdolliset muutostarpeet

· Tavoiteratkaisun kuvaus

· järjestelmän toiminnallisuus

· järjestelmävaatimukset

· tietoturvallisuus

· tarkennettu kustannus- ja hyötyanalyysi
· tuottavuusvaikutusanalyysi
· laatutavoitteet

· integrointi muihin järjestelmiin

· alustava konversiosuunnitelma

· kilpailutuksen perusteet

· Arkkitehtuurikuvaukset

· verkkopalvelun kohdearkkitehtuuri

· viitearkkitehtuuri

· arkkitehtuuriperiaatteet ja arkkitehtuurin hallintamalli

· nykytilan arkkitehtuurikuvaus

· Tietoturvakuvaukset:

· riskianalyysi

· tietoturvallisuusselvitys
· selvitys tietosuojan hoitamisesta
· Palvelu- ja liiketoimintamallikuvaukset:

· alustava liiketoimintasuunnitelma

· Toteutusvaihtoehtojen kuvaukset:

· yhteenveto ja arviointi eri ratkaisuvaihtoehdoista (vaihtoehtojen arviointi)  

· kuvaus (tiivistelmä) eri toteutusvaihtoehdoista perusteluineen

· tarkennettu kuvaus valitusta vaihtoehdosta (kokonaisuuden ja sen osa-alueiden, toteutuksen kuvaus, hyötyjen ja kustannusten arviointi sekä kannattavuuslaskelma)
· Projektisuunnitelmat:
· esiselvityksen projektisuunnitelma

· toteutuksen alustava projektisuunnitelma

· palvelukokonaisuuden käyttöönoton alustava projektisuunnitelma

· viestintäsuunnitelma

· toteutuksen riskienhallintasuunnitelma

Lisäksi esiselvitysvaiheen osaprojektit tuottavat seuraavat dokumentit:
· Selvitys tietovarantojen (erityisesti RHR) hyödynnettävyydestä ja kehittämistarpeista
· Selvitys maankäytön päätöstiedoista ja niiden kehittämistarpeista

· Selvitys palvelukokonaisuuden tukipalvelujen yleiskäyttöisyydestä

heinäkuu  
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Esiselvityksen valmistelu

Esiselvityksen 
organisointi

Kehittämiskohteiden tunnistaminen

Esiselvitysvaihe

Nykytilan kuvaus

Rakennustietoselvitys

Maankäytön päätöstiedot

Palvelukokonaisuuden tukipalvelut

Tavoitetilan kuvaus

Markkinakartoitus

Integrointi selvitys

Tietoturvallisuus selvitys

Tavoiteratkaisun kuvaus

Toteutuksesta päättäminen

Toteutuksen
valmistelu
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Projektipäällikkö
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Projektiryhmä

Maankäytön päätöstiedot

Rakennustietoselvitys

Tukipalveluiden yleiskäytettävyys
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