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Palvelunäkymien toteuttamishankkeen ohjausryhmän kokous 4/2015 

  

Aika  maanantai 4.5.2015 klo 13.30–15.30 

Paikka  valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, nh Tienhaara (K1-krs)   

 

Osallistujat   

  Jani Ruuskanen, hankepäällikkö, VRK, varapuheenjohtaja 

  Heikki Heikkilä, johtaja, AHTI (Lyncillä)  

Hannu Korkeala, apulaisjohtaja, Valtiokonttori 

Jaana Lappi, neuvotteleva virkamies, työ- ja elinkeinoministeriö 

Marko Puttonen, kehittämisjohtaja, valtiovarainministeriö 

Tanja Rantanen, kehityspäällikkö, Suomen Kuntaliitto  

Pirkko Romakkaniemi, verkkopalvelupäällikkö, Valtiokonttori 

Arja Terho, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö 

Seppo Toivonen, järjestelmäpäällikkö, Kansaneläkelaitos 

Janne Viskari, johtaja, yksikön päällikkö, Väestörekisterikeskus 

Tiia Jalonen, hankekoordinaattori, VM, kokoussihteeri 

 

Erikseen kutsuttuina  Elsa Nyman, projektipäällikkö, Valtori 

  Annette Hotari, projektipäällikkö, VRK 

  Outi Juntura, tietoturva-asiantuntija, Valtori 

 

Poissa   Marjukka Ala-Harja, kehittämispäällikkö, VM, puheenjohtaja 

 

 

 

1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen 

 

Päätösesitys: 

Hyväksytään kokouksen esityslista. 

 

Kokous avattiin klo 13.32. 

 

Päätös: 

Hyväksyttiin kokouksen esityslista. 
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2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

  

Päätösesitys: 

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 

Käytiin lyhyesti läpi edellisen kokouksen pöytäkirja. Keskusteltiin asiointi-

tilin tilanteesta ja todettiin, että siihen liittyvät suunnitelmat ovat edelleen 

kesken. Kunnat haluavat olla mukana suunnittelussa.  

 

Päätös:  

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 

3. Palvelutietovarannon käyttöönoton hankesuunnitelma ja siihen sisältyvä käyttöönottojen ositus 

 

Annette Hotari esittelee PTV-käyttöönottojen hankesuunnitelman. 

 

Päätösesitys:  

Hyväksytään hankesuunnitelma ja käyttöönottoprojektin toteutuksen aloit-

taminen suunnitelman mukaan. 

 

Käytiin läpi PTV-käyttöönottojen hankesuunnitelmasta koottu esitys.  

 

Todettiin, että näkymien hankebudjetissa on varattu rahaa resursseihin.  

 

Manuaaliset syötöt voidaan mahdollisesti aloittaa marraskuussa, riippuen 

Helsingin kaupungin kanssa tehtävän yhteistyön etenemisestä. 

 

Käyttöönottojen ositus on vielä hyvin karkealla tasolla ja sitä sekä työnja-

koa pitää jatkotyöstää. Valtiokonttorin tulee olla mukana työnjaon suunnit-

telussa.  

 

Monilla kunnilla on innostusta lähteä mukaan, mutta rahalliset resurssit 

ovat pienet. Todettiin, että hyötyjen kuvaaminen on tärkeää.  KuKaPA-

toimiston tehtävänä on tukea kuntien osallistumista.  

 

Todettiin, että palataan ositukseen vuoden 2015 osalta seuraavassa ohjaus-

ryhmän kokouksessa kesäkuussa ja koko hankesuunnitelmaa tarkastellaan 

uudelleen hankkeen edetessä.  

 

Päätös: 

Hyväksyttiin hankesuunnitelma ja käyttöönottoprojektin toteutuksen aloit-

taminen suunnitelman mukaan. Ositusta tarkennetaan ja sitä käsitellään uu-

delleen seuraavissa ohjausryhmissä. 

 

 

4. Palvelunäkymien tietoturvallisuuden tilanne 

 

Outi Juntura esittelee palvelunäkymien tietoturvallisuuden tilanteen. 

 

Päätösesitys: 

Merkitään tiedoksi palvelunäkymien tietoturvallisuuden tilanne. 
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Käytiin läpi palvelunäkymien tietoturvallisuuden tilanne.  

 

Todettiin, että tietoturvaan liittyviä kysymyksiä on erityisesti näkymien 

loppukäyttäjillä. Hankkeen edetessä suunnitellaan se, miten niihin vasta-

taan.  

 

Lisäksi todettiin, että tietoturva-asioita on hyvä seurata ohjausryhmässä 

määräajoin.  

 

Päätös:  

Merkittiin tiedoksi palvelunäkymien tietoturvallisuuden tilanne ja käsitel-

lään tilanne uudelleen syksyllä. 

 

5. Palvelunäkymien arkkitehtuurityön tilanne 

 

Jani Ruuskanen esittelee palvelunäkymien arkkitehtuurityön tilanteen.  

 

Päätösesitys: 

Merkitään tiedoksi palvelunäkymien arkkitehtuurityön tilanne. 

 

Käytiin läpi palvelunäkymien arkkitehtuurityön tilanne ja todettiin, että ma-

teriaalia päivitetään ryhmätyötilaan työn edetessä, erityisesti PTV:n osalta. 

Ensimmäinen versio on katselmoitu. 

 

Sovittiin, että selvitetään, onko vastaavasta verkkopalvelun arkkitehtuurista 

referenssejä. 

 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi palvelunäkymien arkkitehtuurityön tilanne. 

 

6. Yrityksen palvelunäkymän rakentaminen 

 

Jaana Lappi esittelee yrityksen palvelunäkymän rakentamissuunnitelman. 

 

Päätösesitys: 

Merkitään tiedoksi yrityksen palvelunäkymän rakentamissuunnitelma. 

 

Käytiin läpi TEM:n esitys palvelunäkymän rakentamissuunnitelmasta.  

Esitykseen tehtiin joitakin korjauksia RoVa:n ja kansalaisen näkymän val-

mistumiseen liittyen.  

 

Todettiin, että Oma Yritys-Suomen saaminen mukaan näkymiin on hyvä 

asia koko hankkeen tulosten ja käyttökokemuksen kannalta.  

 

Hankesuunnitelmaa ja yrityksen palvelunäkymän rakentamissuunnitelmaa 

tarkennetaan ja käsitellään ohjausryhmässä. 

 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi yrityksen palvelunäkymän rakentamissuunnitelma. 

 

7. Palvelunäkymien toteutushankkeen tilannekatsaus 
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Jani Ruuskanen esittelee hankkeen tilannekatsauksen. 

 

Päätösesitys: 

Merkitään tiedoksi hankkeen tilannekatsaus. 

 

Käytiin läpi hankkeen tilannekatsaus, jossa tuli esille mm. 

- Kehitystyö etenee ja palvelumuotoilutiimi on päässyt hyvin mukaan 

projektiin. 

- Tuoteomistaja ja sähköisen asioinnin kehityspäällikkö on rekrytoitu. 

- Virkamiehen näkymän konseptointiin saadaan resursseja loppuvuodek-

si.  

- Ketterän kehityksen tiimiin saadaan lisäresursseja toukokuun aikana. 

- Käyttöönottojen projektipäällikkö on aloittanut tehtävässään. 

- Tuotteistuksen ja dokumentoinnin ja yritysten referenssiryhmien vetä-

misen asiantuntijat ovat aloittaneet. 

- Näkymien kehitystyön on tarkoitus jatkua kesälomakauden aikana kes-

keytyksettä. 

 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi hankkeen tilannekatsaus. 

 

8. Syksyn alustavasti ilmoitetut kokousajat 

 

Syksyn kokousajoiksi on esitetty 

 18.elokuuta klo 9-11  

 29. syyskuuta klo 9-11 

 28. lokakuuta klo 12-14 

 25. marraskuuta klo 9-11 

 

Todettiin, että kokousajat sopivat osallistujille. Katsotaan ohjausryhmässä 

myöhemmin, pidetäänkö joulukuussa kokous. 

 

9. Muut asiat 

Ei muita asioita. 

 

10. Seuraava kokous 

 

Ohjausryhmän seuraava kokous järjestetään tiistaina 2.6.2015 klo 13.00–

15.00 valtiovarainministeriössä (Mariankatu 9, nh. Tienhaara). 

 

11. Kokouksen päättäminen 

 

Kokous päätettiin klo 15.32. 

 

 

 

Jakelu  Ohjausryhmän jäsenet 

 

Tiedoksi  Maria Nikkilä, ohjelmapäällikkö, VM 

 


