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Ihmiskaupan uhreja koskevien siinnosten tarkistaminen
Hare-numero: SM008:00/2012

Vaihe Suunniteltu Toteutuminen Johdon tarkistus
aikataulu / huomautukset

Esivalmistelu syksy 2011

- ongelman méarittely,

paaasialliset vaihtoehdot ja alus-

tava vaikutusten arviointi

- luonnos toimeksiannoksi

Toimeksiantoluonnoksen ja 27.1.2012

aikataulusuunnitelman késittely

toimialan johtoryhméssé

Perusvalmistelu Vuosi 2012

Vaikutusten arviointi jatkuva

(prosessin aikana tdsmentyen)

Kaisittely toimialan johtoryh- Alkuvuodesta 2013

massa

Lausuntokierros, muu kuulemi- | Kevit 2013

nen

Jatkovalmistelu

Kesa-heindkuu 2013

Ksittely toimialan johtoryh-
massi

Elo-syyskuu 2013

Kiaintdminen

Elo-lokakuu 2013

Saadosten taitto

Syyskuu 2013

Laintarkastus

Svys-lokakuu 2013

Viimeistely
(ml. tekninen viimeistely)

Lokakuu 2013

HE:n késittely valtioneuvostos-
sa

Marras-/joulukuu
2013

Eduskuntakisittely Kevitistuntokausi
2014
Lain vahvistaminen ja julkaise- | Kesd 2014

minen

Lain voimaantulo

Vuoden 2015 alusta

Lain taytdntdonpano

Vuoden 2015 alku

Taytdntddnpanon seuranta jatkuva
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