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Lainsäädäntöhanke: Vastaanottolaki
Hare-numero: SM077:00/2009
	Vaihe
	Suunniteltu

aikataulu
	Toteutuminen
	Johdon tarkistus

/ huomautukset

	Esivalmistelu (ongelman määrittely, pääasialliset vaihtoehdot ja alustava vaikutusten arviointi; luonnos toimeksiannoksi)
	syys-

lokakuu

vkot 36-42

	
	

	Toimeksiantoluonnoksen ja aikataulusuunnitelman käsittely toimialan johtoryhmässä
	7.10.09
	
	

	Perusvalmistelu 


	loka-helmikuu
	
	

	Vaikutusten arviointi

(prosessin aikana täsmentyen)
	loka-helmikuu
	
	

	Käsittely toimialan johtoryhmässä
	helmikuu; täsmentyy kokousaikataulun mukaan
	
	

	Lausuntokierros, muu kuuleminen
	helmi-maaliskuu
6-11
	
	

	Jatkovalmistelu


	helmikuu
12-13
	
	

	Käsittely toimialan johtoryhmässä 
	maaliskuun loppu; täsmentyy kokousaikataulun mukaan
	
	

	Kääntäminen


	maaliskuu

14-17
	
	

	Säädösten taitto


	(voidaan tehdä jo aiemmin)
	
	

	Laintarkastus


	toukokuu
18-20
	
	

	Viimeistely 

(ml. tekninen viimeistely)
	toukokuu 
20
	
	

	HE:n käsittely valtioneuvostossa
	toukokuu
	
	

	Eduskuntakäsittely


	kesä-alkusyksy
	
	

	Lain vahvistaminen ja julkaiseminen
	alkusyksy
	
	

	Lain voimaantulo


	heti kun mahdollista
	
	

	Lain täytäntöönpano


	
	
	

	Täytäntöönpanon seuranta


	
	
	


Hanke etenee samanaikaisesti kotouttamislain kokonaisuudistushankkeen kanssa.

Pvm. 12.10.2008


Osastopäällikkö

Hankkeen vastuuhenkilö 

