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Hankkeen tausta

Pyhannalla toimii merkittavaa elintarviketeollisuutta, johon kuuluvat muun muassa Feelia Oy, Suomen Oikia Oy
ja Maustaja Oy. Yrityksilla on vahvat kasvustrategiat ja ne muodostavat keskeisen osan alueen elinkeinoelamaa.
Elintarviketeollisuuden sivuvirrat on johdettu kasiteltaviksi Rantsilan keskuspuhdistamolle, jonka kapasiteetti on
kuitenkin rajallinen. Taman vuoksi alettiin etsia ratkaisua, jonka avulla sivuvirtojen sisaltama energia ja ravinteet
voitaisiin ottaa tehokkaasti hyotykayttoon ja keventaa keskuspuhdistamon kuormitusta.

Pyhannan kunta ja Latvaenergia kaynnistivat keskustelut kiertotalouspuiston perustamisesta alueelle, ja taman
pohjalta paatettiin hakea yhteishanketta Ymparistoministeriolta. Hakemus jatettiin joulukuussa 2022, ja
hankkeelle mydnnettiin rahoitus kesakuussa 2023.

Hankkeessa on siis kaksi eri toteuttajapuolta, Pyhannan kunta ja Latvaenergia Oy. Pyhannan kunta on hankkinut
elintarviketeollisuuden jatevesien esikasittelylaitoksen ja Latvaenergia Oy taas biokaasulaitoksen, jossa
hy6dynnetdan esikasittelylaitoksen lietteita. Laitokset ovat samalla tontilla. Ymparistoministerio toimii hankkeen
rahoittajana.
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Hankkeen toteutus

PYHANNAN KUNTA: JATEVESIEN ESIKASITTELYLAITOS

® Pyhannalle on valmistunut Pyhannan kunnan hankkima elintarviketeollisuuden jatevesien
esikasittelylaitos. Laitos on osa Ymparistoministerion Raki-ohjelman rahoittamaa Resurssiviisas
jatevesien kasittelyhanketta.

® Hankkeessa on rakennettu kasittelyratkaisu, joka leikkaa runkoviemarin ja nykyisen
jatevedenpuhdistamon kuormitusta ja paastdja. Resurssivirroilla mahdollistetaan ruokaketjun
vahahiilinen ekosysteemi. Laitoksen urakoitsijana eli toimittajana toimi Owatec Group Oy

® Hankkeesta ollaan viestitty monitahoisesti esimerkiksi sosiaalisen median tileilld kuten LinkedIn,
Facebook ja Instagram seka sidosryhmia on tiedotettu vierailujen muodossa.
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Esikasittelylaitoksen aikataulu (Pyhannan
kunta)

Pyhé&nnan teollisuusjatevesipuhdistamo M tec G rOU p

Toimitusaikataulu
Esisuunnittelua tehty syys-joulukuussa 2023 sisaltden ennakkotilaukset, jotka toimitettu joulukuussa.

KUUKAUDET

POS [Tehtava 0 |joulukuu 2023 |tammikuu 2024 helmikuu 2024 maaliskuu 2024 [huhtikuu 2024 toukokuu 2024 kesdkuu 2024 heindkuu 2024 elokuu 2024 syyskuu 2024 lokakuu 2024-marraskuu 2025

Yksityiskohtainen suunnittelu

ytty

Hankinnat

Palaitteiden valmistus Ennakkotilaus tarkastettu tehtaalla

SlwN |-

Maatyot

Toimitusvalmiina toimittajalla

SOPIMUS

5 |Laitteiden toimitus

6 |Asennukset L iivous ja jalki isten tarkastus

7 Kayttoonotto

8 [Laitoksen luovutus 1.9.2024

9 |Optimointi, testit, laskelmat
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Hankkeen tulokset ja vaikutukset

Hankkeen tuloksena toteutui esikasittelylaitos suunnitellusti ja onnistuneesti.
Esikasittelylaitoksen kasittelytulos on ollut erinomainen. Laitoksen ansiosta yhdyskunnan
jatevedenpuhdistamon kuormitus on romahtanut ja rinnakkaishankkeena toteutettu
biokaasulaitos pystyy hyodyntamaan kasittelyjaanndksen biometaaniksi teollisuuteen seka
kiertolannoitteiksi alueen maatalouteen.

Pyhannan ratkaisut ovat edistaneet laitetoimittajien myyntia niin Suomeen kuin vientiin.
Myyntid on edistanyt aktiiviset vierailut Pyhannan kiertotalouspuistossa.

Teknologiatoimittajat (Owatec Group Oy) ovat rekrytoineet jo kymmenia uusia
tyontekijoita.
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Hankkeen tulokset ja vaikutukset

®* Pyhannan alueen elintarviketeollisuus on kuormittanut Siikalatvan

jatevedenpuhdistamoa 70 % sen kapasiteetista, johtuen elintarvikejatevesien
merkittavasta kuormittavuudesta.

Uusi esikasittelylaitos on vastaanottanut ensimmaisen toimintavuoden aikana
jatevesivirtaamaa n. 138 000 m3

Jatevedenpuhdistamolle elintarviketeollisuuden jatevesien mukana kulkeneiden
kiintoaineiden maara on vahentynyt 81 %, seka o6ljyjen ja rasvojen 83 %.

Jateveden esikasittelyn kautta on johdettu biokaasulaitokseen ensimmaisen
toimintavuoden aikana kuukaudessa keskimaarin 343 m3 jatevesilietetta, josta
metaanipotentiaalin arvioidaan olevan noin 100 MWh/ kk.

Ratkaisulla on saavutettavissa merkittava saastdé yhdyskunnan
jatevedenpuhdistamojen kaytto- ja investointikustannuksiin.
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Hankkeen tulokset ja vaikutukset

® Ennustettu virtaamamaara vuonna 2025 oli noin 176 000 m3 ja Toteuma 1. vuonna 138 000

m3
®  Vuoden 2025)* jatevesivirtaaman toteuma oli —35 813 m3 verrattuna ennusteeseen
® 1.vuoden)** jatevesivirtaaman toteuma oli —38 883 m3 verrattuna ennusteeseen

® Ennustettu 6ljy- ja rasvasisaltdé vuonna 2025 oli noin 130 t ja toteuma 1. vuonna n. 81 t
®  Vuoden 2025)* 6ljyjen ja rasvojen toteuma oli —44,3 tn verrattuna ennusteeseen
® 1. Vuoden)** 6ljyjen ja rasvojen toteuma oli —49,7 tn verrattuna ennusteeseen

Ennuste kuvaa ennen hanketta tehtya tutkimusta tulevaisuuden jatevesimaarista ja se on
Operon Groupin toteuttama

)* Toteuma -25 tarkoittaa alkuvuoden kuukausivirtaamien keskiarvon mukaan laskettua virtaamaa koko
vuodelle

)** Toteuma 1.vuosi tarkoittaa esikasittelylaitoksen 1. toimintavuotta syksysta -24 syksyyn —25
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Hankkeen tulokset ja vaikutukset:
Jatevesivirtaama

Kuukausittaiset virtaamat 2025

10
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Hankkeen tulokset ja vaikutukset: ilmasto- ja
ymparistovaikutukset

Perinteisessa jatevedenkasittelyssa painopiste on haittojen poistossa, jolloin esimerkiksi fosfori

sitoutuu kasveille kayttokelvottomaan muotoon. Hanke muuttaa ajattelutavan ravinteiden ja
energian tehokkaaseen talteenottoon, mika samalla leikkaa kokonaispaastoja merkittavasti.

Paastovahenemia syntyy hiilidioksidin lisdksi ravinnepaastoista, dityppioksidista ja metaanista.
Toimintamallilla on merkittava kansallinen ja kansainvalinen monistuspotentiaali.

Positiiviset vaikutukset nakyvat nopeasti investoinnin kayttdonoton jalkeen ja vahvistuvat
prosessien optimoinnin myo6ta.

m Pyhﬁntii Tule ja toteuta unelmasi




12

NextGenerationEU e .
Ministry of the Environment

Euroopan unionin rahoittama - ‘.3"'.',“’5 I/Ir;?'?érlr::f:iéfm:inifterié
i% [e) sterie
Talousraportti Pyhannan kunta

®* Hankkeen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma ovat toteutuneet suunnitelmien
mukaisesti. Kaikki rahoitus- ja kustannusasiat on hoidettu suunnitellusti eika ongelmia
ilImennyt, mika on mahdollistanut hankkeen sujuvan etenemisen ja tavoitteiden
saavuttamisen aikataulussa.
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2. Latvaenergia
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Hankkeen toteutus

LATVAENERGIA OY: BIOKAASULAITOS

® Hankkeessa Latvaenergia Oy on hankki Pyhdnnalle biokaasulaitoksen. Laitoksen kasittelykyky on
20000 t/a erilaisia syotteita. Laitosta ollaan aikeissa laajentaa kasittelemaan syotteita vuodessa 35
000 t/a. Syotteet koostuvat elintarviketeollisuuden sivujakeista ja jatteista, maatalouden
lietelannoista ja peltobiomassoista seka esikasittelylaitoksen jatevesilietteesta. Biokaasulaitos
sijaitsee esikasittelylaitoksen vieressa. Laitoksen urakoitsijana eli toimittajana toimi Demeca Oy.

® Hankkeen alkuvaiheessa biokaasulaitoksen ensimmainen hankinta jouduttiin
keskeyttamaan valituksen johdosta. Uusi hankinta toteutettiin rajoitettuna
neuvottelumenettelyna. Hankinnan keskeytys aiheutti 2kk viiveen, joka saatiin kurottua

umpeen hankkeen kuluessa.

® Hankkeesta ollaan viestitty monitahoisesti esimerkiksi sosiaalisen median tileilld kuten LinkedIn,
Facebook ja Instagram seka sidosryhmia on tiedotettu vierailujen ja tydmaa kdaynnin muodossa.
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Biokaasulaitoksen aikataulus
(Latvaenergia Oy)

Tunnus Tehtévéan nimi Aloitus 24 Puolivuosi 2, 2024 Puolivuosi 1, 2025 Puolivuosi 2, 2025 Puolivuosi 1, 20
| M H T K H E s L M J T H M | H T K H E s L M J T H
1 | Kauppa valmis, projektin kdynnistys to 25.4.2024 | |
7 | Projektisuunnitteluvaihe 1 ma 15.4.2024 r 1
' 11 | Maanrakennus vaihe 1 ti 21.5.2024 r 1
22 | Perustus- ja valutyot ma 15.7.2024 r 1
36 | Hallit ma 22.7.2024 |
| 41 | Reaktori1 ma 12.8.2024 —
48 | Reaktori 2 ma 5.8.2024 I 1
55 | Projektisuunnitteluvaihe 2 ma 15.7.2024 | |
60 | Toimitukset, asennukset ja kytkenndt ma 11.11.2024 I 1
74 | Maanrakennusty6t vaihe 2 ma 21.4.2025 | —|
79 | Reaktorien ylosajo ja prosessien kdynnistys ma 25.11.2024 I 1
87 | Lai duulien kytkents- ja koekayttovaih ma 12.5.2025 —
96 | Hallin rakennusvaihe 2 ma 25.11.2024 ]
99 | Kaasun siirtoputkisto ma 4.11.2024 r 1
107 | Viimeistely ja luovutus vaihe ma 1.9.2025 T 1
162 | Liite 3 esiintyvéat toiminnalliset ja tekniset vaatimukset pe 25.7.2025 1
| 164 | Projektin lopetus ma 1.9.2025 [———] m Di i ie r o
gikiert
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Hankkeen tulokset ja vaikutukset

Hankkeen tuloksena biokaasulaitos toteutui suunnitellusti ja onnistuneesti.

Numeeriset vaikutukset tulevat nousemaan viela tulevaisuudessa, kun laitos on saavuttanut tayden
toimintakapasiteetin. Talla hetkella biokaasulaitos toimii n. 5 GWh kapasiteetilla, ja 10 GWh
kapasiteetti saavutetaan noin vuoden paasta. Biokaasulla korvataan jo nyt elintarviketeollisuudessa
kaytettya fossiilista nestekaasua.

Hankkeen teknologiatoimittaja (urakoitsija) Demeca Oy on edistanyt myyntia ja kansainvalistymista
huomattavasti

O Biokaasulaitoksella on ollut tiivis vierailutahti kohteessa- Suomesta ja ulkomailta kuten
Ruotsista. Demecan vastaavanlaisten ratkaisujen myyntiin on Pyhannan referenssikohteilla ollut
merkittava positiivinen vaikutus.

Teknologiatoimittajat (Demeca Oy) ovat rekrytoineet jo kymmenia uusia tyontekijoita.
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® Jatevetta ollaan pumpattu uuteen biokaasulaitokseen vuodessa reilu 4000 m3 ja saatu tasta
maarasta ravinteet kiertoon.

® Biokaasulaitoksen myo6ta jatevedet, elintarviketeollisuuden biomassat ja maatalouden biomassat
saadaan hyodynnettya energiaksi ja ravinnepitoisiksi lannoitteiksi.

[ ]

Hankinnassa ja teknisessa toteutuksessa on erityisesti kiinnitetty huomiota biokaasulaitoksen

ymparistoystavallisyyteen. Mm. Ravinnepaastot, metaanipaastot seka jaanndsmetaaniriskit
madatteesta on huomioitu ratkaisuja suunnitellessa.
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Hankkeiden yhteisvaikutukset
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Ministry of the Environment

® Hanke mahdollistaa jateveden kiintoaineiden hyddyntamisen biokaasulaitoksessa seka kierratyslannoitteiden jalostuksessa ja
kaytossa. Kilpailuetu syntyy, kun elintarviketeollisuuden jatevedet erotellaan ennen niiden sekoittamista yhdyskunnan ja muun
teollisuuden jatevesiin. Tama tuottaa lannoitelainsaadannon nakdkulmasta helpommin tuotteistettavia ja laajemmin
hyodynnettavia ravinnevirtoja, samalla parantaen ravinteiden ja energian talteenoton teknistaloudellista kannattavuutta.
Perinteisiin menetelmiin verrattuna typen ja fosforin talteenoton kustannukset laskevat merkittavasti.

® Alueen elintarviketeollisuudelle ja maataloudelle hanke luo kestavan ja elinvoimaisen ekosysteemin, jossa sivuvirrat
hy6dynnetaan tehokkaasti. Erotetut lietteet vahvistavat biolaitoksen metaani- ja ravinnepotentiaalia, ja elintarviketeollisuuden
muut sivuvirrat seka lahimaatilojen massat tukevat laitoksen optimaalista toimintaa. Konseptin avulla voidaan korvata fossiilisia
polttoaineita jo alkuvaiheessa yli 5 GWh:n verran. Lisaksi syntyvat kierratyslannoitteet vahentavat fossiilisten ja uusiutumattomien
lannoitteiden tarvetta, ja koko arvoketjun logistiikka- ja paastovahennykset tuovat merkittavia ymparistohyotyja.

® Hanke vahvistaa ruokaketjun ja energiantuotannon huoltovarmuutta seka lisaa energia- ja ravinneomavaraisuutta. Kehitetyt
teknologiaratkaisut ja toimintamalli vastaavat kiristyviin kestavyys- ja ilmastotavoitteisiin seka kansallisiin ja kansainvalisiin
ohjelmiin.

® Hanke on tuottanut merkittavia hyotyja erityisesti teknologia-, rakennus- ja konsultointiyrityksille laitosten konseptointi-,
suunnittelu- ja rakentamisvaiheissa. Lisaksi huolto- ja yllapitopalveluja tarjoavat yritykset tulevat hyotymaan hankkeen tuloksista

nyt kun laitokset ovat kaytto- ja operointivaiheessa, jolloin saannéllinen huolto ja yllapito ovat keskeisia optimaalisen ja
hairiottdman toiminnan varmistamisessa. ﬂ Dlglklerto
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E pan unionin rahoittama -
Nl;;()tgene;tilonlliu | = ﬂ TVH e N E HG I ﬂ

E! l_I;
@ Elintarviketeollisuus ] ;S g %

Biokaasulla korvataan ! ‘_‘

@ fossiilista energiaa I—_I
=D —
Maatalouden biomassat o
%ﬁ Elintarviketeollisuuden
L S—

‘ biojate | ik
Sy %g

Elintarviketeollisuuden
jatevedet

Yhdyskunnan
jatevedet

]/l_l\[l_ll_l "

| ]

Biolaitos- ja
kiertotalouspuisto

Kierratyspeltotuotteet

Esikasittelylaitos
Siirtoviemari . S
% 9 Ympdristéministerio
Milijdministeriet
Ministry of the Environment

Jatevedenpuhdistamo m Digikierto
m Pyhanta Tule ja toteuta unelmasi www.pyhanta.fi




20

NextGenerationEU e .
Ministry of the Environment

Euroopan unionin rahoittama — 1‘.’,“’5 Ympdristdministeri®
Yo, ogoas s o "
Milijdministeriet

Talousraportti Latvaenergia

®* Hankkeen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma ovat toteutuneet suunnitelmien
mukaisesti. Kaikki rahoitus- ja kustannusasiat on hoidettu suunnitellusti eika ongelmia
ilImennyt, mika on mahdollistanut hankkeen sujuvan etenemisen ja tavoitteiden
saavuttamisen aikataulussa.
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Yhteenveto
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Esikasittelylaitoshanke on toteutettu suunnitelmien mukaisesti ja se on kokonaisuutena arvioiden onnistunut.
Vaikka laitos on viela kaynnistysvaiheessa, sen positiiviset vaikutukset ovat jo selkeasti havaittavissa. Siikalatvan
jatevedenpuhdistamon kuormitus on vahentynyt merkittavasti, ja samalla hankkeen myo6ta syntyvat
paastovahennykset ovat olleet huomattavia.

Biokaasulaitoksen ja esikasittelylaitoksen muodostama yhteisratkaisu edustaa innovatiivista ja kokonaisvaltaista
lahestymistapaa jatevesien kasittelyyn, energian tuotantoon ja ravinteiden hyodyntamiseen. Laitokset tukevat
toistensa toimintaa, ja niiden valinen synergia mahdollistaa materiaalien tehokkaan kierratyksen siten, etta
ravinteet hyddynnetaan kiertotalouden periaatteiden mukaisesti eivatka ne paady hukkaan.

Ratkaisulla on merkittava monistamis- ja skaalautumispotentiaali seka kansallisesti etta kansainvalisesti. Hanke
tukee osaltaan vihrean siirtyman tavoitteita ja tarjoaa toimivan esimerkin siita, kuinka teollisten jatevesivirtojen
kasittely voidaan yhdistaa resurssitehokkaaseen energiantuotantoon ja ymparistovaikutusten vahentamiseen.
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Yhteenveto

Hanke toteutettiin onnistuneesti poikkeuksellisen tiukasta aikataulusta ja vaativista viranomaisprosesseista
huolimatta. Toteutus sisalsi laajan maaran sopimuksia eri osapuolten valilla seka merkittavan ja monivaiheisen
suunnittelu- ja hankintaprosessin. Tama edellytti sujuvaa, avointa ja jatkuvaa yhteistydta hankekumppaneiden,
viranomaisten seka muiden keskeisten sidosryhmien valilla. Yhteistyd toimi hankkeen aikana erittain hyvin ja
mahdollisti etenemisen asetetuissa aikarajoissa.

Euroopan unionin rahoittama - ‘Q‘;’.“’é Ymparistéministerié
NextGenerationEU : Miliéministeriet

Ministry of the Environment

Hanke luo vahvan ja skaalautuvan perustan kiertotalouspuiston edelleen kehittamiselle ja laajentamiselle. Alueelle
on tunnistettu jatkokehityksen mahdollisuuksia, joista keskeisimpia ovat biogeenisen hiilidioksidin talteenotto,
jalostaminen ja tuotteistus seka naita hyddyntavan teollisen toiminnan sijoittuminen alueelle. Tama tukee
jatkuvuutta ja vahahiilisten seka resurssitehokkaiden ratkaisujen syntymista.

Lisaksi alue mahdollistaa kehittyneiden lannoite- ja peltotuotteiden tuotannon, mika vahvistaa ravinteiden
kierratysta, tukee kestavaa maataloutta ja parantaa alueen omavaraisuutta.

Konseptilla on merkittava kansallinen monistuspotentiaali. Pelkastaan elintarviketeollisuuden keskittymissa on
tunnistettavissa kymmenia vastaavia kohteita, joissa hankkeen aikana kehitettyja ratkaisuja ja toimintamalleja

voidaan soveltaa ja edelleen skaalata.
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Yhteenveto tukitilanteesta

Maksatusera
1. era
2. erd
3. erad
4.era
5. era
6. erd
7.era
YHT.

Kokonaisavustus

[} Pyhinta

Avustukset

Latvaenergia

38 798,25
643 157,93
1084 553,57
357 454,19
722 705,33
198 921,29
204 548,73
3250 139,29

3 240 000,00

Pyhannan kunta

622 266,32
95 899,18
119 775,25
230 457,96
52 529,28
12 076

64 641,4
1197 645,39

1219 560,00

Kustannusera
1. era
era

era

2.
3.
4. era
5.era
6. erad
7.era

Kokonaiskustannukset

Tule ja toteuta unelmasi

NextGenerationEU

Euroopan unionin rahoittama — 1(‘.',“’5 Ympéristéministerié
z Milidministeriet

Ministry of the Environment

Kustannukset

Latvaenergia Pyhannan kunta

64 663,75 1 555 665,80
1071 929,88 239 747,95
1 807 589,28 299 438,13
595 756,98 576 144,90
1204 508,88 131 323,20
331 535,48 30 190,00
340 915 161 604
5416 899,25 2994 113,98
I3 Digikierto
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Vesien esikasittely
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Elintarviketeollisuus

2000-6000 tn
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Liikennepolttoaine

Biokaasu 5-10 GWh
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Kierratyspeltotuotteet

|

8000-11 OOO tn

>

Maatalouden biomassat

Biokaasulaitos

@

20~ nurmelle 400-1000 HA

==

HIILIKADENJALKI

tn CO2 ekv/ vuosi

- Biokaasu 1200-2400

- Kierratyslannoitteet 500-1000
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EBATVAENERGIA

Uusiutuvaa energiaa vastuullisesti lahelta

Huolehdimme Huolehdimme Huolehdimme Huolehdimme Huolehdimme
lammontarpeestasi prosessilammaostasi infrasta IEEINESELEELS) ymparistostasi

[} Pyhinta Tule ja toteuta unelmasi
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