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	       Toimintosiirrot/ Johanna Laapio
	14.12.2015	 


Tasavallan Presidentin kanslian TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 5
Aika		14.12.2015 klo 9:20-10:30
Paikka		Helsinki, Valtori, Lintulahdenkuja 4, nh. Nauris + lync	


Osallistujat		Puheenjohtaja: 
Anne Puonti, linnanvouti, TPK

Jäsenet, TPK: 
Aarne Koutaniemi, ylitarkastaja


Jäsenet, TORI-hanke, VM:
Timo Saastamoinen, neuvotteleva virkamies, hankepäällikkö, (varalla Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies)

Jäsenet, Valtori:
Jukka Rautanen, asiakaspalvelujohtaja
Marjut Siintola, hankejohtaja; saapui klo 10
Mikko Rossi, siirtoprojektin aikainen palveluvastaava

Johanna Laapio, projektipäällikkö



Jakelu		osallistujat

Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen (liite 1)

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 

Valtorin tilannekatsaus/ Jukka Rautanen (liite 2)
Jukka Rautanen kävi läpi Valtorin tilannekatsauksen ja meneillään olevia ajankohtaisia kehittämisasioita. Valtorin henkilömäärä tulee täydentymään siirtojen myötä vielä 9 henkilöllä. 

Keskusteltiin tulevista TUVE-siirroista ja siitä, missä määrin TPK tarvitsee TUVE-työasemia. 

Todettiin, että kaikessa tekemisessä on tärkeää huomioida asiakkaat. 
Projektin tilannekatsaus / Johanna Laapio (liite 3)

Johanna Laapio kävi läpi projektin tilannekatsauksen. 

Lopulliset työmäärät ml. ko. viikon työt päivitetään loppuraporttiin. 

Kaikki osapuolet totesivat yhteistyön olleen erittäin hyvää.
Sovitut toimenpiteet 
	No
	Pvm
	Toimenpide
	Vastuu
	Deadline
	Status
	Ratkaisu

	1
	4.5.2015
	TPK:ssa täydennetään lisää DD-lomaketta ja käydään läpi projektisuunitelmaa.
	Anne Puonti, 
Aarne Koutaniemi
	11.6.2015
	OK
	Projektisuunitelma hyväksyttiin, DD-lomakkeeseen on täydennetty ICT.

	2
	11.6.2015
	TPK:ssa selvitetään julkaisujärjestelmään ja intraan liittyviä asioita.
	Aarne Koutaniemi
	Elokuu
	OK
	Ollaan mukana yhteisessä julkaisujärjestelmässä. 

	3
	11.6.2015
	Valtorissa selvitetään lisenssi- ja palvelinasioita.
	Johanna Laapio
	Elokuu
	OK
	Selvitetty ja merkitty DD-lomakkeelle. 

	4
	25.8.2015
	Yhden sopimuksen siirtyvyys tarkistetaan
	Johanna Laapio
	28.8.2015
	OK
	Sopimus siirtyy Valtoriin. 

	5 
	25.8.2015
	Tarkistetaan kertaalleen siirtosopimuksen liitteet
	Johanna Laapio, Aarne Koutaniemi
	28.8.2015
	OK
	Siirtosopimus ja sen liite voidaan laittaa allekirjoitusprosessiin. 

	6
	25.8.2015
	Tasearvojen tarkistus
	Aarne Koutaniemi / TPK:n talous
	Syyskuun alku 2015
	OK
	Tasearvot tarkistettu. 

	7
	25.8.2015
	Toimittajakirjeiden lähetys TPK:sta siirtosopimuksen allekirjoittamisen jälkeen
	Aarne Koutaniemi, Johanna Laapio
	1.10.2015
	OK
	

	8
	21.9.2015
	Palvelukuvausten tekeminen siten että Valtori osaa toimia niiden pohjalta
	Aarne Koutaniemi
	2.10.2015
	Valmisteilla
	Valtoriin siirtyvää työtä ei ole kovin paljon, joten yleisluontoinen kuvaus riittää. 



Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 
Päätösesitykset
Projektin loppuraportti (liite 4)

Projekti todettiin päättyneeksi. 

Projektin päättämiskriteerit (liite 5)

Projektin päättämiskriteerit hyväksyttiin. 

Projektin päätöstilaisuus



Liitteet
1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
2. Valtorin tilannekatsaus
3. Projektin tilannekatsaus
4. Projektin loppuraportti
5. Projektin päättämiskriteerit
	Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
www.valtori.fi
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