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Loppuraportti
[bookmark: _Toc387059207]Projektin tausta ja lähtökohdat
Valtiovarainministeriö asetti 16.5.2012 valtionhallinnon toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien (ICT) kokoamishankkeen (TORI-hanke). Hankkeen toimikausi on 7.5.2012 – 31.12.2014. 
Hankkeen tehtävänä ovat sekä valtion ICT-palvelukeskusten että valtion virastojen ja laitosten toimialariippumattomien ICT-tehtävien yhteen kokoaminen. Pääosan näistä tehtävistä muodostavat perustietotekniikkaan liittyvät tehtävät.
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin toimintaa ohjaava lainsäädäntö hyväksyttiin Eduskunnassa joulukuussa 2013 ja Valtorin toimintaa säätelevä asetus annettiin 20.2.2014. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin toiminta käynnistyi 1.3.2014. ICT-toimintasiirrot toteutetaan asiakaskohtaisissa siirtoprojekteissa. Ensimmäiset tehtävien siirrot Valtoriin toteutettiin 1.3.2014.
Tämä loppuraportti kuvaa Tasavallan Presidentin kanslian toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin. Projektin asettamispäätös allekirjoitettiin 4.5.2015. Asettamispäätös on arkistoitu valtioneuvoston hanketietopalvelussa (http://valtioneuvosto.fi/hankkeet ). 
[bookmark: _Toc387059208][bookmark: _Toc87244062][bookmark: _Toc87244066][bookmark: _Toc101156263]Tavoite ja sen toteutuminen 
Projektin tavoitteena oli toteuttaa Asiakkaan toimialariippumattomien ict-tehtävien siirto Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorille suunnitellussa aikataulussa ja suunniteluilla kustannuksilla siten, että Asiakkaan ict-palveluiden ja -tehtävien laatutaso ei heikkene siirron aikana tai sen jälkeen siirtoprosessin as is -vaiheen aikana.
Projekti toteutti siirron suunnitellussa aikataulussa.
[bookmark: _Toc87244065][bookmark: _Toc387059209]Projektin aikataulun, työmäärien ja kustannusten suunnitelma ja toteutuminen
[bookmark: _Toc387059210]Aikataulu
Projektin vaiheiden suunnitellut ja toteutuneet valmistumispäivät on kuvattu alla.
	Vaihe
	Suunniteltu valmistuminen
	Lopputulos
	Ohjausryhmän hyväksyminen

	1. Käynnistysvaihe
	4.5.2015
	Alustava  projektisuunnitelma
	4.5.2015

	2. Kartoitusvaihe
	11.6.2015
	Siirrettävät kohteet
	11.6.2015

	3. Määrittelyvaihe
	25.8.2015
	Siirtosopimus
	25.8.2015

	4. Siirtovaihe
	21.9.2015
	Palvelusopimus ja siirtolupa
	21.9.2015

	5. Ylimenovaihe
	14.12.2015
	Loppuraportti, projektin hyväksymiskriteerit 
	14.12.2015



[bookmark: _Toc387059211]Työmäärä
Suunniteltu työmäärä sekä toteutunut työmäärä on kuvattu alla:
	Organisaatio
	Suunniteltu 
työmäärä
	Toteutunut 
työmäärä

	Asiakas 
	25
	13

	TORI / Valtori 
	40
	32

	Yhteensä
	65
	45



[bookmark: _Toc387059212]Kustannukset
Suunnitellut kustannukset ja toteutuneet kustannukset on kuvattu alla:
	Kustannuslaji
	Suunnitellut
kustannukset
	Toteutuneet
kustannukset

	Asiakkaan henkilötyökustannus (€/htp)
	10 000 €
	5 200 €

	TORIn / Valtorin henkilötyökustannus (€/htp)
	20 000 €
	16 000 €

	Matkustuskustannukset
	
	

	Laitteisto- ja tietoliikennekulut
	
	

	Viestintä ja tapahtumakulut
	
	

	Konsultointi ja muut ulkopuoliset palvelut
	
	

	Yhteensä
	30 000 €
	[bookmark: _GoBack]21 200 €



[bookmark: _Toc87244063][bookmark: _Toc387059213]Projektihallinnon kuvaus
Projektiorganisaatio muodostui ohjausryhmästä, projektiryhmästä sekä asiantuntijaryhmistä.
[bookmark: _Toc387059214]Ohjausryhmä
Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Anne Puonti, Tasavallan Presidentin kanslia.
Ohjausryhmän jäsenet olivat
· Aarne Koutaniemi, ylitarkastaja, Tasavallan Presidentin kanslia
· Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies, VM (varalla Timo Saastamoinen, TORI-hankkeen hankepäällikkö, VM
· Asiakkuusjohtaja Jukka Rautanen, Valtori (varalla hankejohtaja Marjut Siintola, Valtori)
· Johanna Laapio, Valtori, projektipäällikkö

Ohjausryhmä kokoontui 5 kertaa: 4.5.2015, 11.6.2015, 25.8.2015, 21.9.2015, 14.12.2015.
[bookmark: _Toc387059215]Projektiryhmä
Projektiryhmän puheenjohtajana toimi TORIn / Valtorin nimeämä projektipäällikkö Johanna Laapio.
Projektiryhmän jäsenet olivat
· Aarne Koutaniemi, ylitarkastaja, Tasavallan Presidentin kanslia
· Pekka Nykänen, asiakkuushallinta, Valtori
· Mikko Rossi, palvelut, Valtori

[bookmark: _Toc387059216]Asiantuntijaryhmät
Henkilöstöryhmä
		Projektissa ei ollut henkilöstöryhmää ja henkilöitä ei siirtynyt. 

Palveluryhmä
Projektissa ei ollut varsinaista palveluryhmää, mutta palveluryhmän asioita käsiteltiin kokouksissa, joihin osallistuivat Aarne Koutaniemi, Pekka Nykänen, Mikko Rossi, Jukka Yli-Koivisto ja Johanna Laapio. 

Asiakashallintaryhmä
Projektissa ei ollut asiakashallintaryhmää, mutta asiakasvastaava Pekka Nykänen oli projektin jäsen ja täten aktiivisesti edistämässä asiakashallintaryhmän asioita.

[bookmark: _Toc387059217]Laadunvarmistus
Projektin laadunvarmistus on kiteytetty hyväksymiskriteereihin, jotka on hyväksytty projektin ohjausryhmässä
· Kaikki projektin tuotokset on hyväksytty
· Projektisuunnitelman mukaiset tehtävät on suoritettu
· TORI-tehtävät ovat siirtyneet Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorille
· Palvelut ja laskutus toimivat palvelusopimuksen mukaisesti
· Asiakas toimii määritellyn toimintamallin mukaisesti
Nämä kriteerit toteutuivat.
[bookmark: _Toc87244064][bookmark: _Toc387059218]Riskienhallinta
Projektin alussa päätettiin, että projektissa ei tehdä erillistä riskiraporttia. 
[bookmark: _Toc87244067][bookmark: _Toc387059219]Saadut kokemukset ja opit sekä jatkotoimet
[bookmark: _Toc387059220]Projektikyselyn tulokset
Projektissa tehtiin projektityytyväisyyskysely, mutta vastauksia ei tullut riittävästi, joten tuloksia ei julkaista tässä. 
[bookmark: _Toc387059221]Projektikyselyn tulosten analysointi
Projektin kokemuksia käytiin läpi projektiryhmässä. Todettiin, että yhteistyö on ollut erittäin hyvää ja sujuvaa projektissa. On tärkeää huomioida asioissa, että erilaisia hankkeita ja selvityksiä on meneillään samanaikaisesti, joten synergioita on mahdollista löytää niiden kautta. 
[bookmark: _Toc87244068][bookmark: _Toc387059222]Projektin päättäminen ja arkistointi
Ohjausryhmä päättää projektin. 
Projektin ohjausryhmien pöytäkirjat ilman liitteitä on ohjausryhmän päätöksellä tallennettu valtioneuvoston hanketietopalveluunn (http://valtioneuvosto.fi/hankkeet ).  Projektimateriaalin arkistoinnista vastaa VM TORI-hanke. 

	Hyväksytty ohjaus-ryhmässä
	14.12.2015

	JULKAISTU
Haressa 
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