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Avustushaku vihreän siirtymän investointihankkeiden edistämiseksi

1. Tiivistelmä 
LIKE – Lisää kestävä energiaa -hankkeella tuettiin vihreän siirtymän investointihankkeiden etenemistä kolmessa Päijät-Hämeen kunnassa toteuttamalla selvityksiä potentiaalisille aurinkovoima-alueille. Tavoitteena oli lisätä kuntien osaamista, jotta he voisivat jatkossa edistää aurinkovoimahankkeita kaavoitusratkaisuilla. Lisäksi hankkeessa toteutettiin maakunnallinen tarkastelu aurinkovoimapotentiaalista maakuntakaavan päivityksen tueksi. Tarkastelu tukee myös maakunnan tavoitteita luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi. 
2. Hankkeen tausta ja tavoitteet
Hankkeen taustalla oli kuntien tarve edistää vihreän siirtymän hankkeita sekä osaamistaan alueiden kaavoitukseen liittyen. Avustus haettiin selvityksille, joiden perusteella kunnat voisivat tehdä aurinkoenergian tuotantoalueesta suunnittelutarveratkaisun tai tuotannon mahdollistavan asemakaavan. Hankkeeseen osallistuneet kunnat, Heinola, Iitti ja Kärkölä tunnistivat omistuksessaan olevilta alueilta ne, joilla arvioitiin olevan potentiaalia aurinkoenergian tuotantoalueiksi ja joilla oli selvitystarpeita.  
Selvitettäviä kohteita tunnistettiin hakuvaiheessa kolme Heinolasta sekä yksi Iitistä ja Kärkölästä. Kaikilla selvitysalueilla oli tarvetta ympäristöselvitykselle ja suurimmalla osalla myös luontoselvitykselle. Lisäksi tunnistettiin aluekohtaisia erillisselvitystarpeita.    
3. Hankkeen osapuolet ja toteutus 
Päijät-Hämeen liitto koordinoi hanketta, mikä toteutettiin yhdessä Heinolan kaupungin sekä Iitin ja Kärkölän kuntien kanssa. Hankkeen alussa tarkennettiin selvitysalueet sekä tarvittavat selvitykset. Tässä vaiheessa todettiin, että Heinolan Laviassuon alueelle ei ollut tarkoituksenmukaista teettää enää lisäselvityksiä, koska kaupallinen toimija oli jo edistämässä siellä omaa hankettaan. Hankesuunnitelmaa muutettiin näiltä osin ympäristöministeriön 22.8.2023 hyväksymällä muutoshakemuksella.
Selvitykset laadittiin muutoshakemuksen mukaisesti Heinolan Hevossaaren ja Tampellantien alueista sekä Iitin ja Kärkölän kohteista. Selvitysten laatiminen kilpailutettiin kolmella konsultilla ja toteuttajaksi valittiin Sitowise. Hankkeen osapuolet pitivät tarpeen mukaan hankekokouksia sekä viestivät etenemisestä sähköpostitse. Sitowise esitteli selvitysten tulokset osapuolille sekä muille kiinnostuneille kunnille 9.1.2024. Selvitysten raportit ovat loppuraportin liitteenä ja ne sisältävät DNSH-arvioinnit selvitysalueista. 
Hakuvaiheessa päätettyjen selvitysten lisäksi todettiin hankkeen aikana maakunnallisia lisäselvitystarpeita maakuntakaavan päivitykseen liittyen, mistä tehtiin vielä muutoshakemus ympäristöministeriölle yhdessä Päijät-Hämeen tuulivoiman maisemaselvitys -hankkeen kanssa (VN/11884/2023). Muutoshakemus hyväksyttiin 26.6.2024 ja sillä siirrettiin tässä hankkeessa jäljellä ollut budjetti osaksi hanketta ” Päijät-Hämeen maakuntakaavan täydentävät tuulivoimaselvitykset ja maakunnan aurinkovoimapotentiaalin kartoitus”. LIKE-hankkeen osuus kohdennettiin aurinkovoimapotentiaalin selvitykseen ja tämän osan tulokset valmistuivat pääosin LIKE-hankkeen aikana. Selvityksen toteuttajaksi valittiin kilpailutuksen jälkeen Ramboll. 
Hankkeen tulokset 
Hankkeeseen tehtiin sen toteutusaikana kaksi muutoshakemusta todettujen uusien selvitystarpeiden mukaisesti. Kuntakohtaiset selvitykset toteutettiin hakemusten mukaisesti ja ne valmistuivat ajallaan. Selvitysten tulokset ovat loppuraportin liitteenä. 

Maakunnallisen aurinkovoimapotentiaalin osalta hankeaikana toteutettiin paikkatietopohjainen analyysi teolliselle aurinkovoimalle potentiaalisista alueista. Sijainnit jaettiin selvityksessä kolmeen luokkaan: 1. Suotuisat, “GO-alueet”, 2. Harkinnanvaraiset alueet, 3. Ehdoton ei, “NO-GO-alueet". Maakunnan kannalta uutta on, että ei-alueisiin lasketaan metsät. Selvitystä tarkennetaan vielä hiilijalan- ja kädenjälkilaskennalla sekä aurinko- että tuulivoiman osalta. Loppuraportin liitteenä on selvityksen luonnos.     

Hankkeen tuloksia hyödynnetään kunnissa investointihankkeiden edistämisessä ja tuloksia on esitelty myös muille kiinnostuneille kunnille. Jatkoselvitystä aurinkovoimapotentiaalista hyödynnetään lisäksi maakuntakaavatyössä. Maakuntaan on valmisteilla useita mittaluokaltaan suuria aurinkosähköhankkeita, joten selvitys on tärkeä kokonaisuuden kannalta. Päijät-Hämeestä etenkin pohjoisosa on metsäistä, joten on hyvä tuoda esiin myös rajoitteet aurinkovoiman tuotannolle. 

Hankkeen vaikuttavuus 
Kunnille tehdyt selvitykset lisäsivät kaavoittajien ja muun henkilöstön ymmärrystä ja osaamista aurinkosähköhankkeisiin liittyvistä kysymyksistä. Joidenkin selvitysalueiden osalta todettiin, että ne eivät olleet tarkempien selvitysten perusteella oletetulla tavalla potentiaalisia investointihankkeille. Jatkossa kunnissa osataankin todennäköisesti huomioida jo suunnittelun alussa esim. maastonmuotojen ja siirtolinjojen merkitystä.

Selvitysalueista Heinolan Hevossaari osoittautui potentiaalisimmaksi alueeksi ja alueelle on valmisteltu osayleiskaavaa. Kärkölässä kunta on jatkanut aktiivisesti potentiaalisten uusiutuvan alueiden selvityksiä, missä tämä selvitys on ollut apuna. Iitissä selvityksessä ollut entinen kaatopaikka-alue osoittautui haasteelliseksi aurinkovoiman kannalta, mutta kunnassa on useita muita hankkeita vireillä. 

Maakunnallisen aurinkovoimapotentiaalin selvitys on merkittävä päivitettävän maakuntakaavan kannalta. Kunnissa on suunnitteilla aurinkovoimapuistoja myös metsäalueille, joten olisi hyvä saada maakuntatason ohjausvaikutusta niin, että aurinkovoimaan hyödynnettäisiin ensisijaisesti muita alueita. Selvityksestä näkyy selkeästi potentiaalisemmat alueet, mitkä on valittu monipuolisen arvioinnin perusteella. Arvioinnissa on hyödynnetty esim. uuden alueidenkäyttölain valmistelun yhteydessä käytettyjä linjauksia. 


Talousraportti 
Hankebudjetti koostui selvityksiin kohdennetuista ulkopuolisista konsulttipalveluista sekä tilintarkastuksen kustannuksista. Palvelut kilpailutettiin ja selvitysten teko sujui suunnitellusti. Hankkeen omarahoitusosuus jaettiin Päijät-Hämeen liiton ja osallistuneiden kuntien kesken ennakkoon sovitun mukaisesti. 

Kustannukset tehdyistä selvityksistä olivat (ilman alv.) yhteensä 39 301,45 euroa ja tilintarkastus 1500 euroa. 

Loppuraportin liitteenä on maksatushakemus ja tilintarkastuksen raportti. 

Suositukset tulevia hankkeita varten 
Hankkeen selvitysalueiksi otettiin alueet, joita kunnat itse ehdottivat. Selvitysvaiheessa huomattiin, että kaikki näistä eivät olleet parhaita mahdollisia esim. maastonmuotojen takia. Näin ollen olisi ollut hyvä tehdä tarkempi esiselvitys alueista, mutta toisaalta asia oli hakuvaiheessa osapuolille uusi ja vasta selvitykset toivat esiin monia käytännössä huomioitavia seikkoja. Päijät-Hämeen liiton puolesta oli hyvä, että hankkeeseen pystyttiin tekemään muutoksia vielä toteutusaikana, jotta avustuksesta saatiin mahdollisimman suuri hyöty.  


