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	       Toimintosiirrot/ Johanna Laapio
	17.12.2015	 


Kilpailu- ja kuluttajaviraston TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 5
Aika		16.12.2015 klo 14.30-16.00	
Paikka		Helsinki, Valtori, Lintulahdenkuja, nh. Nauris

Osallistujat		Puheenjohtaja: 
Veli-Matti Pulli, KKV

Jäsenet, Asiakas: 
Arja Marjanen, asiakasviraston projektipäällikkö
Esa Kaalikoski, KKV:n henkilöstön edustaja / siirtynyt Valtorille 1.11.2015


Jäsenet, TORI-hanke, VM:
Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies

Jäsenet, Valtori:
Mikko Vuorikoski, hankintajohtaja
Seppo Jokinen, palveluvastaava
Alf Karlsson, asiakasvastaava
Johanna Laapio, projektipäällikkö


Jakelu		osallistujat

Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen (liite 1)
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.. 
Valtorin tilannekatsaus/ Mikko Vuorikoski (liite 2)
Mikko Vuorikoski kävi läpi Valtorin tilannekatsauksen ja keskeiset ajankohtaiset asiat, mm.: 
· [bookmark: _GoBack]1.11. tapahtuivat viimeiset kokonaiset siirrot, muutamia henkilöitä siirretään vielä vuoden vaihteessa
· TUVE-siirto toteutuu vuonna 2016
· Valtorin toimitusjohtaja jää eläkkeelle ja hallitus vaihtuu vuonna 2016
· toimintaa yhtenäistetään
· tuotteistettuja palveluita kehitetään
· Valtti-työasemasta on tullut hyviä kokemuksia
· K&K-ympäristössä ovat ensimmäiset ympäristöt pystyssä
· Valtorin henkilöstötyytyväisyydessä kaikki mittarit nousivat edellisvuodesta
· VYVI-palvelussa on ollut ongelmia  selvitysprojekti toimittajien kanssa 
· Konesalien selvitykset ovat meneillään
Projektin tilannekatsaus / Johanna Laapio (liite 3)
Johanna Laapio kävi läpi projektin tilannekatsauksen. 

Projektin onnistuminen kokonaisuutena sai arvosanan 4,29 (max.5). Kyselyn osioiden keskiarvo oli 4,45. 

Kaikki osapuolet totesivat, että yhteistyö on sujunut erittäin hyvin. KKV:n asenne siirtoprojektiin on ollut positiivinen. 

Sovitut toimenpiteet 
	No
	Pvm
	Toimenpide
	Vastuu
	Deadline
	Status
	Ratkaisu

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Muut asiat
Hinnoittelun osalta todettiin, että laskutus täsmäytetään toteuman mukaan. Kuukaisilaskutus toteutetaan arvioidun mukaisena, mutta täsmäytys tehdään myös henkilökulujen osalta. KKV:n johtoryhmä on hyväksynyt Valtorin ehdotuksen hinnoittelusta (hintaliitteen mukaisesti). KKV:ssä ei ole as is –vaihetta. 

KKV:ssä ei ole tällä hetkellä tietohallinnon henkilöitä, ja ICT-toiminto on organisoitumassa. Tammikuun aikana KKV:ssä tiedetään henkilöt, jotka voivat olla mukana strategisen tason yhteistyössä. Tammikuun jälkeen pidetään yhteistyöpalaveri KKV:n ja Valtorin kesken. 

KKV:ssä on ollut paljon muutoksia viime vuosina: virastojen fuusio vuonna 2013, toimitilamuutto, Kieku-käyttöönotto ja Valtoriin siirtyminen. Nämä muutokset ovat vaatineet virastolta paljon, ja asiat on saatu hyvin hoidettua. 
Päätösesitykset


Loppuraportti (liite 4), projektin päättämiskriteerit (liite 5), siirtosopimuksen muutospöytäkirja liitteineen (litteet 6 ja 6.1) ja palvelusopimuksen muutospöytäkirja liitteineen (liitteet 7, 7.1, 7.2 ja 7.3) hyväksyttiin. 

Projekti todettiin päättyneeksi ja pidettiin projektin päätöstilaisuus. 

Liitteet
1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
2. Valtorin tilannekatsaus
3. Projektin tilannekatsaus
4. Projektin loppuraportti
5. Projektin päättämiskriteerit
6. Siirtosopimuksen muutospöytäkirja ja sen liite
7. Palvelusopimuksen muutospöytäkirja ja palvelusopimuksen päivitetyt liitteet
	Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
www.valtori.fi
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