
Viestintäkartoitus
Viestintä: Sisällön tuottaminen

Hankkeen rajaukset (pilotit/rahoi.m)

Tammikuu- Helmikuu Maaliskuu- Huhtikuu

Hankkeen rajaukset

Toukokuu- Kesäkuu

Uudistuksen jälkeiset roolit

Käyttöönottosuunnittelu

Kypsyysmallin laatiminen

Hankesuunnnitelman ylläpito

HE- valmistelu

VN- asetuksen valmistelu

Muut lainsäädäntömuutokset

Substanssi lainsäädännön muutokset, 
kommentointi

Hallinnollis- juridiset linjaukset
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Sanaston 2. osan valmistelu ja julkaisu

Suomi.fi julkaisuSanaston 1. osan julkaisu

Sanaston laajennososien valmistelu

Ylläpitomallin kehittäminen

Metropolipolitiikan kokeilu: Maahanmuuton ja kotoutumisen avustukset
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Elokuu Syyskuu Lokakuu

Lakijaoston työskentely tukemaan yhdenmukaistamisvalmistelua

Kuntien tietovarannot ja automatisointi (tietovarantokartoitus ja automatisointimahdollisuuksien tarkastelu)

Marraskuu Joulukuu Tammikuu- Helmikuu Maaliskuu- Huhtikuu Toukokuu- Kesäkuu Heinäkuu- Elokuu Syyskuu- Lokakuu Marraskuu- Joulukuu Tammikuu- Helmikuu Maaliskuu- Huhtikuu Toukokuu- Kesäkuu Heinäkuu- Elokuu Syyskuu- Lokakuu Marraskuu- Joulukuu

KEVÄT 2021 SYKSY 2021 2022 2023
Heinäkuu 

lomakk

Toimintamenojen leikkaukset - ehdotuksen valmistellu vm ja vk

VA- toiminnan strat. ohj. valmistelu, VM:n roolit ja vastuut

Käyttöönottosuunnitelma (kokoava/koordinoiva näkemys)

Hankkeen talous ja raportointi sekä 
henkilötöresurssit

Viestintä

Kypsyysmallin konseptin laadinta (tavoit., tasot, osa- alueet, näkökulmat, kysymykset) Testaus ja viimeistely

Hanke- ja viestintäs. päivittäminen

Kustannus- ja rahoitusmalli VA- palvelutuotannon kustannusten tarkentaminen

Rahoitusmuotoja koskeva rajaus

ohry/13.10.
seury/15.10.

ohry/19.8.
seury/26.8.

ohry/8.12.
seury/16.12.

Hanke- ja viestintäs. päivittäminen Hanke- ja viestintäs. päivittäminen

VM:n strategisen roolin linjaaminen hankekauden jälkeen

HE- valmisteluHE- lausuntokierros

Tiedon hyödyntämisen selvitys

VN- asetuksen valmistelu

Eduskuntakäsittely Lain vahvistaminen

Sanaston toisen osan valmistelu Lausuntokierros

Sanaston ensimmäisen osan julkaisun valmistelu

Sanaston laajennososien työpajat ja niiden valmistelu

Julkaisutekninen hallintamalli ja hallinnan organisointi

2. osan saattaminen saataville epävirallisessa 
muodossa

Lausuntokierros 1-2 ja laajennososien julkaisun valmistelu

Palveluiden tunnistaminen ja kuvaaminenPalvelujen kuvaaminen

Kehittämis- ja ohjaamismalli

Asiakashallinta

Koulutus/valmennus

Name
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PSR pilotti 1 palvelut R2 Pilottipalvelut R3 palvelut

Palveluiden tunnistaminen ja kuvaaminen Kehittämis- ja ohjaamismallin suunnittelu
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Johdon haastattelut

Pilottien valmennusten suunnit. Valmennus: toimintamallin muutos, vaikuttavuus, verkostot

Lausuntokierros Jatkovalmistelu Loppuraportin valm. Lausuntokierros

VA- toiminnan rooli kuntien ohjauksessa

Kartoitukset haastattelut, nykytilan ja kehittämiskohteiden tunnistaminen

Tietovarantojen yhteensovittaminen ja data- analytiikka

R1: Kypsyysmalli

R1: Johdon valmennukset

Valmennuskokonaisuuden täsmentäminen, teknisen toteutuksen suunnittelu

Taloustiedon yhtenäistäminen malli

R3: Kypsyysmalli

R1:Valmennus

                            Järjestötyöryhmän toiminta (valmistella ja koordinoida järjestöjä koskevien va- käytäntöjen kehittämistä ja yhdenmukaistamista, 2021-2023)

Kunnat: Kehittämisehdotukset kuntien valtionavustuskäynteistä  (ml. vaikuttavuuden arviointi ja mittaaminen, tulosten levittäminen, tietovarantojen yhteensovittaminen)

Yksityishenkilöiden valtionavustuskäytänteiden kehittäminen

Korkeakoulujen valtionavustuskäytänteiden kehittäminen (hankeavustukset)
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    Yleisavustukset (järjestöt ja kunnat)

                                            Investointiavustukset (kunnat ja järjestöt)

    Hankeavustukset (kunnat ja järjestöt)

Yritykset (hanke- ja investointiavustukset)

                                                                                                        PILOTOINTIAIKA

Haun julkaisun pilotointi Hakemisen ja käsittelyn pilotointi Hakemisen ja käsittelyn pilotointi (laajempi

                                  Tutkiavustuksia- pilotointi

R2: Kypsyysmalli R2: Valmennus (pitempi tämä viiva kuin muilla, koska käyttöönotot kestävät S 2023 saakka)

R4: Kypsyysmalli

R3: Valmennus

R4: Valmennus

R5: Kypsyysmalli R4: Valmennus
Hyvät avustustoiminnan käytännöt osana toiminnan määrittelytyötä (yleisten käyttöehtojen laadinta järjestelmään vietäväksi)
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Yhtenäistämistä vaativat periaatteelliset kysymykset, joita on noussut määrittelytyssä  - taustaselvitykset ja ehdotukset lakijaoston/ohryn käsiteltäväksi

Tutkiavustuksia- konseptointi

Tutkiavustuksia- palvelun kehittäminen

Tiedonsiirtovelvotiteen tekninen koulutus

R1: VA- tietojärjestelmän koulutus R2: VA- tietojärjestelmän koulutus

Tietojen kartoitus

Haun luominen ja julkaisu

Hakemisen ja hakemusten käsittelyn kehittäminen (ml. konfigurointiratkaisu), täydennyspyynnöt, asiakasprofiili, käyttöehdot, rahoituslähteet

Analytiikka ja AI - suunnittelutehtävät

Tietoturva- auditointi

Haeavustuksia- ja hallinnoiavustuksia- palvelujen kehittäminen/ hakemisen ja käsittelyn minimitoteutus

Kilpailuneutraliteettiin liittyvät jatotoimet (KKV:n selvitys)

Päätöskäsittely ja maks. + käsittelyn muu laajentaminen Talouden ja vaikuttavuuden raportointi

TAE 2023 valmistelu (VM ja VK)TAE 2022 valmistelut Hankeraportointi

Hankeraportointi Hankeraportointi Hankeraportointi Hankes- raportointi Hankes- raportointi Hankes- raportointi

Hanke- ja viestintäs. päivittäminen

Hanke- ja viestintäs. päivittäminen Hanke- ja viestintäs. päivittäminen

 JTS - valmistelu

        Palvelukuvausten ylläpito pilottien edetessä

Tutkiavustuksia- tietosisällön määrittely

Järjestötyöryhmän asettaminen ja toiminnan suunnittelu

Lisärekrytoinnit

            Käyttöönottoproektin hallintaKäyttöönottoprojektien hallinta

Tekoälyn/automatiikan hyödyntämisen mahdollisuudet toteutuksessa

R3: VA- tietojärjestelmän koulutus

Asiakashallintajärjestelmän hankinta ja käyttöönotto

Palvelujen käynnistäminen R1 pilottipalvelut

2. osan käännösten tarkistus

Tutkiavustuksia- palvelun analytiikan teknisen toteutuksen määrittely

  Valtionavustusten  kirjanpidon ja maksatusten prosessien kehittäminen (Valtiokonttorin vastuulla oleva kehittäminen)

        Koulutusmateriaalin tuottaminen

Viestinnän strateginen suunnittelu Sisällön tuottaminenSisäiset työkalut

Saavutettavuusauditointi

Riskiehallinta

V

Hankkeen riskienhallinnan vakiinnuttaminenHankkeen riskienhallinnan suunnittelu VM- VK yhteistyönä

VA- lain harmaantalouden säännökset

VA- lain muut muutokset

Raportointi ja tiedon jakaminen - prosessivaiheen tarkentaminen

Toimintatapaoppaan valmistelu / hakulajit, yhteishankkeet yms.

Hyvän valvontamallin kehitystyö (aikataulu/tekijä avoin)

Asiantuntijapalveluiden hankinnat

Lausuntojen huomioiminen ja seuraavien töiden suunittelu

  Haeavustuksia- ja hallinnoiavustuksia- palvelujen kehittäminen/ hakemisen ja käsittelyn laajempi toteutusvv
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Saavutettavuusauditointi

Tietoturva- auditointi

Rajapinnat ja integraatiot, suomi.fi esim. kehitettävän prosessivaiheen mukaisesti

Kypsyysmallin viimeistely

Yksityishenkilöt: Valmistelu

Toimintamallin ja verkkopalveluiden pilotointi sekä koulutus- ja käyttöönotto

                                                                                                  KÄYTTÖÖNOTTOAIKA (jatkuu hankekauden jälkeen v. 2024-2025)

Tiedonsiirtovelvoite voimaan v. 2023 alussa
RYHMÄ 0 (osallistuvat pilotointiin ja samalla käyttöönottoon eteneminen)

RYHMÄ 1 (kypsyysarviointi, toimintamallin ja verkkopalveluiden valmennus ja koulutus ja käyttöönotto) (syksy 2021 - syksy 2022)

RYHMÄ 2 (kypsyysarviointi, toimintamallin ja verkkopalveluiden valmennus ja koulutus ja käyttöönotto) (kevät 2022 alkaen)

RYHMÄ 3 (kypsyysarviointi, toimintamallin ja verkkopalveluiden valmennus ja koulutus ja käyttöönotto) (syksy 2022 alkaen)

RYHMÄ 4 (kypsyysarviointi, toimintamallin ja verkkopalveluiden valmennus ja koulutus ja käyttöönotto) (kevät 2023 alkaen)

Hankkeen päättäminen

RYHMÄ 5 (kypsyysarviointi, toimintamallin ja verkkopalveluiden valmennus ja koulutus ja käyttöönotto) (syksy 2023 
alkaen)

Hankkeen projektien keskeiset tehtävät


