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Energiaviraston TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 5
Aika		16.12.2015 klo 12:30-13:30
Paikka		Valtori, Helsinki, Lintulahdenkuja 4, nh. Mustajuuri

Osallistujat		Puheenjohtaja: 
Jukka Moisanen, johtaja, Energiavirasto

Jäsenet, Energiavirasto: 
Simo Nurmi, ylijohtaja
Niina Isotalo, laskentatoimen asiantuntija, henkilöstön edustaja
Jari Nurmi, ICT-arkkitehti

Pernilla Wasström, päätöstilaisuus klo 13-13.30


Jäsenet, TORI-hanke, VM:
Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies

Jäsenet, Valtori:
Mikko Vuorikoski, hankintajohtaja
Pekka Heikkonen, palveluvastaava
Alf Karlsson, asiakasvastaava
Johanna Laapio, projektipäällikkö


Jakelu		osallistujat

Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen (liite 1)
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 
Valtorin tilannekatsaus/ Mikko Vuorikoski (liite 2)
Mikko Vuorikoski kävi läpi Valtorin tilannekatsauksen, mm. seuraavia asioita: siirrot on tehty (muutama henkilöitä siirretään vuoden vaihteessa). TUVE-siirto tapahtuu vuonna 2016, tuotteistettujen palvelujen hyödyt, konesalien konsolidointi, K&K-palvelu, VYVI-ongelmat ja työasemaverkkoon liittyvät haasteet, toimitusjohtajan ja hallituksen vaihtuminen vuonna 2016 ja Valtorin kasvanut henkilöstötyytyväisyys. 
Projektin tilannekatsaus / Johanna Laapio (liite 3)
Johanna Laapio kävi läpi siirtoprojektin tilannekatsauksen. 

Todettiin, että projektissa asiakastyytyväisyyden lähtötasomittauksen pisteet ovat erittäin korkeat. 

Jukka Moisanen kertoi, että laskut on tärkeää saada pian Energiavirastoon, jotta ne ehditään hyväksyä hyvissä ajoin. 

Todettiin, että projektityytyväisyyden tulokset ovat erittäin hyvät (kyselyn osioiden keskiarvo 4,81 ja projektin onnistuminen kokonaisuutena 5  (max. 5). 

Todettiin, että siirtyneen henkilön työmäärään pitää kiinnittää huomiota, koska nyt hän on tehnyt töitä aikaisempaa enemmän. 

Valtorista ja VM:stä todettiin, että Energiavirastolla on ollut erittäin hyvä asenne siirtoprojektiin, mikä on edistänyt asioita. Energiavirastosta todettiin, että Valtorissa on selvitetty hyvin esille tulleita kysymyksiä. 

Jukka Moisanen totesi, että palveluiden toimiminen myös jatkossa parhaalla mahdollisella tavalla on tärkeää. 


Sovitut toimenpiteet 
	No
	Pvm
	Toimenpide
	Vastuu
	Deadline
	Status
	Ratkaisu

	1
	24.8.2015
	Energiavirasto allekirjoittaa siirtosopimuksen liitteineen. 
	Simo Nurmi, Jukka Moisanen, Jari Nurmi
	Elokuun loppu 2015
	OK
	Energiavirasto tarkastaa siirtosopimuksen ja sen liitteet. Alleikirjoituksen jälkeen Energiavirasto lähettää toisen kappaleen Valtorin kirjaamoon paperiversiona sekä skannattuna. 

	2 
	24.8.2015
	Talous- ja laskutuspalaverin järjestäminen
	Johanna Laapio
	Syyskuun loppu 2015
	OK
	Johanna Laapio varaa talouspalaverin syyskuun lopulle.

	3
	24.8.2015
	Kaiken euromääräisen tiedon kerääminen DD-lomakkeelle
	Jari Nurmi
	1.9.2015
	OK
	Energiavirastossa kerätään kaikki euromääräinen tieto DD-lomakkeelle, jotta luvut ovat Valtorissa käsittelyssä valtioneuvoston päätöstä ja hintaliitettä varten syyskuun alussa. 


Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
Päätösesitykset

Projektin loppuraportti (liite 4), päättämiskriteerit (liite 5), siirtosopimuksen muutospöytäkirja liitteineen (liitteet 6 ja 6.1) ja palvelusopimuksen muutospöytäkirja liitteineen (liitteet 7, 7.1, 7.2 ja 7.3)  hyväksyttiin. 

Projekti todettiin päättyneeksi ja pidettiin projektin päätöstilaisuus. 





Liitteet
1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
2. Valtorin tilannekatsaus
3. Projektin tilannekatsaus
4. Projektin loppuraportti
5. Projektin päättämiskriteerit
6. Siirtosopimuksen muutospöytäkirja 
6.1 Siirtosopimuksen muutospöytäkirjan liite, STIV
7. Palvelusopimuksen muutospöytäkirja
7.1 Palveluliite, päivitetty
7.2 Hintaliite, päivitetty
[bookmark: _GoBack]7.3 Yhteistyösuunnitelma, päivitetty
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