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Energiaviraston TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 4
Aika		24.9.2015 klo 12-14	
Paikka		Siltasaarenkatu 18-20, Helsinki, 9. kerros, nh. Sääksi

Osallistujat		Puheenjohtaja: 
Jukka Moisanen, johtaja Energiavirasto

Jäsenet, Asiakas: 
Simo Nurmi, ylijohtaja
Niina Isotalo, laskentatoimen asiantuntija, henkilöstön edustaja
Jari Nurmi, ICT-arkkitehti


Jäsenet, TORI-hanke, VM:
Tuomo Pigg, TORI-hankkeen hankepäällikkö  

Jäsenet, Valtori:
Mikko Vuorikoski, hankintajohtaja
Johanna Laapio, projektipäällikkö



Jakelu		osallistujat

Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen (liite 1)
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 
Valtorin tilannekatsaus/ Mikko Vuorikoski (liite 2)
Mikko Vuorikoski kertoi ajankohtaisia asioita Valtorista: Valtorin muutto Lintulahteen on 1.-2.10. Valtti-projekti on meneillään. Vyvi-palvelun katkosta asiakkaat ovat saaneet hyvitystä, ja juurisyyt ongelmille on löydetty. Asiakas- ja palveluvastaava –toiminnasta on tullut kiitosta. 

Jukka Moisanen toivoi, että mahdollisimman nopeasti päästäisiin tuotteistettuihin palveluihin. Tätä suunnittelua tulee tehdä yhdessä Valtorin asiakas- ja palveluvastaavien kanssa. 
Projektin tilannekatsaus / Johanna Laapio (liite 3)
Johanna Laapio kävi läpi projektin tilannekatsauksen. 
Projektin riskit (liite 4)
Riskikartoitus hyväksyttiin. 
Muutosten käsittely

Muutoksia ei ollut. 

Päätösesitykset
Turvallisuussopimuksen hyväksyminen Liite 5 ja 5.1

Turvallisuussopimus ja sen liite hyväksyttiin. Turvallisuussopimuksen kappaleen 12 osalta Mikko Vuorikoski korosti, että jos Valtorin toimittaja aiheuttaa vahinkoa, ulkoistettujen palveluiden osalta KKV:lle tulevat vahingonkorvaukset Valtorilta. 

Palvelusopimuksen hyväksyminen Liite 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.3.1, 6.4 ja 6.5

Palvelusopimus hyväksyttiin. 

Palveluliitteen osalta todettiin, että siihen täytyy listä rasti kohtaan Runkoverkkopalvelut: WAN. Lisäksi WWW-sivustopalvelut –kohtaan tulee selvittää, mikä toimittajasopimus tai palvelukuvaus tähän voidaan liittää. Näiden täydennysten jälkeen palveluliite hyväksytetään sähköpostilla. 

Palveluliitteen liitteeksi tulee 4-5 palvelukuvausta. 

Keskusteltiin palveluliitteen käsittelyn yhteydessä Biztalkin mahdollisesta korvaamisesta ja pohdittiin kustannuksia. 

Hintaliite hyväksyttiin. 

Yhteistyömalli hyväksyttiin. Mikko Vuorikoski kertoi, että vähintään kerran vuodessa pidetään Valtorin ja Energiaviraston johdon strateginen kokous. 

Yhteistyösuunnitelma hyväksyttiin muuten, mutta siihen tulee täydentää Valtorin Energiaviraston asiakasvastaava. Vaikka asiakasvastaava on vaihtumassa, siinä tulee olla joko nykyisen tai tulevan nimi.

Tietoturvakartoitus hyväksyttiin. 

Asiakastoimitusten palvelut –liite hyväksyttiin. 


Siirtoluvan antaminen Liite 7
Siirtolupakriteerit hyväksyttiin. Palvelusopimus voidaan todeta hyväksytyksi 24.9.2015. Siirtolupa annettiin. 
Sovitut toimenpiteet 

	No
	Pvm
	Toimenpide
	Vastuu
	Deadline
	Status
	Ratkaisu

	1
	24.8.2015
	Energiavirasto allekirjoittaa siirtosopimuksen liitteineen. 
	Simo Nurmi, Jukka Moisanen, Jari Nurmi
	Elokuun loppu 2015
	Valmis
	Siirtosopimukset on allekirjoitettu sekä Energiavirastossa että Valtorissa. 

	2 
	24.8.2015
	Talous- ja laskutuspalaverin järjestäminen
	Johanna Laapio
	Syyskuun loppu 2015
	Valmis
	Johanna Laapio varasi talouspalaverin 2.10.2015.

	3
	24.8.2015
	Kaiken euromääräisen tiedon kerääminen DD-lomakkeelle.
	Jari Nurmi
	1.9.2015
	Valmis
	Energiavirastossa kerätty kaikki euromääräinen tieto DD-lomakkeelle. 

	4
	24.9.2015
	Palveluliitteen täydennykset. 
	Johanna Laapio
	30.9.2015
	Kesken
	Liite täydennetään ja Johanna Laapio laittaa sähköpostilla hyväksyttäväksi. 

	5
	24.9.2015
	Palvelu- ja turvallisuussopimuksen allekirjoitus.
	Johanna Laapio, Jari Nurmi
	7.10.2015
	Kesken
	Sopimukset on tärkeää saada allekirjoitusprosessiin siten, että Energiavirastossa voidaan allekirjoittaa viimeistään 7.10.2015. Muuten allekirjoitus venyy. 

	6
	24.9.2015
	Palvelukuvausten tekeminen valmiiksi. 
	Jari Nurmi
	15.10.2015
	Kesken
	Palvelukuvaukset valmistellaan. 

	7
	24.9.2015
	RACI
	Palveluryhmä
	23.10.2015
	Kesken
	RACI on tärkeää käydä läpi hyvissä ajoin ennen siirtopäivää. 






Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 

Seuraava kokous
Seuraava kokous on 16.12. klo 12 – 14. 
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