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1. Kokouksen avaus


Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.

2. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellinen pöytäkirja hyväksyttiin. Todettiin, että ValtIT ei ole ainakaan vielä toimittanut kommentteja Laatua verkkoon –sivuton Ohjeet ja suositukset –osioon.
3. Tilannekatsaus Suomi.fi v2 toteutukseen

Päivi aloitti kertomalla osatoimitus 4:n tilanteesta. Sen toteutus on Onestalla aikataulussa. Osatoimitus tulee VM:öön hyväksymistestaukseen viikon 36 lopulla. Osatoimitus 3 on ollut VM:ssä hyväksymistestauksessa jo heinäkuun alusta paitsi, että koulutus siihen pidettiin vasta elokuun alussa ja ohjeet saatiin samalla. Osatoimitus 2:n virheiden korjaus on meneillään. Päivi ja Pirkko ovat tehneet virheiden korjaamisesta ja lisätöistä priorisointilistan ajatellen ensi viikolla alkavaa käyttäjätestiä. Kun ne virheet on korjattu, tehdään uusi priorisointilista lopuista virheistä ja lisätöistä.
Pirkko esitteli suomenkielisen sivuston sisältöä ja kertoi Adagen käyttäjätestistä, joka toteutetaan viikoilla 35 ja 36. Testi tehdään 9 käyttäjällä ja mukana on myös silmänliikeanalyysi. VM saa raportin  testin tuloksista15.9. mennessä. 
4. Osatoimitus 3:n toimituksen hyväksyminen

Pirkko esitteli osatoimituksen testausraportin. Virheistä osa oli jo korjattu. Toimitus hyväksyttiin. Pirkko ja Päivi tekevät virheistä listan ja priorisoivat loput korjaamattomat virheet ja lisätyöt.

5. Kustannustilanne
Pirkko ja Päivi esittelivät kustannukset toimitussopimuksen ajalta. Todettiin niiden pysyneen budjetissaan.
6. Ylläpitosopimuksen jatko

Päivi esitteli kesä- ja heinäkuun ajalta ylläpitotyöt. Kiintiön ylittävää työtä oli ollut kesäkuussa 1,5 h ja heinäkuussa 2,5 h. Syyskuun osalta sovittiin, että Päivi antaa ylläpidosta tarjouksen tällä viikolla. Mukana on nyt myös osatoimitus 3, joten hinta nousee hieman. Tällä viikolla Päivi toimittaa myös sopimusluonnoksen varsinaisesta ylläpitosopimuksesta. Siihen sisällytetään ylläpitotyötä 1 htp/kk. Sopimus saatetaan voimaan lokakuun 2006 alusta.
7. Muut mahdolliset asiat

Seuraava kokous pidetään 13.9. klo 10-11.30. Heli Koskenniemi tulee siihen esittelemään osatoimitus 4:n testaustuloksen. Koko projektin loppukokous pidetään 28.9. Onestalla alkaen ensin ohjausryhmän kokouksella klo 14 ja jatkuen ohjaus- ja projektiryhmän yhteisenä projektin päättämisjuhlana. 
Sovittiin, että syyskuussa pidetään Suomi.fi-sovellukselle rasitustesti. Onesta tekee testauksesta tarjouksen.

VNTHY on harkinnut toisen Livelink-palvelimen hankkimista. Päivi ilmoittaa hinnan tarvittaville lisensseille (Livelink ja Oracle).

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.35.

-------------------

HUOM!
Kokouksen jälkeisenä päivänä todettiin, että 13.9. on liian aikainen ajankohta osatoimitus 3:n hyväksymiselle. Ajankohtaa siirretään.
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