Suomi.fi – versio 2


VM115:00/2004


Ohjausryhmä




Suomi.fi versio 2 ohjausryhmän kokous
Aika: 

30.5.2006 klo 10.00 – 12.00
Paikka: 

VM, Aleksanterinkatu 36 A, nh Aleksi
Osanottajat:
Kari kekki, pj


Hannu Korkeala



Seppo Kurkinen



Päivi Eerola



Pirkko Romakkaniemi, siht.

1. Kokouksen avaus


Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.10.

2. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Pöytäkirjaan ei huomauttamista.

3. Tilannekatsaus Suomi.fi v2 toteutushankkeen osatoimituksiin 2, 3 ja 4
Päivi ja Pirkko esittelevät tilanteen. Osatoimitus 2:n testausta on tehty lähes koko toukokuu. Osatoimitus on ollut todella iso. Osatoimitus 3:n (hajautettujen ylläpitäjien lomakkeet ja toimituksen seurantatoiminnot, raportit yms.) toteutus on edennyt Onestalla hyvin. Osatoimitus 4:n (verkkotuottajille tarkoitettu aliportaali) määrittely on käynnissä.
4. Osatoimitus 2:n käyttöönoton tilanne

Pirkko ja Päivi esittelivät ja Pirkko näytti portaalin sivuja tuotantoympäristöstä. Todettiin, että testauksessa on todettu virheitä, mutta myös määrittelemättömiä asioita. Päivi totesi osatoimitusten 1 ja 2 vieneen Onestalta yli 2500 h, mikä on noin puolet enemmän kuin tarjouksessa oli arvioitu. Onesta toivoi VM:n vastaantuloa määrittelemättömien asioiden suhteen eli sitä, että VM tilaisi ne lisätöinä. 
Päätettiin, että Pirkko ja Päivi käyvät sekä Onestan että VM:n testiraportit lävitse ja sopivat virheistä ja niiden korjausaikataulusta. Pirkko ja Päivi kokoavat myös määrittelemättä jääneet asiat, ja VM päättää niiden toteuttamisesta saatuaan kustannusarviot Onestalta.

Osatoimitus 2:n hyväksyttiin.
5. Hankkeen kustannustilanne

Pirkko ja Päivi esittelivät toimitukseen kuluneet kustannukset tähän mennessä. Todettiin, että hanke on pysynyt kustannustavoitteessaan. Yhteensä sovellukseen on kulunut huhtikuun 30. päivään mennessä 119 756 e.
6. Muutospyynnöt 


Pirkko tiedotti ohjausryhmää siitä, että ainakin kaksi muutospyyntöä on tarpeen. Ensimmäinen on  osatoimitus 2:lle tehtävä hakutoiminnon ulottaminen linkkilistoihin. 

Toinen on osatoimitus 4:lle tehtävä palautelomake. VNTHY käsittelee nämä saatuaan kustannusarviot Onestalta samalla kun mahdolliset muut lisätyöt osatoimitus 2:een liittyen.

Muutospyyntö 117 (Vetuma-käyttöliittymä maksamista varten) hyväksyttiin. Muutospyynnön kustannukset maksaa Valt-IT.

7. Ylläpitosopimus


Jotta Onesta voi taata VM:lle tuen ja sovellusvirheiden mahdolliset korjaukset kesän aikana, Onesta toivoo ylläpitosopimusta osatoimitusten 1 ja 2 suhteen. VM haluaisi tehdä ylläpitosopimuksen vasta toimitussopimuksen päätyttyä lokakuun alusta

Kompromissina sovittiin, että Onesta arvioi resurssitarpeensa ja siitä aihetuvat kustannukset. VM tilaa kyseisen työmäärän heinäkuun alusta elokuun puoliväliin asti. Onesta raportoi käyttämästään työmäärästä VM:lle ja yhdessä päätetään sen perusteella työn tarve elokuun puolivälistä syyskuun loppuun asti. 


8. Muuta mahdolliset asiat


Seuraavat kokoukset ovat 20.6. klo 9.30 – 11.00 ja 22.8. klo 10-11.30.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.35.
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