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Ohjausryhmä




Suomi.fi versio 2 ohjausryhmän kokous
Aika: 

15.2.2006 klo 12.00 – 13.30
Paikka: 

VM, Aleksanterinkatu 36 A, 6. krs, nh Mega
Osanottajat:
Hannu Korkeala, pj


Seppo Kurkinen



Päivi Eerola



Pirkko Romakkaniemi, siht.

1. Kokouksen avaus

2. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin.

3. Osatoimitus 1:n käyttöönoton hyväksyminen

Käytiin lävitse testausraportti ja sovittiin tehtävät korjaustyöt, lisätyöt ja aikataulu. Pirkko ja Päivi tekevät listan em. töistä (liite1). Dokumentteihin ja graafiseen ilmeeseen sovittiin pienistä muutoksista.

Aikataulu korjaustöille on 3.3.2006 mennessä. Lisätöiden aikataulusta ja kustannuksista sovitaan erikseen. 

Ohjausryhmä hyväksyi osatoimituksen 1

4. Kustannusten seuranta


Tammikuun loppuun mennessä toimitussopimuksen mukaisia menoja on ollut noin 75 000 e. Lisätöitä on ollut n. 10 000 e, mutta tästä noin puolet on ollut tuotantoympäristön asennus- ym. töitä ja Lomake.fi- ja Finlex.fi –liityntöjen ylläpitokäyttöliittymien määrittelyä. 

5. Muut asiat


VNTHY sopii tavan seurata lisenssien määrää suomi.fi - vm.fi- ja vn.fi-ympäristöissä. Pirkko on Lauriin yhteydessä seurantatavan sopimiseksi. 

Sovittiin, että Onesta tekee tuntityönä rakennusvaiheen ajaksi väliaikaisen sertifikaatin ja asentaa sen. 


Päivi tekee projektisuunnitelmasta hyväksytyn version. Siihen muutettu edellisen kokouksen päätösten mukaisesti aikataulua, teknistä vastuuhenkilöä ja SM:n aluetietojärjestelmän integroinnista luopuminen.


Päivi tekee muutospyynnön hyväksyttyjen osatoimitusten ylläpitotöille siksi ajaksi kunnes tehdään koko toimituksen ylläpitosopimus. Maksimituntimäärä 20 h/kk. 
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