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Päivi Eerola



Pirkko Romakkaniemen sijaisena Mari Kervinen, siht.

Asiat:

1. Tilannekatsaus

· Projektisuunnitelmaan on tehty aikataulutarkennus, projekti loppumispäivä on 29.4. Tämä johtuu siitä, että projektiin kuuluvien ruotsin- ja englanninkielisen etusivun tekstikäännöksiin tarvittiin lisäaikaa.

· Konsepti- ja käyttöliittymäsuunnittelu on edennyt suunnitelmien mukaan ja tulos on ollut erinomaista.

· Osaan käyttöliittymämalleista haluttiin toteuttaa jo testiä varten alustavaa visuaalista ulkoasua. Tämä osaprojekti toteutettiin 2ndhead Oy:n kanssa.

· Uuden version käyttäjätesti on keskiviikkona 20.4. 

· Järjestelmäalustan valitsemisessa on yhtenä vaihtoehtona, että Suomi.fi:n uusi versio toteutetaan samalle alustalle kuin VM:n muut internet-palvelut. Tästä keskustellaan vielä tarkemmin VNTHY:n hankinta-asiantuntijan kanssa, minkä jälkeen aloitetaan tarjouspyynnön kokoaminen. Pirkko kutsuu Kari ja Sepon kokoukseen ennen tarjouspyynnön lähettämistä.

2. Konseptidokumentti v. 0.6

· Käytiin läpi konseptidokumentti, joka hyväksyttiin muutamin pienin tarkennuksin. 

· Sovittiin, että Päivi Eerola tekee muutokset perjantaihin 22.4. mennessä ja toimittaa konseptin 1.0 version. 

· Konseptin mukana toimitetaan myös rakennedokumentti, muut liitteet toimitetaan projektin valmistumisen jälkeen.

3. Käyttöliittymät

· Esiteltiin keskiviikkona 20.4. käyttäjätestaukseen menevät käyttöliittymämallit.

4. Projektin loppuraportti

· Sovittiin, että Pirkko ja Päivi työstävät projektin loppuraporttia eteenpäin. Päivi toivoi kaikilta vastausta projektin palautekyselyyn.
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