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VALTION JATEHUOLTOTYONATOTEUTETUT
KOHTEET

® Penttilanrannan vanhalla saha-alueella 2009-2012
® Sopimus valtion jatehuoltotydsta 2010
® Maanomistaja Joensuun kaupunki
® Kohde Joensuun kaupungin alueella noin 12 km
paadssa torilta
® Onttolan vanha haulikkorata 2016-2017
® Sopimus valtionjatehuoltotydsta 2016
® Maanomistaja Joensuun kaupunki
® Kohde Kontiolahden kunnassa
® Molemmat kohteet pilaantuneet ennen vuoden
1993 jatelain voimaan tuloa
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PENTTILAN SAHA-ALUE

1. Saha-alue 26 ha
2. Vanha teollisuuskaatopaikka 7,1 ha
3. Tukkiallas 3 ha

B Alue teollisuuskaytossa 1871-
1988

B Selvityksia 1996-2000,
esisuunnittelu 2001-2007

® Pilaantuneisuus: dioksiineja,
furaaneja, raskasmetalleja, PAH-
yhdisteita, kloorifenolia ja 6ljya

B Alue keskella tiivista asutusta ja
vesiston aarella

® Arvio vuonna 2007 koko alueen
kunnostuskustannuksista
yhteensa noin 20 milj.euroa ja
345 €/asukas
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SOPIMUS VALTION JATEHUOLTOTYOSTA

® Tukkiallas ja teollisuuskaatopaikka muodostivat ympariston
kannalta suurimman riskin. Nama alueet jaavat puhdistettuina
oikeusvaikutteisen osayleiskaavan mukaisesti virkistyskayttoon
eika kaupunki voi hyédyntaa niita myohemmin tonttimaana.

® Joensuun kaupunki haki valtion rahoitusta alueella sijaitsevan
vanhan teollisuuskaatopaikan kapseloimiseen seka tukkialtaan
sedimentin kunnostamiseen valtion jatehuoltotyona.

® Sopimus valtion jatehuoltotydsta tammikuussa 2010.

® Valtion osuus korkeintaan 2 me tai korkeintaan 5o %.
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MAAPERAN KUNNOSTAMINEN

® Toteutusvaiheessa Suomen suurin kunnostustyomaa

® Pilaantunutta maata n. 450 ooo m3

B Ymparistolupia 3 kpl

® Kunnostus alkoi loppuvuodesta 2008 ja valmistui
2012

P Toteutuneet kustannukset yht. 14,4 me€

- Saha-alueen maapera 8,2 m€
— Tukkialtaan sedimentti 4,0 m€
— Teollisuuskaatopaikka 2,2 m€ valtion osuus 2,0 m€
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HANKKEEN OSAPUOLET

Kilpailuttamisesta ja rakennuttamisesta vastasi tilaajana Joensuun
kaupunki
Pohjois-Karjalan ELY asetti edustajansa seuraamaan tyon suoritusta ja
neuvottelemaan tyon suoritukseen liittyvista seikoista
Rakennuttajakonsultti ja paikallisvalvonta
B Sito-rakennuttajat Oy
Laatu- ja pima-valvoja
® Golder Associates Oy
Ymparistoviranomainen Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Suunnittelijat
® Poyry Environment Oy [ Tukkiallas
® FCG Planeko Oy / Teollisuuskaatopaikka
Urakoitsijat
B Vesirakennus Ojanen Oy [/ Tukkiallas
® Karjalan Louhinta ja Lujitus [ Teollisuuskaatopaikka
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ONTTOLAN VANHA HAULIKKORATA

® Kontiolahden kunnan Lykynlammen I-
luokan pohjavesialueella ja
ampumarata-alueen lansipuolella, noin
300 metrin etaisyydellg, sijaitsee
Joensuun Veden vedenottamo.

Selvityksia alueesta 2007 ja 2015

® Joensuun Ampujat ry:n
ymparivuotisessa kaytossa ollut
haulikkorata, jossa virallisesti toimintaa
1968 alkaen 1980-luvun lopulle.

B Hoytiaisen kanavaan rajoittuvan maa-
alueen pinta-ala on noin 6,5 ha.

® Maaperan pilaantuneisuus :
raskasmetallit (Pb) ja PAH-yhdisteita
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SOPIMUS VALTION JATEHUOLTOTYOSTA

® Alueella on Kontiolahden vuonna 2004 hyvaksyma osayleiskaava,
jossa entisen haulikkoradan alue on merkitty maa- ja
metsatalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityista ulkoilun
ohjaamistarvetta (kaavamerkinta MU).

B Sopimus valtionjatehuoltotyosta 2016, mutta hanke laajeni tyon
edetessa ja kaikkiaan kunnostuksesta tehtiin kolme sopimusta.

B Alkuperainen kustannusarvio 0,955 m< ja valtion osuus 40 %, Joensuu
ja Kontiolahti 30 % kumpikin

B Tyon suorittamisesta vastasi valtion puolesta Pirkanmaan ELY -keskus.
ELY-keskus vastasi, etta tyo tehdaan sopimuksen ja sen liitteiden
mukaisesti. Yhteistyoosapuolet maarasivat tyon toteuttamiselle
paatdksen edellyttaman valvojan. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen
valvontaviranomaiset valvoivat lupaehtojen noudattamista.
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MAAPERAN KUNNOSTAMINEN

B Pilaantuneita massoja kuljetettiin Metsasairila Oy:n
vastaanottopaikkaan Mikkeliin
* 2016 13737,281tn
*¥ 2017 20972,261tn
Yhteensa 34 709,44 tn
(777 kasettirekkakuormaa)

Seulottujen massojen kokonaismaara ol

44 255,55 tn

Kunnostusalueen laajuus 7 ha ja lopulliset kustannukset noin
1,3 M€
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ONTTOLAN VANHA HAULIKKORATA-ALUE

B Tilaajaosapuolet:
® Joensuun kaupunki
® Kontiolahden kunta
® Pirkanmaan ELY-keskus
B Urakoitsija:
® Jarmo Pahkakangas & Kumpp Ay
B Ymparistotekninen asiantuntija:
® Ramboll Finland Oy
P Viranomaistaho:
B Pohjois-Karjalan ELY-keskus
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KOKEMUKSET

® Helpottaa merkittavasti poliittista paatoksentekoa kunnissa,
kun valtio on mukana rahoittamassa
® Valtion viranomaisten asiantuntemus ollut molemmissa
hankkeissa onnistumisen kannalta merkittavaa
® Onnistunut toteuttamistapa
® Penttilan saha-alue [ kaupunki rakennuttajana myos
jatehuoltotyohankkeiden osalta => synergia edut
toteutettaessa osana isoa kokonaisuutta
® Onttolan haulikkorata/ Pirkanmaan ELY-rakennuttajana
=> ammattitaito ja osaaminen, luotettava ulkopuolinen
taho kahden kunnan hankkeessa tarkea, resurssit ja
osaaminen kunnisssa rajallista
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AJATUKSIAUUTEEN LAKIIN LHTTYEN

® Pimahankkeet vaativat pitkajanteista suunnittelua ja yhteistyota

® Ennakoitavuus ja selkeat kriteerit rahoitukselle tarkeita

B Valtionavustuksen myontamisen edellytykset ja maaraan
vaikuttavat seikat ovat selkeat
B Kaytettavat tunnusluvut
® Hyodyn arviointi

B Tunnistetaanko riittavan hyvin erilaiset [ahtokohdat
toteuttamiselle ?
B Riittaako pelkka selvittamisen jarjestaminen (§9) ?
® Miten varmistetaan kaikissa tilanteissa riittava asiantuntemus
® Palveluiden ostaminen markkinoilta vaatii asiantuntemusta,
jota kunnillta ei valttamatta ole
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