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Projektin tausta

Tässä projektissa päivitettiin vuonna 2021 laadittua tonttijakosuunnitelman tietomallia vastaamaan nykyisen 
MRL:n menettelyä.

Projekti on osa Ryhti-hanketta. Ympäristöministeriön rahoittamassa Ryhti-hankkeessa määritellään rakennetun 
ympäristön tietoja yhteisen, kansallisen tietomallin alle. Tarkoituksena on yhdenmukaistaa rakennetun ympäristön 
tiedonhallintaa.

Tonttijakosuunnitelman tietomalli -projektissa on laadittu käsitemalli, looginen tietomalli ja sen soveltamisprofiili, joka 
kuvaa tonttijakosuunnitelman laatimista joko asemakaavan laatimisen yhteydessä tai erikseen hyväksyttävänä 
suunnitelmana.

Loogisen tason tietomalli määrittelee kaikille tonttijakosuunnitelman kohteille yhteiset tietorakenteet, joita sovelletaan 
tonttijaon ilmaisemiseen laadittujen soveltamisohjeiden ja niissä kiinnitettyjen koodistojen sekä elinkaari- ja 
laatusääntöjen mukaisesti. Looginen tietomalli pyrkii olemaan mahdollisimman riippumaton tietystä 
toteutusteknologiasta tai tiedon fyysisestä esitystavasta.

Tonttijakosuunnitelman päivityksen tilaajana oli ympäristöministeriö (myöhemmin Tilaaja) ja toteuttajana Ubigu Oy. 
Projekti toteutettiin 10.5.-17.6.2022 välisenä aikana.



Projektille asetetut tavoitteet

Tonttijakosuunnitelman päivityksen lähtökohtana oli päivittää tonttijakosuunnitelman
käsitteet ja tietomalli vastaamaan nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain menettelyä.

Työn pohjana tuli käyttää Yhteentoimivuusalustalle laadittua 
● Tonttijakosuunnitelman tietomallia: https://tietomallit.suomi.fi/model/rytj-tjs sekä 
● Kaavatietomallia: https://tietomallit.suomi.fi/model/rytj-kaava.

Näihin lähtökohtiin perustuen ympäristöministeriö asetti tonttijakosuunnitelman tietomallin päivittämiselle seuraavat tavoitteet:
● Tonttijakosuunnitelman tietomalliin tarvittavien muutosten/ratkaisuvaihtoehtojen selvittäminen kaava-

ja tonttijakoprosessien yhteentoimivuuden osalta
● Edellä tehdyn selvityksen mukaisten ja Tilaajan kanssa yhteisesti sovittujen muutosten tekeminen:

○ Tonttijakosuunnitelman tietomalliin, koodistoihin ja käsitteisiin
○ Edellä tehdyn selvityksen perusteella tarvittaessa kaavatietomallin tietomalliin, koodistoihin ja käsitteisiin
○ Tonttijakosuunnitelman tietomallin ja tarvittaessa kaavatietomallin elinkaari- ja laatusääntöihin
○ RYTJ:n tietomalliin tonttijakosuunnitelman ja kaavojen luokkien osalta (sisältää ratkaisuehdotuksen siitä, miten tietomallia 

tulisi muokata, jotta tonttijakosuunnitelman ja kaavan luokilla olisi kummallakin vain yksi yläluokka)
● Edellä mainitut muutokset tehdään sekä Yhteentoimivuusalustalle että tietomallit.ymparisto.fi -sivustolle
● Toimittaja järjestää kommentointikierroksen sidosryhmille Ota kantaa -kyselyn muodossa
● Tuloksia esitellään Semanttisen yhteentoimivuuden teemaryhmässä erikseen sovittavana ajankohtana sekä mahdollisesti 

sidosryhmälle suunnatussa infotilaisuudessa
● Loppuraportti, joka sisältää tietomallien jatkokehitysehdotukset

https://tietomallit.suomi.fi/model/rytj-tjs
https://tietomallit.suomi.fi/model/rytj-kaava


Projektin toteutuksen kulku

● Työ käynnistettiin 10.5.2022 aloituskokouksella Tilaajan kanssa. Aloituskokoukseen osallistui Tilaajan viisi 
edustajaa sekä Ubigu Oy:n kaksi konsulttia. Kokoonpano toimi projektin aikana projektin ohjausryhmänä.

● Ensimmäinen vaihe aloitettiin selvitystyöllä, jossa tutkittiin maankäyttö- ja rakennuslain näkökulmasta 
olemassa olevia sanastoja, käsitemalleja, tietokomponenttikirjastoja sekä tonttijakosuunnitelman että kaavan 
tietomallia. Erityisesti näkökulmana oli ohjeellisen kaavan mukaisen tontin ja kaavayksikön välisen 
yhteentoimivuuden tarkastelu. 

● Selvityksen pohjalta lähdettiin hahmottamaan tonttijaon käsitemallia, loogista tietomallia (kaavan ja tonttijaon 
suhteen) sekä koodistoja, joista koostettiin muutosehdotukset. Muutosehdotuksista työstettiin Miroon kolme 
SWOT-skenaariota. Muutosehdotuksia katselmointiin Tilaajan kanssa.

● Toukokuussa järjestettiin sidosryhmätyöpaja, johon kutsuttiin sama edustus mitä oli tonttijakosuunnitelman 
laadintatyössäkin. Työpaja järjestettiin Miro-alustalla. Saadut palautteet katselmoitiin Tilaajan kanssa ja 
sovittiin mahdolliset muutokset käsite- ja tietomalleihin. Tonttijakosuunnitelma-luokka ja tietomalli nimettiin 
sitovaksi tonttijaoksi.

● Käsitemallista ja loogisesta tietomallista tuotettiin GitHub/Jekyll-dokumentaatio 
tietomallit.ymparisto.fi-sivustolle. Github-dokumentaatioon tehtiin todettujen muutos- ja korjausehdotuksien 
mukaisia päivityksiä projektin aikana. GitHub-dokumentaatioon kuvattiin lisäksi sitovan tonttijaon elinkaari- ja 
laatusäännöt.



Projektin toteutuksen kulku

● Kesäkuun alussa järjestettiin kansallinen kommentointikierros Otakantaa.fi-kyselypalvelun kautta. Kysely 
lähetettiin tiedoksi Semanttisen yhteentoimivuuden teemaryhmälle sekä Kuntaliiton kautta kuntien 
asiantuntijoille. Vastauksia saatiin 17 kpl. Saadut palautteet käsiteltiin Tilaajan kanssa ja sovittiin mahdolliset 
muutokset käsite- ja tietomalleihin. 

● Saadut kommentit huomioiden ehdotukset tuottettiin Yhteentoimivuusalustalle YM:n organisaation nimissä.

● Projekti päättyi 17.6.2022



Kooste projektin sidosryhmäyhteistyöstä

● Sidosryhmätyöpaja kuntien asiantuntijoiden kanssa

● Kansallinen kommentointikierros Otakantaa.fi-kyselypalvelun kautta. Kysely lähetettiin tiedoksi 
Semanttisen yhteentoimivuuden teemaryhmälle sekä Kuntaliiton kautta kuntien asiantuntijoille. 
Vastauksia saatiin 17 kpl. 



Projektin tuotokset

● Tuotettu muutokset sanastosta ja käsitemallista Yhteentoimivuusalustan
Sanastot-työkaluun (URI-pohjaisena SKOS-muotoisena sanastona)

● Tuotettu muutokset loogisen tason tietomalliksi Yhteentoimivuusalustan
Tietomallit-työkaluun (URI-pohjaisena RDF-muotoisena tietomallina)

● Tuotettu muutokset loogisen tason tietomallissa tarvittavista koodistoista
Yhteentoimivuusalustan Koodistot-työkaluun (URI-pohjaisena koodistona)

● Tuotettu muutokset tietomallin laatu- ja elinkaarisäännöiksi rakennetun ympäristön tietojärjestelmää varten

● Mallinnettu kaavatietomallin ja sitovan tonttijaon tietomallin välinen yhteentoimivuus
(RDF-UML), joka toimii ratkaisuehdotuksena RYTJ-tietomallin päivitykselle

● Rakennettu GitHub/Jekyll -verkkosivusto SYKE:n repositorioon (https://tietomallit.ymparisto.fi)

● Verkkosivustolle tuotettiin käsitekaavio kuvauksineen, loogisen tietomallin dokumentaatio,
UML-muotoinen loogisen tietomallin kuvaus, laatu- ja elinkaarisäännöt sekä soveltamisprofiili

● Tietomallissa huomioidaan nykyinen ohjeellinen kaavan mukainen tontti sekä kaavayksikkö

● Loppuraportti (tämä raportti) sisältäen tietomallien jatkokehitysehdotukset.

https://tietomallit.ymparisto.fi


Tietomallin jatkokehitysehdotukset
1. Ehdotetaan seuraavaa: kaavayksiköt muodostavat itsenäisen ydintietoaineistonsa, jota muokataan 

sekä asemakaavan että sitovan tonttijaon koneluettavilla maankäyttöpäätöksillä.  Kaavayksiköt 
eivät muodosta lähtökohtaisesti toisteellista geometriaa, vaan niiden geometriat perustuvat 
yksilöiviin viittauksiin. Kaavayksiköiden tietoaineisto on osa suunnitelmatietovarantoa.

2. Tunnistettiin tarve jatkoselvittää poikkeamisten kirjaaminen kaavayksiköille.

3. Tunnistettiin tarve selvittää, tulisiko kaavayksikön muutoslaji -koodisto (JHS 135) normalisoida ja 
harmonisoida. Tehty (koodistot.suomi.fi) ehdotus harmonisoinnista.

4. Tunnistettiin tarve normalisoida ja harmonisoida kaavayksikön laji -koodisto (JHS 135). Koodisto 
tarvitaan, jotta kaavayksikön lajiksi voidaan kirjata kiinteistörekisteriin merkitty tontti. Tehty 
(koodistot.suomi.fi) ehdotus harmonisoinnista.

5. Tunnistettiin tarve jatkaa tonttijaon ja muiden maankäyttöpäätösten jakamien yhteisten ylätason 
tietomallirakenteiden määrittelyä harmonisoidun RY-ydintietorakenteen määrittelyn edistämiseksi. 
Ehdotus kaavayksikön ja kaavakohteen luokkien sisällöstä ja koodistoista tehty soveltamisprofiiliin
niiden RY-tason validointia ja harmonisointia varten.

6. Sitovalle tonttijaolle tulee jatkossa laatia esitystavan säännöt.

7. Projektin päättymisestä huolimatta sitovan tonttijaon tietomalli vaatii vielä kehittämistä, harmonisointia 
suhteessa ydintietomäärittelyihin sekä validointia MVP-kokeilujen avulla läpi koko Ryhti-hankkeen.



Tonttijaon käsitemalli
(SKOS) sanastot.suomi.fi 
näkökulmasta

Tämän käsitemallin ja UML-mallien 
sisältö toimii harmonisoinnin pohjana 
RYTJ - tietomalliin tehtäville muutoksille.

Harmonisoitua ylätason käsite- eikä 
tietomallirakennetta ole ollut projektin
aikana vielä saatavilla, joten tässä
käsitemallissa on esitetty vain luonnos-
tasoinen validoimaton hahmotelma
tonttijakokäsitteiden liittymisestä
rakennetun ympäristön käsitemallin
yläkäsitteisiin.



Liitteet

● Liite 1 - Tonttijakosuunnitelman päivitys - Otakantaa.fi - kysely


