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	Hankkeen nimi
	EU:n IV rautatiepaketin teknisen osan täytäntöönpano

	Hankkeen numero
	LVM/034:00/2016

	Vastuuyksikkö
	TTU

	Vastuullinen yksikön päällikkö
	Timo Kievari

	Vastuuvirkamies
	Hannu Pennanen

	Tukivirkamies
	Risto Saari

	Säädöksen tekninen valmistelija
	Merja Roikola

	Hankkeen tausta
	EU:n IV rautatiepaketin tekniseen osaan kuuluvat uusi asetus Euroopan unionin rautatievirastosta (EU) 2016/796, uudelleen laadittu direktiivi rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta Euroopan unionissa (EU) 2016/797 ja uudelleen laadittu direktiivi rautateiden turvallisuudesta (EU) 2016/798. Säädökset on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä 26.5.2016 ja ne tulevat voimaan 15.6.2016. Direktiivien täytäntöönpanoaika on kolme vuotta (täytäntöönpanoaika päättyy 16.6.2019). Jäsenvaltiot voivat lisäksi jatkaa täytäntöönpanonaikaa yhdellä vuodella.
Täytäntöönpanossa otetaan huomioon se, että samanaikaisesti valmistellaan IV rautatiepaketin markkinaosan täytäntöönpanoa. Markkinaosan säädökset annettaneen loka-marraskuussa 2016. Markkinaosan säädösten täytäntöönpanoaika on kaksi vuotta.


	Hankkeen tavoite ja vaikutukset
	Tarkoituksena on panna em. direktiivit kansallisesti täytäntöön täytäntöönpanoajan kuluessa. Täytäntöönpano edellyttää rautatielain (304/2011) ja sen nojalla rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (372/2011) uudistamista. Lisäksi täytäntöönpanon yhteydessä selvitetään ja tehdään muut tarvittavat säädösmuutokset. 

	Hankkeeseen liittyvä TEAS –toiminta
	Säädösten edellyttämät muutokset Euroopan rautatieviraston (ERA) ja kansallisena turvallisuusviranomaisen toimivan Liikenteen turvallisuusviraston välisessä tehtävänjaossa ja tehtävänjaosta aiheutuvat kustannusvaikutukset ja muut vaikutukset selvitetään tarvittavilta osin.

	Arvioitu aikataulu
	Toimenpide
	Arvio aikataulusta

	
	Hanke alkaa
	Syyskuu 2016

	
	Arviomuistio mahdollisista säädösvalmistelutarpeista
	Lokakuu 2016

	
	Johtopäätökset esivalmistelusta
	Loka-marraskuu 2016

	
	Kuulemistilaisuus
	

	
	Dispositio HE:sta
	Marras-joulukuu 2016

	
	Luonnos yleisperusteluista
	Helmi-maaliskuu 2017

	
	Pykäläluonnokset
	Syys-lokakuu 2017

	
	Luonnos yksityiskohtaisista perusteluista
	Marras-joulukuu 2017

	
	HE luonnos lausuntokierroksella
	Tammi-helmikuu 2018

	
	Lausuntotiivistelmä
	Maalis-huhtikuu 2018

	
	Osaston johtoryhmän puolto
	Huhti-toukokuu 2018

	
	Ministerin hyväksyntä
	Huhti-toukokuu 2018

	
	Ministerityöryhmä
	

	
	Käännös
	Kesä-heinäkuu 2018

	
	Laintarkastus
	Elo-syyskuu 2018

	
	Laintarkastuksen aiheuttamat muutokset tehty
	Syys-lokakuu 2018

	
	Rahakuntakäsittely
	

	
	Valtioneuvostokäsittely
	Loka-marraskuu 2018

	
	Eduskuntakäsittely alkaa
	Loka-marraskuu 2018

	
	TP vahvistaa lain 
	Maalis-huhtikuu 2019

	
	Lain voimaantulo
	1.6.2019

	Hankkeen suhde 
· hallitusohjelmaan 
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· muihin hankkeisiin


Sääntelytarpeen perustelut ja miten edistää norminperkuuta
	
 
5. Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen 

Uudistetaan vanhentunut Suomen ja Ruotsin välinen sopimus rautatierajaliikenteestä (Suomen ja Ruotsin välillä vuonna 1924 solmittu, Tornionjoen yli johtavan sillan kautta järjestetyn, kummankin maan rautatieverkon välisen yhdysradan hoitoa ja ylläpitoa koskeva sopimus) sekä rautatiejärjestelmän turvallisuutta ja yhteentoimivuutta koskevaa muuta sääntelyä tarvittavilta osin ja poistetaan mahdollisuuksien mukaan kansalliset lisät. 

Täytäntöönpano sovitetaan yhteen EU:n verkko- ja tietoturvadirektiivin täytäntöönpanon kanssa, jotta voidaan turvata erilaisten turvallisuusriskien johdonmukainen hallinta ja välttää tarpeetonta päällekkäisyyttä toimialalla sovellettavassa lainsäädännössä.


	Viestintä ja vuorovaikutus
	Hankkeen etenemisestä tiedottaminen ja viestinnän suunnittelu yhteistyössä ministeriön viestinnän kanssa

	Asianosaisten kuuleminen
	Kuulemistilaisuus, lausunnot, epävirallinen sidosryhmäyhteistyö jne.

	Raportointi
	Yksikön päällikkö raportoi säännöllisesti hankkeen etenemisestä osaston johtoryhmässä. Osastopäällikkö raportoi hankkeen etenemisestä virkamiesjohtoryhmässä.

	Huomautuksia
	Lakiehdotuksessa arviolta 60-70 pykälää. 
Alemmanasteinen norminanto pyritään siirtämään Liikenteen turvallisuusvirastolle

	Päiväys
	7.9.2016



	Säädöshankepäätöksen 
käsittely
	Osaston johtoryhmän puolto
	12.9.2016

	
	Virkamiesjohtoryhmän puolto
	15.9.2016

	
	Ministerin johtoryhmän tai ministerin hyväksyntä
	19.9.2016




