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Maakuntatieto-ohjelman johtoryhmä

Aika	14.6.2018 	9-10:30
Paikka 	Ylijäämä Mariankatu 9, HKI
Jäsenet	*Tanja Rantanen, VM (puheenjohtaja) 
	Erja Heikkinen, OKM
	*Jukka Haapamäki, OKM (varajäsen)
	*Tuija Groop, TEM
	Tiina Tikka, TEM (varajäsen)
                    	Saku Härkönen, YM
	Minna Torkkeli, YM (varajäsen)
	*Hanna-Mari Talka, SM
	Teemu Luukko, SM (varajäsen)
	*Matleena Kurki-Suutarinen, LVM
	Mikko Nygård, LVM (varajäsen)
	Antti Vertanen, MMM
	*Jaana Merta, MMM (varajäsen)
	Päivi Hämäläisen, STM (varapuheenjohtaja)
	*Mikko Huovila, STM (varajäsen)
Pysyvät asiantuntijat	*Paula Vesterinen, KELA
	Hennamari Mikkola, KELA (varajäsen)
	Juha Kenraali, Trafi
	*Pieteri Pentinsaari, Trafi (varajäsen)
	*Pekka Rissanen, THL
	Eeva Ketola, THL (varajäsen).
	*Ville Vertanen, TK
Projektipäällikkö, pysyvä esittelijä
	*Jani Heikkinen, valtiovarainministeriö
Esittelijä
	*Jouko Nieminen Keha Asiakohta 3.A.

1. Avaus, muutokset asialistaan, edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Päätökset: 
· Merkittiin tiedoksi
· Hyväksyttiin kokouskäytännöt
· Hyväksyttiin tämän kokouksen asialista  johtoryhmän vakioasialistaksi
2. Ilmoitusasiat
Maakuntauudistuksen muutosjohtajakokoukseen 12.6. tarkoitettu strategisen johtoryhmän kokouksen linjausesitys viedään vasta syksyllä. 

Digimuutoksen johtoryhmään menee 29.9.2018 linjauksia koskine kansallisia järjestelmäratkaisuja.

Päätös: Merkittiin tiedoksi
3. Ohjelman tilanne
A. Toteutustilanne (yhteensovitettavat ja ohjelman omat hankkeet)
Hallinnonalakeskustelujen yhteenveto ei valmistunut tähän kokoukseen.

Käytiin ohjelman ja sen osahankkeiden tilannetta läpi hankesalkussa.

Tilasto & rekisteriryhmän työn aloitus

Jouko Nieminen KEHA-keskuksesta esitteli TEM:in Kasvupalvelujen tiedolla johtamisen projektin. Keskustelu: Ohjauksen tietopohjaa tarvitaan kansalliseen työhön. Tietovaraston sisällössä olisi selvitettävä yhdistelläänkö tietoja henkilötasolla ja millä säädöspohjalla. Todettiin, että Digimuutosohjelmasta tulisi rahoittaa ICT toteutukset ja Maakuntatieto-ohjelman tulisi keskittyä tietoprosesseihin. Todettiin, että alustaratkaisuja tulee myös maakunnille. Maakunttatieto ohjelmaan tulisi kuulua monialaisen maakunnan tiedonhallinnan pohdinta.

Hanketoimistoon ilmoittautunut vajaa 80 henkilöä. Organisaatiot saavat itse arvioida ja ilmoittaa (kyselylomakkeella) oikeat henkilöt toimistoon.

Päätökset:
· Hallinnonalakeskustelujen yhteenveto tulee seuraavaan kokoukseen.
· Merkittiin ohjelman tilanne tiedoksi
· VM ryhtyy valmisteleman Tilasto ja rekisteri -selvitystyön sisältöä ja kartoittamaan sopivaa selvityshenkilöä Tilasto-&rekisteriryhmään
· Puolletaan Kasvupalvelujen tiedolla johtamisen projektin. Hankkeen käynnistäminen ja sen rahoitus viedään päätettäväksi Digimuutosohjelmaan. Projektiin tarvitaan lisätä sanastojen ja luokitusten määritys- ja ylläpitotehtävien ja järjestelmäkokonaisuuden ulkopuolisten rajapintojen suunnittelu, mikä on Maakuntatieto-ohjelmaan kuuluva osatehtävä.
· Hanketoimistoon voi ilmoittautua tai poistua vapaasti. 
B. Muutostarpeet toteutuksessa ja toteutussuunnitelmassa
Käytiin läpi toteutussuunnitelmaan tehdyt muutokset.

Päätökset:
· Todettiin toteutussuunnitelma ohjelman toteussuunnitelman muutokset. Johtoryhmän kommentit voi lähettää elokuun puoliväliin osoitteella jani.heikkinen@vm.fi
· Muistutus johtoryhmälle kommenteista sähköpostilla elokuussa
· Toteutussuunnitelman muutokset hyväksytään johtoryhmässä elokuun kokouksessa
C. Ohjelman riskit ja riskien hallinta (vain muutokset ja muutosehdotukset)
Käytiin läpi ohjelman riskien muutokset. Toivottiin että riskejä muotoillaan konkreettisemmaksi ja sopivaksi ohjausryhmän ohjaukseen ja riskienhallinnan toimenpiteisiin nähden.

Päätös: Johtoryhmän kommentit riskeihin toteutussuunnitelmaversioon elokuun puoliväliin mennessä jens.holm@vm.fi ja jani.heikkinen@vm.fi . 
4. Eteenpäin vietävät päätösasiat
A. Maakunta- ja SoTe -uudistuksen virkamiesjohtoryhmään 
Ei asioita.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
B. Maakunta- ja SoTe –uudistuksen tilannekeskus
Ei asioita. Kohdan 3A esitys viedään Digimuutosjohtoryhmään.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
C. Muille vastuuviranomaisille (mm. linjapäätökset)
Ei asioita. Todettiin, että Arkkitehtuurikilpailutuksen hankintapäätös on valtiovarainministeriön käsittelyssä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5. Muut asiat
 Ei asioita.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
6. Seuraava kokous ja kokouksen lopetus
Tulevia kokouksia ei ole vielä sovittu

Ehdotettu syksyn kokousten rytmi noin kerran kuukaudessa alkaen elokuussa

Päätös: VM varaa tulevat kokousajat ja tekee sähköiset kalenterimerkinnät.

Liitteet
Jakelu
Tiedoksi
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