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Maakuntatieto-ohjelman johtoryhmä

Aika	23.5.2019 	09:00 - 11:00
Paikka 	nh. Loppupeli, Mariankatu 9, Helsinki

Jäsenet	Tanja Rantanen, VM (puheenjohtaja) (*)
	Jukka Haapamäki, OKM
	Tuija Groop, TEM (*, Poistui n klo 10)
	Tiina Tikka, TEM (varajäsen)
                    	Saku Härkönen, YM (*)
	Minna Torkkeli, YM (varajäsen)
	Hanna-Mari Talka, SM
	Teemu Luukko, SM (varajäsen)
	Matleena Kurki-Suutarinen, LVM
	Mikko Nygård, LVM (varajäsen)
	Antti Vertanen, MMM (*, poistui noin klo 10:20)
	Jaana Merta, MMM (varajäsen)
	Päivi Hämäläinen, STM (varapuheenjohtaja)
	Mikko Huovila, STM (varajäsen) (*)
	Timo Aronkytö, Uudenmaan liitto
	Antti Parpo, Varsinais-Suomen liitto (varajäsen)
	Pirjo Peräaho, Keski-Suomen liitto (*)
	Arttu Perttula, Satakunnan liitto (varajäsen)
	Jukka Alasentie, Pirkanmaan liitto
	Arja-Tuulikki Wilen, Päijät-Hämeen liitto (varajäsen)
	Riitta Autere, VM
Pysyvät asiantuntijat	Tuuli Mäkiranta-Laitinen, KELA
	Hennamari Mikkola, KELA (varajäsen)
	Juha Kenraali, Trafi
	Pietari Pentinsaari, Trafi (varajäsen)
	Pekka Rissanen, THL (*)
	Eeva Ketola, THL (varajäsen)
	Ville Vertanen, TK
Jari Tarkoma, TK (varajäsen)
Projektipäällikkö, pysyvä esittelijä
	Jani Heikkinen, valtiovarainministeriö (*)

1. Avaus, muutokset asialistaan, edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen, ei muutoksia asialistaan

Päätös: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

2. Ilmoitusasiat
· Maakunta ja sote-uudistuksen toimeenpanon alasajon valmisteluohjeisto koottu yhdelle sivustolle.
· Koko maakuntauudistuksen loppuraporttiin kirjoitettu ydintiedot Maakuntatieto-ohjelmasta (samat ydintiedot ohjelman oman loppuraportin nyk versiossa)
· Valtiovarainministeriössä aloitettu oma tietovarantohanke, jolla tuetaan tiedolla johtamista VM:n prosesseissa
· Maakunnat tallentaneet ohjelman tiimerisivustolle pilottiehdotuksia myöhempää käyttöä varten.

Päätös: Merkitään tiedoksi

3. Ohjelman tilanne
A. Toteutustilanne, ohjelman omat hankkeet
Arkkitehtuurihanke:
· Tavoitetila 2021 oli Lausuntopalvelu.fi:ssä saatiin 11 palautetta, nyt viimeistelyssä => muotoillaan kommenttien perusteella pitkälti uusiksi ja luettavammaksi
· Tavoitetila 2029 työ käynnistynyt työpajat pidetty, viimeiset haastattelut tehty => kokonaisuus lausuntopalvelu.fi:hin kesäkuussa
· Työ tehdään loppuun sitoumusten mukaisena
· Lopputulos muotoillaan sellaiseksi, jota voi hyödyntää tulevissa hankkeissa (Maakunta häivytetään taka-alalle)
Tietoaineistojen siirron ohjeistus:
· Lomitussovelluksen uudistaminen ja sen TOS tehdään loppuun
· Muut tuotokset julkaistaan yhteentoimiva.suomi.fi -palvelussa siinä tilassa, mihin ennätetään.
· Lisäksi viimeistellään näiden hallintamalli.
Tietoaineistojen siirron ohjeistus:
· Tuotetaan kesäkuun lopussa aineistokartoituksen yhteenvedot (KA:n sivuille)
· Tuotetaan Sote-aineistojen siirrolle yleinen valmistautumisohje (KA:n sivuille)
· Tehty suositus valmisteluaineistojen arkistoinnista (VM:sivuilla)
· Työstetään uudistuksen valmisteluaineistojen tarkentava ohjeistus (VM alueuudistu sivuilla) (KA:n puolelta keskusteltu aineiston sähköisestä vastaanottamisesta)
Tilasto&rekisteriselvitys:
· Raportti valmis (Tiimerissä) ja työ loppu
· Raportti julkaistu VM:n sivuilla
E,L ja Y aineistojen siirtotyöryhmä:
· Yksi kokous pidetty tulevien tarpeiden kartoittamiseksi
· Tehdään esitys TEM:ille aineistojen yhtenäiseksi digitoimiseksi ja arkistoimiseksi digitaalisessa muodossa

Päätös: Merkitään tilanne tiedoksi
B. Yhteensovituksen tilanne
Mikki Huovila (STM) esitteli
· KUVA-hankkeen loppuraportti (STM)
· TOIVO-VIRTA-VALTAVA hankkeiden suunnitelmat (STM)

Todettiin, että esityksessä mainitut kehittämistarpeet ovat oleellisia myös jatkossa.

Päätös: Merkitään raportit ja toimenpide-ehdotukset tiedoksi

C. Ohjelman riskit ja riskien hallinta (vain muutokset ja muutosehdotukset)
Käytiin riskien hallintatoimet läpi. Ei muutoksia.

Päätös: Merkitään tiedoksi
D. Hankesalkku
Ohjelma ei tule saavuttamaan alkuperäisiä tavoitteita. Tuotoksista saavutetaan noin puolet. 

Päätös: Hyväksytään koko ohjelman hankesalkkuraportti

E. Muutostarpeet toteutuksessa ja toteutussuunnitelmassa
Noudatetaan ohjelman alasajosuunnitelmaa

Ohjelman loppuraportti löytyy tiimeristä. Sinne on pyydetty asioita kirjattavaksi sopivaan kohtaan. (Myös johtoryhmä voi kirjoitella.)

Päätökset:
· Merkitään tiedoksi
· Johtoryhmän jäsenet kirjoittavat oman hallinnonalan/taustaorganisaation näkökulmasta arviot kappaleisiin 4.1. ja 4.2. 
· VM tekee loppuraportin koonnin saatujen kommenttien perusteella seuraavaan ohjausryhmään

4. Eteenpäin vietävät päätösasiat
A. Linjaorganisaatioille
Ei asioita

Päätös: Merkitään tiedoksi
B. Maakunta- ja SoTe –uudistuksen tilannekeskus
· Tilannekeskus lopettanut toimintansa
· Annetaan saataville tilannekeskukseen ohjelman hankesalkkutilanne
· Kirjoitettu koko uudistuksen loppuraporttiin Maakuntatieto-ohjelman osio 
Päätös: Merkitään tiedoksi
C. Muille vastuuviranomaisille (mm. linjapäätökset)
Ei asioita
Päätös: Merkitään tiedoksi
5. Muut asiat
VM:n peruspalveluiden arviointiraporttia ryhdytään tekemään

Viestinnän toimenpiteet 30.6.2019 asti:
· Säännölliset sähköpostikirjeet hanketoimistolle ja hankeryhmille työn viimeistelystä ja alasajon vaiheista (kun jotain tapahtuu)
· Ohjelman Tiimerin etusivuille päivitetään tilannetietoa
· Päivitetty ohjelman sivut alueuudistus.fi sivustolla
· Ryhdytty viemään hankeikkunaan ohjelman asiakirjoja (Mahdin kautta)

Päätös: Merkitään tiedoksi

6. Seuraava kokous ja kokouksen lopetus
19.6.2019 klo 9-11, Loppupeli, Mariankatu 9 

Päätös: Merkitään tiedoksi

Liitteet
Jakelu
Tiedoksi
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