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Pöytäkirja

Maakuntatieto-ohjelman johtoryhmä

Aika	26.3.2019 	09:00 - 11:00
Paikka 	nh. Loppupeli, Mariankatu 9, Helsinki

Jäsenet	Tanja Rantanen, VM (puheenjohtaja) (paikalla)
	Jukka Haapamäki, OKM (paikalla)
	Tuija Groop, TEM (paikalla)
	Tiina Tikka, TEM (varajäsen)
                    	Saku Härkönen, YM (paikalla)
	Minna Torkkeli, YM (varajäsen)
	Teemu Luukko, SM (varajäsen)
	Matleena Kurki-Suutarinen, LVM
	Mikko Nygård, LVM (varajäsen) (paikalla)
	Antti Vertanen, MMM (paikalla)
	Jaana Merta, MMM (varajäsen)
	Päivi Hämäläinen, STM (varapuheenjohtaja) (paikalla)
	Mikko Huovila, STM (varajäsen)
	Timo Aronkytö, Uudenmaan liitto (paikalla)
	Antti Parpo, Varsinais-Suomen liitto (varajäsen)
	Pirjo Peräaho, Keski-Suomen liitto (paikalla)
	Arttu Perttula, Satakunnan liitto (varajäsen)
	Jukka Alasentie, Pirkanmaan liitto
	Arja-Tuulikki Wilen, Päijät-Hämeen liitto (varajäsen)
	Riitta Autere, VM

Pysyvät asiantuntijat	Tuuli Mäkiranta-Laitinen, KELA (paikalla)
	Hennamari Mikkola, KELA (varajäsen)
	Juha Kenraali, Trafi
	Pietari Pentinsaari, Trafi (varajäsen)
	Pekka Rissanen, THL
	Eeva Ketola, THL (varajäsen) (paikalla)
	Ville Vertanen, TK
Jari Tarkoma, TK (varajäsen)

Projektipäällikkö, pysyvä esittelijä
	Jani Heikkinen, valtiovarainministeriö (paikalla)

Sihteeri	Anne Honkanen-Ohvo (paikalla)

1. Avaus, muutokset asialistaan, edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.03.

Päätös: 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja


2. Ilmoitusasiat
Maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanon valmistelu on lopetettu.
Muutosohjelmat, mukaan lukien Maakuntatieto-ohjelma, ajetaan hallitusti alas 30.6.2019 mennessä. Uusia sitoumuksia ei tehdä, ja nykyisten sitoumusten mukaiset tehtävät tehdään loppuun (mielellään 30.6.2019 mennessä ja niin, että ne voidaan hyödyntää tulevissa hankkeissa).

Päätös: 
Merkittiin tiedoksi


3. Ohjelman tilanne
A. Toteutustilanne, ohjelman omat hankkeet
Käytiin läpi osahankkeiden hankesalkkuraportit.

Maakuntatietoarkkitehtuurihankeen osalta todettiin, että Tavoitetila 2021 on viimeistelyssä ja Tavoitetila 2029 työ on käynnistymässä. Työ tehdään loppuun sitoumusten mukaisena. Lopputulos muotoillaan sellaiseksi, jota voi hyödyntää tulevissa hankkeissa.

Päätös: 
Merkittiin tilanne tiedoksi


Tiedonohjaussuunnitelmahankkeessa vaihe 1 on päättynyt ja tuotokset tehty. Vaihe 2 on käynnistynyt, mutta tuotokset eivät ole edenneet. Tuotoksia suunnitellaan uudestaan pitäen mielessä 30.6.2019.
Lomitussovelluksen uudistaminen ja sen TOS tulee tehtäväksi joka tapauksessa. Ennätettäneen määräaikaan mennessä. Muut tuotokset julkaistaan siinä tilassa, mihin ennätetään. On sovittu, että tuotokset julkaistaan yhteentoimiva.suomi.fi –palvelussa.

Päätös: 
Merkittiin tilanne tiedoksi



Tietoaineistojen siirron ohjeistuksessa on laadittu aineistokartoituksia, jotka julkaistaan. Sote-aineistojen siirrolle on yleinen valmistautumisohje. ELY-puolella jatketaan ELY:jen edeltäjien aineistojen ohjeistusta.
Uudistuksen valmisteluaineistojen ohjeistuksen osalta on selvitettävä, mitä KAO tekee oman ohjeistuksen osalta. On selvitettävä myös arkistonpitovastuu. Ohjeistukset viimeistellään ja julkaistaan myöhempää käyttöä varten.

Päätös: 
Merkittiin tilanne tiedoksi


Ohjaustieto & tietomäärityshanke keskeytetään linjauksen mukaisesti.
Kaikkien hallinnonalojen osalla tehty työ kootaan Tiimeri-työtilaan tulevaa käyttöä varten.

Päätös: 
Merkittiin tilanne tiedoksi


Tilasto- & rekisteriselvityshankkeen työ tehdään loppuun suunnitelman mukaan. Selvitysmiehen raportti on valmistumassa ja kommentoitavana hankeryhmässä. Raportti on valmis 1.4.2019. Lopputulosta työstetään yleisemmäksi. Raportti laitetaan johtoryhmälle tiedoksi, ja sitä käsitellään seuraavassa kokouksessa.

Päätös: 
Merkittiin tilanne tiedoksi


Maakuntapilotit-hankkeessa työ keskeytetään linjauksen mukaisesti.
Kaikilta maakunnilta sekä SoteDigiltä ja Vimanalta pyydetään pilottiaihioita Tiimeri-työtilaan tulevia kehittämishankkeita varten.

Päätös: 
Merkittiin tilanne tiedoksi


Aluekehittämisen POC-hanke keskeytetään linjauksen mukaisesti. Projektisuunnitelma tallennetaan Tiimeri-työtilaan myöhempää käyttöä varten.

Päätös: 
Merkittiin tilanne tiedoksi


E, L ja Y aineistojen siirtotyöryhmä keskeytetään linjauksen mukaisesti.
Yksi kokous pidetään tulevien tarpeiden kartoittamiseksi. Nämä listataan ohjelman Tiimeri-työtilaan.

Päätös: 
Merkittiin tilanne tiedoksi


Kuntien ja maakuntien BI-taloustilannekuvahanke keskeytetään linjauksen mukaisesti. Projektiehdotus tallennetaan Tiimeri-työtilaan myöhempää käyttöä varten.

Päätös: 
Merkittiin tilanne tiedoksi


Makukirjanpito-skeeman tuottaminen keskeytetään linjauksen mukaisesti.
Pohjatiedot ja tehdyt alustavat tuotokset tallennetaan ohjelman Tiimeri-työtilaan.

Päätös: 
Merkittiin tilanne tiedoksi


Sote (ja muu) paikka- ja kiinteistötietohanke keskeytetään linjauksen mukaisesti. Valmistelutyö tulisi käynnistää viipymättä erillisenä työryhmänä. 
Pohjatiedot ja tehdyt alustavat tuotokset tallennetaan ohjelman Tiimeri-työtilaan. Asia tulee 7. tai 13.6.2019 Sote-paikkatietokokoukseen.

Päätös: 
Merkittiin tilanne tiedoksi


B. Yhteensovituksen tilanne
Taloustietojen osalta tulee muutoksia. VM on linjaamassa, lisätäänkö maakuntien sote-palvelut (+pela&maakuntaliitot) JHS-maakuntien palveluluokituksesta JHS kuntien palveluluokitukseen.
Linjauksella voi olla vaikutuksia automaattisen talousraportoinnin aloitukseen. 

Päätös: 
Merkittiin tiedoksi




C. Ohjelman riskit ja riskien hallinta (vain muutokset ja muutosehdotukset)
Todettiin, että riski A0 ”Maakunta- ja sote –uudistus ei etene ja maakunnat jäävät perustamatta” on lauennut. Maakuntamalli ei ole vaalienkaan jälkeen todennäköinen.

Päätökset: 
· Ryhdytään ohjelman alasajoon
· Toteutetaan toimenpiteet A0 Riskin hallinnan mukaisesti, lisäyksenä, että ohjelman toteutus ajetaan alas ja tehty työ dokumentoidaan


D. Hankesalkku
Todettiin, että ryhdytään ohjelman alasajoon. Uusia sitoumuksia ei tehdä, ja 
nykyiset hankkeet lopetetaan 30.6.2019 mennessä.

Päätös: 
Hyväksyttiin koko ohjelman hankesalkkuraportti


E. Muutostarpeet toteutuksessa ja toteutussuunnitelmassa
Toteutussuunnitelma ei ole enää ajankohtainen. Ohjelmalle on tehty alasajosuunnitelma (Tiimerissä). Ohjelman loppuraportointia aloitetaan, odotetaan yhteistä kaikkien ohjelmien linjausta sisällöstä.

Päätökset:
· Ohjelma ajetaan alas 30.6.2019 mennessä
· Toteutussuunnitelmaa ei enää noudateta
· Tästä eteenpäin noudatetaan ohjelman alasajosuunnitelmaa


4. Eteenpäin vietävät päätösasiat
A. Maakunta- ja SoTe -uudistuksen virkamiesjohtoryhmään
Maakunta- ja sote-uudistuksen virkamiesjohtoryhmä on lakannut ja on jatkossa ns. ”Hallitun alasajon (vapaamuotoinen) koordinaatioryhmä”. Ryhmään ei voi enää viedä päätösasioita. Päätökset tehdään kussakin linjaorganisaatiossa. Ryhmästä on tullut tähän mennessä linjaus, että uudistus ajetaan hallitusti alas 30.6.2019 mennessä.

Päätös: 
Merkittiin tiedoksi.

B. Maakunta- ja SoTe –uudistuksen tilannekeskus
Esitetään tilannekeskukseen ohjelman hankesalkkutilanne.

Päätös: 
Merkittiin tiedoksi.

C. Muille vastuuviranomaisille (mm. linjapäätökset)
Rahoituspäätös KEHA-keskukselle (koko hankintaa ei makseta).
Rahoituspäätös VK:lle Aluekehityksen POC -hankkeeseen on peruttu.
Ohjeistus yhteentoimivuusalustan käyttöönotosta alasajossa ja jatkohankkeissa

Päätökset: 
· Merkittiin tiedoksi
· Kukin viranomainen ryhtyy soveltamaan yhteentoimivuusalustan käytön ohjeistusta omalla vastuullaan olevissa hankkeissa


5. Muut asiat
Viestintää alasajosta on toteutettu koko hanketoimistolle ja kohdennetusti eri hankeryhmien kautta. Viestinnän toimenpiteet 30.6.2019 asti:
Säännölliset sähköpostikirjeet hanketoimistolle ja hankeryhmille työn viimeistelystä ja alasajon vaiheista
Ohjelman Tiimerin etusivuille päivitetään tilannetietoa
Päivitetään ohjelman sivut alueuudistus.fi sivustolla
Ohjelman lopetuksesta kirjoitetaan blogi

Päätökset: 
· Hyväksyttiin viestinnän toimenpiteet 30.6.2019 asti
· Merkittiin tiedoksi


6. Seuraava kokous ja kokouksen lopetus
Seuraavat kokous pidetään 18.4.2019 klo 9-11, Loppupeli, Mariankatu 9.

Varatut kokousajat 23.5.2019 klo 9-11 ja 19.6.2019 klo 9-11 pidetään vielä voimassa.

Ohjelman seminaarit:
Arkkitehtuurityöpaja 8.4.2019 klo 12:30-15:50
Arkkitehtuurityöpaja 3.5.2019 klo 12:30-15:30

Sateenvarjoseminaari 12.4.2019 klo 12:30-15 perutaan.

[bookmark: _GoBack]Erilliselle ohjelman lopetusseminaarille kesäkuussa ei nähty tarvetta.

Päätös:
Merkittiin tulevat kokoukset tiedoksi

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.39.

Liitteet
Jakelu
Tiedoksi
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