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Tiekartta vuoteen 2030

26.10.2021 2

Hallitusohjelman kirjaus luo tahtotilaa 

isolle muutokselle: ”Luodaan rakennetun 

ympäristön valtakunnallinen, digitaalinen 

rekisteri ja tietoalusta, joihin maankäyttöä ja 

rakentamista koskevat päätökset ja 

prosessit tukeutuvat.”
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Tietojärjestelmäkehityksen aikataulu

26.10.2021

2021 
Määrittelyt ja 
suppea malli

2022 
Toteutus ja 

testaus

2023 
Toteutus ja
käyttöönotto

2024 
Toteutus ja
käyttöönotto

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Tekninen käyttöönotto vaiheittain

Ylläpito ja jatkokehitys

P
o
C

Pää-

kehit-

täjä-

han-

kinta

Sidosryhmäyhteistyö

Toiminnalliset ja 

vähimmäis-

määrittelyt

Kaavatietomallin 

pilotointi

Ensivaiheen toteutus osissa

Toiminnallinen käyttöönotto 

vaiheittain

Q1 Q2 Q3 Q4

Kaavatietojen digitointi
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Helmi-

maaliskuu

Kesäkuu→

Huhti-

toukokuu
Joulu-

tammikuu

Loka-

marraskuu

Elo-

syyskuu

RYTJ-ohjelmointi

• RYTJ:n ensimmäinen 

vaihe toteutetaan 

ketterästi

Rajaus ja käyttötapaukset

• Vaiheen 1 tavoitetila ja 

siihen johtavat muutos-

tarpeet kiteytetty

• Käyttötapaukset listattu ja 

priorisoitu

• RY-virastojen kahden-

keskiset tapaamiset ja 

yhteistyön aloittaminen

• Yläontologiatyö valmistuu

Kannattavuus, tietomallit ja 

integraatiot

• Liiketoimintatarkastelu ja -

malli valmistuvat

• RYTJ:n käsitteet ja toimin-

talogiikka valmistuvat

• RYTJ:n toimintalogiikan

tietokomponentit

valmistuvat

• Integraatiot RY tieto-

varantojen kanssa sovittu

ja määritetty
Määrittelytyö valmistuu

• Työn viimeistely ja 

hyväksyntä

• Digitaalinen

turvallisuus -selvitys

valmistuu

• Toteutuksen hankinta

alkaa.  

RYTJ-ohjelmointi

• Konseptitodennukset

• Tietojärjestelmän 1. 

vaiheen toteutus alkaa

Toteuttajan valinta

• Toteuttaja valitaan

kilpailullisen

neuvottelumenettelyn

avulla

• Rakentamisluvan, 

maisematyöluvan, 

purkamisluvan ja 

poikkeamispäätöksen 

tietomallit valmistuvat

• Rakennusrajoituksen, 

rakennuskiellon, 

toimenpiderajoituksen ja 

erityisharkinta-alueen 

tietomallit valmistuvat

• Rakennusvalvonnan

KuntaGML-skeemojen

päivitys valmistuu

• Rakennuskohteen 

tietokomponentti-

kirjasto rakennuksen 

tiedoista valmistuu

• Yleisen alueen 

suunnitelman 

tietomallin esiselvitys

valmistuvat

• Rakennussuojelu-

päätöksen tietomalli 

valmistuu

• Merialuesuunnitelman 

tietomalli valmistuu

• Rakennusjärjestyksen 

tietomalli valmistuu

• Rakennetun 

ympäristön sanastotyö 

päättyy

• eHuoltokirjan

tietomallin päivitys 

valmistuu

• Kaupunkiseutusuunnit

elman tietomalli 

valmistuu (10/2021)

• Yleisen alueen 

suunnitelman 

tietomalli valmistuu 

(10/2021)
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Toimenpiteet 2021-2024
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2021

Tietojärjestelmän 

määrittelytyö

Tietomalleja tehdään 

kuntien ja eri 

sidosryhmien kanssa

Tietojärjestelmän 

ensimmäisen 

vaiheen sisällöstä 

päätös 

2022

Järjestelmän 

toteuttajan valinta

Tekninen

toteutus alkaa

Viestitään, milloin 

toteutuksen eri sisällöt 

ovat 

käyttöönotettavissa 

Kaavojen ja 

rakentamislupien 

tietomallit otettavissa 

käyttöön 

Vanhojen kaavojen 

digitointi-ohjelma alkaa 

vaiheittain

Seuraavan vaiheen 

määrittely alkaa 

2023

Tietovirtoja testataan 

kuntien kanssa

Uusien toimintatapojen 

ohjeet

RYTJ 1.0 avautuu 

vaiheittain ja tukipalvelut 

käytettävissä

Valmius vastaanottaa

kaava-, 

rakentamislupatietoja,

rakentamisen rajoitusten 

tietoja

Rakennetun ympäristön 

tietokomponenttikirjasto 

hyödynnettävissä 

Yhteentoimivuusalustalla

2024

Uudet MRL- ja RYTJ-lait

Valmius välittää

rakennus-, 

kaava- ja

rakentamisen rajoitusten 

tietoja

Valmius vastaanottaa ja 

välittää uusia 

rakennusjärjestystietoja

Vähintään 170 viranomaisprosessin 

tiedonsaanti helpottuu. 

Viranomaistyö, joissa täytyy 

tarkistaa esim. kaavanmukaisuus, 

mm. ympäristöluvitus ja 

metsänkäyttöilmoitukset. 

Julkinen ja yksityinen sektori voivat 

rakentaa konekielisiä prosesseja. 

Keskeisiä rakennuksen tietoja 

hyödynnettävissä. 80% 

tietotarpeista täyttyvät näillä 

tiedoilla. 
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Kun tekninen valmius on luotu muut 

voivat rakentaa prosessejaan ja 

saada rakennustiedot helpommin.

Toteutetaan keskeisiä kytkentöjä

Väestötietojärjestelmä

• Rakennussuunnittelu ja kaavoitus tehdään jo digitaalisena. Tiedot tarvitaan laajasti käyttöön 

yhteiskunnassa.

• VTJ:n tahtotila on keskittyä siihen, että nykyiset kriittisenä pidettävät henkilöiden osoitteiden / 

asuinpaikkojen hallintaan liittyvät palvelut pystytään tuottamaan. MRL:n rakennus- ja 

huoneistotiedot sijaitsevat tulevaisuudessa RYTJ:ssä, jossa niitä voidaan kehittää alan 

vaatimalla tavalla. VTJ alkaa vastaanottaa tarvitsemaansa tietoa RYTJ:stä.

• Aluksi RYTJ:ssä valmius tietojen vastaanottamiseen kunnista ja tietojen toimittamiseksi 

VTJ:hin.

• Laadittu tavoitetila ja tiekartta muutoksien toteuttamiseksi vaiheittain.

Kansallinen maastotietokanta

• Varmistamme, että prosessien käytössä on tieto koko rakennuskannasta riippumatta 

rakennusluvituksesta. Varmistamme, että kaavoituksen lähtötietoja voidaan linkittää 

maastokohteisiin, esim. kulttuuriympäristö.

• Laadittu tavoitetila muutokselle.

Kiinteistötietojärjestelmä, Huoneistotietojärjestelmä, Osoitetietojärjestelmä 

• Aloitetaan yhteentoimivuuden rakentaminen tietojärjestelmien välillä.

• Kaava- ja rakennustietoja voidaan yhdistää kiinteistötietoon. Laadittu tavoitetila muutokselle.
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Kun tekninen valmius on luotu muut 

voivat saada rakennus- ja kaavatiedot 

helpommin käyttöön.

https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/cf9e2af1-05b9-4a5a-93f6-aaa3efbd7a77/33930d22-042f-4529-9292-8a1ea8dcd6b1/MUISTIO_20210910052959.PDF
https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/cf9e2af1-05b9-4a5a-93f6-aaa3efbd7a77/da23725e-0737-4cca-b731-f7fb30cbb852/MUISTIO_20210910052959.PDF
https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/cf9e2af1-05b9-4a5a-93f6-aaa3efbd7a77/e5b5d643-f083-4423-933d-ae9877893756/MUISTIO_20210910052959.PDF


RYTJ 1.0 avautuu vaiheittain 2023–2024

Valmius vastaanottaa ja välittää kuntien tuottamaa uutta 

rakentamisluvan tietoa sekä rakennusten tietomallimuotoisia 

suunnitelmia.

• Toteutetaan MRL-uudistuksessa asetetut tavoitteet, eli 

mahdollistetaan rakentamiskohteen suunnitelma- ja toteumamallien 

(IFC-tiedostojen) valtakunnallinen kerääminen, tallentaminen, 

arkistointi ja ylläpito RYTJ:hin. 

• Kunnat voivat alkaa toimittaa rakentamiskohteen suunnitelma- ja 

toteumamalleja (IFC-tiedostoja) RYTJ:hin. Kunnat voivat alkaa 

toimittaa rakennusten tietoja uuden rakentamislupapäätöksen 

tietomallin kuvauksen mukaisina RYTJ:hin.

• VTJ alkaa vastaanottaa tarvitsemaansa tietoa RYTJ:stä. 

• RYTJ voi toimittaa rakennusten toteumamallit kansalliseen 

peruspaikkatietojen tuotantoon.

• RYTJ:ssä valmius toimittaa OTJ:n tarvitsemat osoitteisiin liittyvät 

tiedot.

Valmius vastaanottaa ja välittää uutta maakunta-, yleis- ja 

asemakaavatietoa.

• Tiedon tallennus ja välitys tapahtuu joko rajapinnoin tai selainpohjaisen 

latauskäyttöliittymän kautta.

• Suunnittelija voi laatia raportin suunnitelmansa sisältämistä teknisistä 

virheistä laatuvahdin avulla.

• RYTJ antaa alueidenkäytön suunnitelmatunnisteen, joka yksilöi 

suunnitelman koko elinkaaren läpi.

• RYTJ:ssä on tiedot kaavaprosessin eri vaiheista vireilletulosta

kumoamiseen.

• Uudet tonttijakosuunnitelmat ovat saatavilla.

• Valmius vastaanottaa ja välittää myös vanhoja digitoituja kaava-

aineistoja.

• RYTJ mahdollistaa kaavatiedoista INSPIRE-direktiivin 

mukaiset palvelut.
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Tilanne 2025–2029
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Pelastuslaitoksella on vuodessa noin 

80 000 kiireellistä pelastustehtävää, joihin 

se saa tarvitsemaansa rakennustietoa mm. 

porrashuoneista ja vaihtoehtoisista 

sisäänkäynneistä RYTJ:stä. 

Yksityinen sektori hyödyntää tietoa.

Ylikunnalliset toimijat hyödyntävät tietoa.

Mahdollisuus tarkastella ja ylläpitää 

omistamiensa tai hallinnoimiensa 

rakennusten käyttö- ja huoltotietoja. 

Rakennusten hiilijalanjäljen ja kädenjäljen 

laskennassa tarvittavat tiedot saatavilla.

Rakennustiedot päivittyvät mm. RYTJ:n, 

kuntien ja verottajan järjestelmien välillä 

kertakirjaamisella.

• RYTJ käytössä ja sitä laajennetaan uusilla toiminnallisuuksilla. 

• Siirtymäkausi RYTJ:n osalta päättyy 2026–2028. 

• Valmius vastaanottaa ja välittää tietomallimuotoisia rakennusjärjestyksiä, 

yleisten alueiden suunnitelmia, kaupunkiseutusuunnitelmia ja 

merialuesuunnitelmia.

• Väestötietojärjestelmä saa tarvitsemansa rakennus- ja huoneistotiedot 

RYTJ:stä. Kyseisten tietojen toimittaminen kunnista suoraan VTJ:hin päättyy. 

• RYTJ on täysin yhteentoimiva Maanmittauslaitoksen Kiinteistö-, Osoite- ja 

Huoneistotietojärjestelmien kanssa. 

• Vanhojen kaavatietojen digitointiohjelma valmis.

• Yhteys Luvat ja valvonta -palveluun luotu.

• Kuntien tilatiedosta on laatukorjatut tiedot.

• Yhteentoimivuustyö on vakiintunut osa rakennetun ympäristön tiedonhallintaa.



Isot tavoitteet

• Kokonaisuus palvelee käyttäjää 

• Toimijoilla on käytettävissään rakennetun ympäristön tiedot yhdestä paikasta

• Yhteentoimivat tiedon rakenteet ja pysyvät tunnisteet -> tieto liikkuu yli 

organisaatio- ja aluerajojen

• RY-tiedon kertakirjaus ja -toimitus. Kunnat ja maakunnat toimittavat tiedot vain 

yhden kerran valtiolle

• Automaattisempia ja sujuvampia prosesseja

• Uutta liiketoimintaa rakennetun ympäristön alalla

• Kopiorekisterien vähentäminen
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Tervetuloa mukaan

tilaisuuksiimme!
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