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OKM:n hallinnonalan siirtoprojekti, ohjausryhmä 1
Aika		15.1.2015, 9-10.15
Paikka		Valtori, Siltasaarenkatu 18-20 A, nh Sääksi 

Osallistujat		Puheenjohtaja: 
Irma Nieminen, OKM, tietohallintojohtaja 
		
		VM
Tuomo Pigg, VM, neuvotteleva virkamies 

Valtori
Jukka Rautanen, asiakaspalvelujohtaja, Valtori 
Anne-Marie Rigoff, projektipäällikkö, Valtori 
Pia Ohra-aho, projektipäällikkö, Valtori, sihteeri
Esa Ylivarvi, projektipäällikkö, Valtori

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus (CIMO)
Jyrki Tuohela, tietohallintopäällikkö 
Hannu Tahvanainen, henkilöstön edustaja 

Kansallisarkisto
Marko Natri, ICT-päällikkö 

Kotimaisten kielten keskus (Kotus)
Tarmo Rahikainen, tietohallintopäällikkö 
Risto Widenius, henkilöstön edustaja 

Museovirasto
Miikka Haimila, yksikön päällikkö 
Aino-Maija Kaila, henkilöstön edustaja 

Opetushallitus (OPH)
Pekka Kallio, tietohallintopäällikkö 
Eeva Löfström, henkilöstön edustaja 

Suomen Akatemia
Marja Kylämä, yksikön johtaja 
Jorma Selovuori, henkilöstön edustaja 

Poissa		Pirkko Nuolijärvi, johtaja, Kotimaisten kielten keskus (Kotus)
		Anitta Hämäläinen, hallintojohtaja, Kansallisarkisto

Jakelu		osallistujat
Marjut Siintola


Esityslistan hyväksyminen
Lisättiin esittäytymiskierros esityslistalle ja hyväksyttiin esityslista.
Esittäytymiskierros
Käytiin lyhyt esittäytymiskierros.
Valtorin tilannekatsaus
Jukka Rautanen esitteli Valtorin tilannekatsauksen (liite 1).
Projektisuunnitelma
Esa Ylivarvi esitteli projektisuunnitelmaa ja siirtoprojektia (liitteet 2 ja 3). Ohjausryhmän jäsenet kommentoivat ja tarkensivat projektisuunnitelman tekstiä. Sovittiin korjausten tekemisestä.
Projektin riskit
Esa Ylivarvi esitteli virastojen yhteisen alustavan riskilistan (liite 3.1). Sovittiin lisättäväksi riskilistalle riski Kiekun käyttöönottosta 1.4.2015. ”Tietohallinnon resursseja kuormittaa Kiekun käyttöönotto 1.4.2015. (Koskee kaikkia muita paitsi Suomen Akatemiaa.)” 
Suomen Akatemialta tulee vielä lisää riskejä yhteiselle riskilistalle lisättäväksi. 
Viestintäsuunnitelma
Viestintäsuunnitelmia virastoissa ei ole vielä tehty. Viestintäsuunnitelmaa varten on liitelistassa pohja (liite3.3), mutta viestintäsuunnitelman voi tehdä myös organisaation omalle pohjalle. 

Viestintäsuunnitelmat tuodaan seuraavaan ohjausryhmään hyväksyttävän projektisuunnitelman liitteinä. 
 Muutosten käsittely
Ei muutoksia.
Päätökset
Päätettiin käynnistää projekti ja hyväksyä projektisuunnitelmaluonnos kohdassa 4 sovittujen korjausten jälkeen alustavaksi projektisuunnitelmaksi (liite 3 versio 0.4).
Asettamispäätös tuotiin tiedoksi ohjausryhmälle (liite 4).


Sovitut toimenpiteet 
	No
	Pvm
	Toimenpide
	Vastuu
	Deadline
	Status
	Ratkaisu

	1
	15.1.15
	Projektisuunnitelman korjaukset.
	Valtorin pp:t
	31.1.2015
	uusi
	

	2.
	15.1.15
	Ohry3 ja ohry4 kokouspaikkojen vaihtaminen OKM:n tiloihin. Ohry4:n ajankohdan päivitys.
	Pia
	31.1.2015
	uusi
	

	
	
	
	
	
	
	


Muut asiat
[bookmark: _GoBack]Päätettiin siirtää neljäs ohjausryhmä: 30.4.--> 7.5. klo 9-11. Ohryt 3 ja 4 pidetään OKM:n tiloissa.
Seuraava kokous
Aika: 26.2.2015 klo 9-11
Paikka: Valtori, Siltasaarenkatu 18-20 A, nh Sääksi


Liitteet
1. TORI hankkeen tilannekatsaus
2. Siirtoprojektin esittely
3. Siirtoprojektin projektisuunnitelma
3.1 Projektisuunnitelman liitteet: alustava yhteinen riskisuunnitelma
3.2 Projektisuunnitelman liite: muutoslomake
3.3 Projektisuunnitelman liite: viestintäsuunnitelman luonnos
3.4 Projektisuunnitelman liite: vastuumatriisi
3.5 Projektisuunnitelman liite: toimintosiirron prosessi
4. Siirtoprojektin asettamispäätösluonnos
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www.valtori.fi



image1.png
V a lt OF| | tetiontitoso
viestintdtekniikkakeskus




