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OKM2:n TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 3
 Aika		30.3.2015, 9-11
Paikka		OKM, Meritullinkatu 1, nh Venla B437

Osallistujat		Puheenjohtaja: 
Irma Nieminen, OKM, tietohallintojohtaja 
		
		VM
Tuomo Pigg, VM, neuvotteleva virkamies 

Valtori
Jukka Rautanen, asiakaspalvelujohtaja, Valtori 
Anne-Marie Rigoff, projektipäällikkö, Valtori, sihteeri
Pia Ohra-aho, projektipäällikkö, Valtori
Esa Ylivarvi, projektipäällikkö, Valtori

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus (CIMO)
Jyrki Tuohela, tietohallintopäällikkö 

Kansallisarkisto
Marko Natri, ICT-päällikkö
Anitta Hämäläinen, hallintojohtaja 

Kotimaisten kielten keskus (Kotus)
Tarmo Rahikainen, tietohallintopäällikkö 
Risto Widenius, henkilöstön edustaja 
Pirkko Nuolijärvi, johtaja

Museovirasto
Miikka Haimila, yksikön päällikkö 
Aino-Maija Kaila, henkilöstön edustaja 

Opetushallitus (OPH)
Pekka Kallio, tietohallintopäällikkö 
Löfström Eeva, henkilöstön edustaja

Suomen Akatemia
Marja Kylämä, yksikön johtaja 
Jorma Selovuori, henkilöstön edustaja 

Jakelu		osallistujat
Marjut Siintola


Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin
Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin
Valtorin tilannekatsaus/ Jukka Rautanen
Jukka Rautanen esitteli tilanteen. Valtorin henkilömäärä on yli 600 henkeä.
Ajankohtainen asia tällä hetkellä on 1.4.2015 organisaatiouudistus Valtorissa palvelutuotanto aloittaa henkilömuutokset tehdään suunnitelmallisesti ja yhteistyössä asiakkaan kanssa. Tuotantotoiminta jatkuu ja siirrot edellyttävät sen, että varmistetaan jatkumo asiakkaan kanssa.

Organisaatiouudistus perustuu osaamisen kartoittamiseen jolloin saadaan asiakkaille parhaat käytännöt.
Tuotteistaminen otetaan samalla haltuun ja se etenee nyt nopeammin. Kaikkien palveluiden tuotteistaminen projektoidaan ja se tehdään projektimallissa.
Marja Kylämä tiedusteli onko palvelukarttaa olemassa? Jukka Rautanen kertoi, ett muutama on, mutta kartta syntyy vasta näissä tuotekehitysprojekteissa.
Tarkkaa suunnitelmaa kehityksestä ei ole mutta levityssuunnitelmaa tehtäessä yhteistyö asiakkaiden kanssa on tärkeintä.
Projektin tilannekatsaus / Anne-Marie Rigoff
Anne-Marie Rigoff esitteli projektintilanteen. Erityistä huomiota kohdistettiin siihen että siirtosopimuksen ja palvelusopimuksen välillä oleva ajanjakso on varsin lyhyt, käytännössä yksi kuukausi.

Anne-Marie Rigoff esitteli ohjausryhmälle miten mahdollisia sopimusmuutoksia toteutetaan ja käsitellään.
Päätösesitykset 
Siirtosopimuksen hyväksyminen (liitteet organisaatioittain omissa siirtosopimus-kansioissa)
Ohjausryhmä totesi, että siirtosopimus on tehty ja kokous hyväksyi siirtosopimuksen.
Projektin riskit / Anne-Marie Rigoff
Anne-Marie Rigoff esitteli projektipäällikkökokouksessa päivitetyn riskikartoituksen.
Muutosten käsittely
Ei muutoksia ohjausryhmän käsittelyyn
Sovitut toimenpiteet 
	No
	Pvm
	Toimenpide
	Vastuu
	Deadline
	Status
	Ratkaisu

	1
	30.3.2015
	CSC asiaa koskevan työkokouksen kokonkutsuminen
	Irma Nieminen
	
	
	

	2
	30.3.2015
	[bookmark: _GoBack]Valtorin CSC asioita hoitavien asiantuntijoiden nimeäminen
	Jukka Rautanen
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Muut asiat
Ohjausryhmässä keskusteltiin miten CSC käyttöpalvelut hoidetaan Valtorin toimesta? Todettiin, että sopimusten siirron jälkeen asiat on sovittava CSC:n ja Valtorin kanssa.
Ohjausryhmä totesi, että ongelmana tulevat olemaan kontaktit.
Jukka Rautanen kertoi, että on tarvetta luoda menettely, pitää neuvotteluita tarvittavilla kokoonpanoilla joissa käydään koko hallinnonalaa ja sen tarpeita ja käytäntöjä läpi yhteisesti.
Lisäksi on käytävä yksittäisiä virastoja koskevia neuvotteluita, virastokohtaisista erityispiirteistä.

Jukka Rautanen kertoi, että aikataulua selvitellään ja mietitään olisiko hyvä käydä näitä kokouksia jo ennen kesää.
Valtorin mielestä olisi hyvä että asiat olisivat selvitettynä ja sovittuna hyvissä ajoin ennen siirtoa.

Ohjausryhmässä päätettiin että asiaa koskevat työkokoukset järjestetään huhtikuun ja toukokuun aikana. Kokoonkutsujana toimii Irma Nieminen. Valtori osoittaa ensitilassa OKM:lle henkilöt jotka osallistuvat kokouksiin ja hoitavat CSC asioita.

Ohjausryhmässä todettiin, että menettelyllä pystytään eliminoimaan uhkat joita riskikartoitukseen on kirjattu CSC:n palvelujen osalta.

Ohjausryhmän puheenjohtaja kiinnitti vielä huomion siihen, että seuraavassa projektinvaiheessa on paljon tehtävää.

Seuraava kokous
5.5.2015 klo 9-11 OKM, Meritullinkatu 1, nh Venla
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