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OKM II:n siirtoprojektit, ohjausryhmä 2
Aika		26.2.2015, 9-9.50
Paikka		Valtori, Siltasaarenkatu 18-20 A, nh Sääksi 

Osallistujat		Puheenjohtaja: 
Irma Nieminen, OKM, tietohallintojohtaja 
		
		VM
Tuomo Pigg, VM, neuvotteleva virkamies 

Valtori
Jukka Rautanen, asiakaspalvelujohtaja, Valtori 
Anne-Marie Rigoff, projektipäällikkö, Valtori, sihteeri
Pia Ohra-aho, projektipäällikkö, Valtori
Esa Ylivarvi, projektipäällikkö, Valtori

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus (CIMO)
Jyrki Tuohela, tietohallintopäällikkö 
Hannu Tahvanainen, henkilöstön edustaja 

Kansallisarkisto
Marko Natri, ICT-päällikkö

Kotimaisten kielten keskus (Kotus)
Tarmo Rahikainen, tietohallintopäällikkö 
Risto Widenius, henkilöstön edustaja 

Museovirasto
Miikka Haimila, yksikön päällikkö 
Aino-Maija Kaila, henkilöstön edustaja 

Opetushallitus (OPH)
Pekka Kallio, tietohallintopäällikkö 
Ritva Lindell, henkilöstön edustaja

Suomen Akatemia
Marja Kylämä, yksikön johtaja 
Jorma Selovuori, henkilöstön edustaja

Poissa		Anitta Hämäläinen, hallintojohtaja, Kansallisarkisto
Pirkko Nuolijärvi, johtaja, Kotus


Jakelu		Kutsutut
Marjut Siintola




Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista muutoksitta
Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellinen pöytäkirja muutoksitta
Valtorin tilannekatsaus/ Jukka Rautanen
Jukka Rautanen esitteli Valtorin tilannekatsauksen (Liite 2)

Valtorissa on tällä hetkellä paljon paikkoja auki. Uusi palvelutuotanto aloittaa Seppo Mellaksen johdolla 1.4.

Käytiin läpi tuotteistustyön tavoitteet ja aikataulu. Aluksi luodaan yhteinen tuotteistuksen malli, joka valmistuu kevään aikana. Tämän jälkeen alkaa varsinainen tuotteistus.

Käytiin läpi Valtorin palvevalikoima. Valtorilla on neljä pääpalvelua (käyttäjän palvelut, viraston palvelut, asiantuntijapalvelut sekä sähköisen asioinnin tukipalvelut.

Asiakkaat otetaan mukaan tuotteistukseen (workshop).
Projektin tilannekatsaus / Pia Ohra-aho
Pia Ohra-aho esitteli tilannekatsauksen (Liite 3). Kartoitusvaiheen tehtävät on tehty ja projektisuunnitelma on hyväksyttävänä tässä ohryssa. Tietoturvakartoitus on käynnissä, valmistuu viimeistään 28.3. Asiakasvastaava on varannut kaikille organisaatioille palvelusopimuksen esittelyajan.

Päätettiin, että ohjausryhmään tuodaan vain yleiset materiaalit käsittelyyn (riskit ja siirtoprojektin tilannekatsaus). Sopimukset jätetään virastojen kansioihin. Ohjausryhmässä todetaan ne tehdyiksi. Sopimukset ovat hyväksyttyjä siinä vaiheessa virastojen puolelta. Tarvittaessa yksittäisen viraston kanssa voidaan jatkaa keskusteluja kokouksen jälkeen.

Keskusteltiin Microsoftin EDU-lisensseistä. Todettiin, että neuvottelut ovat käynnissä Microsoftin kanssa ja asiasta saadaan lisätietoa ensi viikon lopulla.
Päätösesitykset 
Hyväksyttiin projektisuunnitelman versio 0.9 (liitteineen) versioksi 1.0 (Liite 4).
Hyväksyttiin kartoituksen tulokset (Liite 5)
Projektin riskit
Projektin riskit hyväksyttiin (Liite 4.1)
Viestintäsuunnitelmat
Viestintäsuunnitelmat on tehty ja ne hyväksyttiin (Liite 4.3)
 Muutosten käsittely
Ei muutosesityksiä
Sovitut toimenpiteet 
	No
	Pvm
	Toimenpide
	Vastuu
	Deadline
	Status
	Ratkaisu

	1
	15.1.15
	Projektisuunnitelman korjaukset.
	Valtorin pp:t
	31.1.2015
	valmis
	

	2.
	15.1.15
	Ohry3 ja ohry4 kokouspaikkojen vaihtaminen OKM:n tiloihin. Ohry4:n ajankohdan päivitys.
	Pia
	31.1.2015
	valmis
	

	
	
	
	
	
	
	


Muut asiat
Ohjausryhmä 7.5. on siirrettävä aikaisemmaksi. Valtioneuvoston luvut oltavat valmiit 6.5. ja kokonaisuus menee 13.5. valtioneuvoston päätettäväksi. Ohjausryhmä siirretään aikaisemmaksi 5.5 klo 13-15

Seuraava kokous
Siirtosopimuksen hyväksyminen
30.3.15 klo 9-11, OKM Meritullinkatu 1, nh. Venla B437



Liitteet

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
2. Valtorin tilannekatsaus
3. Siirtoprojektin tilannekatsaus
4. Siirtoprojektin projektinsuunnitelma
4.1 Riskisuunnitelma
4.2 Muutoslomake
4.3a CIMO Viestintäsuunnitelma
4.3b Kansallisarkisto Viestintäsuunnitelma
4.3c Kotus Viestintäsuunnitelma
4.3d Museovirasto Viestintäsuunnitelma
4.3e OPH Viestintäsuunnitelma
4.3f Suomen Akatemia Viestintäsuunnitelma
4.4 Vastuumatriisi
4.5 Toimintosiirron prosessi
5. Kartoituksen tulokset

	Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
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