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Johtoryhmän pöytäkirja
1 Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja (3) hyväksyttiin ja alle​kirjoitettiin.

2 Tilanne

Kristiina McGarvie esitteli projektin tilanteen tilanneraportin 6.9.2004 pohjalta. Todettiin, että erityisesti lainlaatijatyöskentelyn osalta aiemmin esitetty työmääräarvio ylittyy. 

Todettiin riskeistä, että riskiä lainlaatijan tekniselle epäonnistumiselle on syytä korottaa. Lisäksi lisättiin uusi riski: Lainlaatijan tekninen toteutustapa ei vastaa käyttäjien eikä asiakkaan odotuksia.

3 Päätökset

Projektisuunnitelman, tehtäväluettelon ja aikataulun hyväksyminen: päätettiin siirtää seuraavaan johtoryhmään.

Projektin testisuunnitelman hyväksyttiin. 

Käyttötapaukset, oliomalli ja ratkaisukuvaus hyväksyttiin. Korjaukset toimitetaan asiakkalle 17.9.2004.

Päätettiin, että Citrix-option käytöstä päätetään kun saadaan tekeillä olevan kyselyn tulokset analysoitua.

4 Seuraava kokous

Seuraava johtoryhmän kokous on keskiviikkona 13.10.2004 klo 14-16 Valtioneuvoston linnassa.
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