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1. EDELLISEN KOKOUKSEN POYTAKIRJA
Edellisen kokouksen pdytikirja hyviksyttiin ja allekirjoitettiin.

2. LAINLAATIJA- TILANNERAPORTTI

2.1 Tilanneraportti

Pauli Koskinen esitteli fainlaatijan tilanneraportin.

2.2 Tydsuunnitelma

Pauli Koskinen esitteli Lainlaatijan tydsuunnitelman.

3. PTJ2-TILANNERAPORTTI

Pauli Koskinen esitteli PTJ2:n tilanneraportin.

3.1 Ty6suunnitelma

Pauli Koskinen esitteli PTJ2:n avoimien tehtdvien tydsuunnitelman.,

4. PAATETTAVAT ASIAT

4.1 Lainlaatijan tydsuunnitelma
Tydsuunnitelmaa ei hyviksytty.

Tydsuunnitelman vaiheita, niiden tehtdvii ja aikataulua suunnitellaan tarkemmin sen
varmistamiseksi, ettd VNK sidosryhmineen selviytyy vastuullaan olevista tehtdvisté.
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Miirittelyn hyviksyminen el edellytd ministerididen ja muiden sidosryhmien lausuntoa
tai hyviksymista.

Suunnitelman riskianalyysid parannetaan, rajausta painotalon littym#n muuttamisesta
korjataan.

Midrittelyn ja teknisen suunnittelun vaiheiden ty6 aloitetaan késitellyn suunnitelman mu-
kaisesti.

4.2 PTJ:n avoimien tehtavien tydsuunniteima

Suunnitelma hyviksyttiin. Lopputdiden valmistumispdivd suunnitelmassa on 7.2.2006.

5. MuuT ASIAT

VNTHY tarkastaa Documentum-kéyttijien lisidlisenssien tarvetta. Fujitsu avustaa pyydet-
tdessd PTI-kiyttdjien médrin laskemisessa.

6. SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous on 19.1.2006 klo 13.00

7. ALLEKIRJOITUKSET
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8. LUTTEET
¢ Lainlaatija-tilanneraportti
o Lainlaatija tilanne ja tydsuunnitelma —esitys
e PTIn tilanneraportti
¢ Tydsuunnitelma PT] avoimet tehtiviit
o PTI tilanne ja tySsuunnitelma —esitys
» (Lainlaatijan tySsuunnitelma liitteineen lihetetty kokouskutsun yhteydessé)
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