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Kokouspöytäkirja
1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 9.14.

2 Johtoryhmän päätösvalta ja toimintatavat

Sauli Päkkilä esitteli johtoryhmän päätösvallat ja toimintatavat Fujitsun ohjaus- ja laatumenettelyjen mukaisesti. 

Todettiin, että muutosehdotuksissa pitää olla viittaus VNK:n käyttämään diaarinumeroon ja Fujitsun ja VNK:n väliseen toimitussopimukseen. Lisäksi todettiin, että VNK:ssa Terja Ketola ja Seija Salo allekirjoittaa muutospyynnöt.

Todettiin, että osa muutospyynnöistä kohdistuu VNTHY:n maksettaviksi ja ne voidaan hoitaa esimerkiksi toimeksiantosopimuksen perusteella.

3 Tilanne

Kristiina McGarvie esitteli projektin tilanteen. 

Todettiin projektin aikatauluriippuvuuksista seuraavaa:

Helon uusin versio on nyt käytettävissä projektissa. VNK huolehtii, että Fujitsu voi käyttää sitä.

Valtioneuvoston yhteinen sovellusalusta (Eutori): todettiin, että tällä hetkellä on migraatioprojekti käynnissä. Lisäksi todettiin, että VNTHY selvittää Eutori-projektilta projektiaikataulun.

Todettiin vielä tilanneraportista niin, että jatkossa raportissa pitää olla sekä työmäärät jakson ajalta ja kumulatiivisesti.

Todettiin riskeistä seuraavaa:

Riski 5: VNTHY:llä useita yhtäaikaisia hankkeita, joilla vaikutusta sekä resursseihin että PTJ2-toteutukseen

Riski 14: Pääsynhallintaa ja yhteyttä juurihakemistoon ei ole voitu ottaa huomioon teknisessä suunnittelussa (ei saada rajapinnoista ym. saada riittävästi tietoa)

· Projektin on syytä aloittaa yhteistyö Sunin kanssa, joka toimittaa juurihakemistoa, jotta voidaan varmistua juurihakemiston järkevästä käytöstä.

Riski 3: Uusi Helo voi vaikuttaa lainlaatijaan (joudutaan tekemään kahteen kertaan)

· Uusi Helo on vahvisteilla, joten lainlaatija voidaan suunnitella sen perusteella.

4 Päätökset

Hyväksyttiin projektisuunnitelma, tehtäväluettelo ja aikataulusuunnitelma seuraavin muutoksin:

· Kohtaan 3.4 Asiakkaan vastuut: viitataan VNK:n ja VNTHY:n muistioon vastuujaosta.

· Kohdasta 4.2.2 poistetaan Marko Jalosen nimi projektiryhmästä ja lisätään Igor Styrmanin vastuisiin XML-skeemojen suunnittelu

· Kohdan 4.2.3.1 otsikoksi muutetaan PTJ-hankkeen ohjausryhmä

· Kohtaan 4.5 kolmannen kappaleen ensimmäinen virke muotoon: "Kun muutos vaikuttaa toimituksen sisältöön, aikatauluun tai kustannuksiin, suosittaa projektin johtoryhmä päätöstä hyväksyttäväksi".

Hyväksyttiin muutosehdotus 1 suorituskykyvaatimusten määrittämisestä. Lisäksi todettiin, että suorituskykyvaatimusmäärittelyn ostajana on VNTHY.

Hyväksyttiin muutosehdotus 2 käytettävyystestauksesta. Lisäksi todettiin, että käytettävyystestauksen ostajana ion VNK.

5 Johtoryhmän kokousajat

Todettiin, että johtoryhmän on syytä pitää noin kerran kuukaudessa kokous ja tarvittaessa muulloinkin.

Sovittiin seuraavat kokousajat

30.6.2004 klo 9-11 ja 17.8.2004 klo 9-11.

Allekirjoitukset

Seija Salo
.
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