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JOHTORYHMAN POYTAKIRJA, KOKOUS 15, 15.9.2005

1. TUOTANTOHAIRIO 14.9.2005

Kokouksen aluksi keskusteltiin edellisen pdivin tuotantokatkosta. Yhteisesti todettiin ettd
menettelyt ongelmista ilmoittamisesta ja selvitystoimenpiteiden kdynnistimisesté eivét
toimineet riittdvan hyvin.

Leena-Mari Lihteenmaa lupasi ettd palvelupéillikkd Vallittu laatii selvityksen
palvelupyyntéjen késittelyn menettelyistd sekd toimenpiteistd Fujitsun osuuden
hoitumisen varmistamiseksi.

2. EDELLISEN KOKOUKSEN POYTAKIRJA

Kokouksen 10 poytikirja tarkastettiin ja hyvaksyttiin.

Kokouksen 14 poytikirjassa kohdassa Lainlaatija tilanneraportti kesken jddnyt lause,
sihteeri korjaa.

Seija Salo antoi kopion Valtioneuvoston kanslian 9.9.2005 tekemastd pdatoksestd, jolla
Pauli Koskinen on nimetty PTJ-johtoryhmén jéseneksi.

3. PTJ-TILANNERAPORTTI

Pauli Koskinen esitteli PTJ:n tilanneraportin.
Seija Salo huomautti, ettd uusittu PTJ otettiin tuotantokayttdn 15.8.2005.

Terja Ketola kommentoi tuotantokdyton sujumisesta ettd pikakorjauksia on tarvittu
tuotantokdytdssi silld tavoin ettd talletettuja tietoja on korjattu tietokantaan.
Tuotantovirheet eivit ole edellyttineet ohjelman pikakorjauksia, mutta Ketola epiili ettéd
osa virheistd on aiheutunut ohjelmavirheesti jota ei ole kirjattu virheeksi Jiraan. Fujitsu
varmistaa etti taustalla olevat sovellusvirheet tulevat korjatuiksi.

Kdyttdjitietojen perustamisesta hakemistoon ja PTJ:44n sekd ilmenneisti virheistd ja
ongelmista keskusteltiin. Todettiin niiden olevan pédosin selvitetty, ja jatkossa
kdyttdjatietojen ylldpito siirtyy ministerididen ylldpitdjien tehtdvéksi. Tuire Paajanen on
kouluttanut ylldpitéjid ja avustaa heitd aluksi.
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Seija Salo totesi ettd uusitussa PTJ:ssa ei ole ollut kdyttod estdvid virheitd. Toimivuus ja
toiminnan oikeellisuus ovat jatkossakin tarkassa seurannassa tuotannossa.

Terja Ketola kertoi hyvéksyneensd version 1.0.5 asennettavaksi tuotantoon 15.9.2005,
vaikka testijérjestelyssd eduskunnan kanssa ei voitu testata kirjelmén vastaanottoa.
Painotaloliittymin Ketola kertoi toimineen testissi oikein

Todettiin tilanneraportin kuvaus tiedotuksen rajapinnasta ja dokumentoinnista.

3.1 Tulostukset

P Koskinen kertoi massatulostustoiminnon esittelysihteereille tulevan versioon 1.0.6.
Massatulostustoiminto toimii tuotannossa nyt sen verran hyvin, ettd pikaisia toimenpiteita
ei tarvitse tehdd. Sovellusversioon 1.0.5 siséltyvét korjaukset rauhoittavat tilannetta

edelleen.

Massatulostustoiminnon parantamiseksi tehtdva arviointityd aloitetaan selvitykselld, jossa
tulostusratkaisua arvioidaan paitsi tekniseltd kannalta my6s kustannusten, kéytettdvyyden
ja jatkuvuuden suhteen. Toteutusvaihtoehtoa, jossa kdyttoliittymé poikkeaa nykyisesté
voidaan my§s harkita. Selvitystyd aloitetaan lokakuussa.

3.2 Kayttijatiedot ja juurihakemisto

Aiemmin kdydyn kayttéjatietokeskustelun lisdksi todettiin séhképostiosoitteita puuttuvan
kayttdjiltd, mutta puute ei haittaa PTJ:n kéyttod eikd vaadi pikaisia toimenpiteiti.
Ministerididen ylldpitdjilla on mahdollisuus tdydentéd osoite.

3.3 Tyoasemissa ilmenevit virheet

Terja Ketola kertoi mm. eri ministerididen vanhentuneen tybasema- ja kirjoitinkannan
aiheuttamista oireista. NT-ympérist6ihin ei esimerkiksi saada kirjoitinajureita. Kari Kekki
sanoi ettd ministeri6itd kehotetaan pdivittdiméén tydasemakantaa tai ainakin jérjestiméin
avainhenkiloille PTJ-kéytto6n sopivat ty6asemat.

Leena-Mari Lihteenmaa lupasi Fujitsun apua ongelmien selvittimiseen, aloitetaan
Fujitsun sisdisesti tekemalld analyysilld tilanteesta.

P Koskinen totesi ettd kiyttdjien tydasemien ongelmanselvitykseen PTJ-kehitysprojektin
resurssit eivit ole tarkoituksenmukaisia, eiké ty6td voida tehdd projektin puitteissa.

3.4 Avoimet tehtavit
Projektipaillikot kdyvit ldpi listatut avoimet asiat eri palaverissa.

Tuire Paajanen totesi Lainlaatijan PTJ:een aiheuttamien muutosten puuttuvan avoimien
asioiden listasta.

3.5 Laskutusraportti ja virheluettelo

Laskutusraportista katsottiin lyhyesti laskutustilanne.

Virhelistaa ei kasitelty.

4. LAINLAATIJA-TILANNERAPORTTI
Pauli Koskinen esitteli Lainlaatijan tilanneraportin.

Leena-Mari Lihteenmaa totesi Fujitsun projektihallinnan ja tydskentelyn ohjauksen
olleen riittimétontd erityisesti PTJ:n tuotantokéytdn valmistelun aikana. Terja Ketolan
kertoma tavoite hyviksyé lainlaatija lokakuun aikana todettiin epérealistiseksi.
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Seija Salo korosti realistisiin tydmaérdarvioihin perustuvan tydsuunnitelman tirkeytts, ja
muistutti riittdvén testaus- ja koulutusajan tarpeellisuudesta ennen kiyttoonottoa.

Tydsuunnitelma esitellddn seuraavassa johtoryhmin kokouksessa; sitd ennen se
késitellddn projektiryhmén tyopalaverissa.

vkysyij mmf‘m?ﬁﬁﬂﬂ‘ﬁﬁ]a‘mavoﬁetasolle mm. kayton—
helppouden suhteen. Kari Kekki totesi, ettd ei pidd pyrkid insin6orityon taldonnaytteeseen

eikd ndyttelykappaleen rakentamiseen, mutta kéyttéjille pitdd rakentaa toimiva, luotettava
ja helppokayttdinen tyokalu.

5. AVOIMET TEHTAVAT

Avoimia tehtdvid ei kdyty ldpi muuten kuin tilannekatsauksen yhteydessé on kisitelty
tarkeimpid.

6. SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous on 3.10.2005 klo 9.00 -10.30
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Leena-Mari Lahteenmaa
Hallltu euvos Yksikonjohtaja
Valtioneuvoston kanslia Fujitsu Services

7. ALLE KIRJOITU KSET

8. LuTTEET
o Kokouksen 14 korjattu pSytikirja
e PTI:n tilanneraportti ja virheet
e Lainlaatija-tilanneraportti
e Laskutusraportti
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