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Johtoryhmän pöytäkirja, kokous 16, 3.10.2005
1. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin ja allekirjoitettiin.
2. PTJ2-tilanneraportti

Pauli Koskinen esitteli PTJ2:n tilanneraportin.

Keskusteltiin tuotantokäyttöä haitanneista virheistä. Ministerien vaihtuessa ilmeni virheitä sekä tunnusten perustamisessa että ministerien käsittelyssä mm. pöytäkirjoissa. Muista virheistä mainittiin istuntoyhteenvetojen ja listojen virheellisyydet.  

Paajanen huomautti, että ministerit eivät ole käyttäjiä, vaan valtioneuvoston jäseniä. Projektin tulee kerrata ministerien ja muiden erikoisroolissa toimivien käsittely määrittelyistä. 

Salo huomautti, että toiminnallisten virheiden korjaaminen on tärkeää, jotta säilytetään luottamus järjestelmään.

2.1 Virhekorjaukset
Virhekorjausten priorisointia asiakkaan ja Fujitsun kesken yhteistyössä pidettiin tärkeänä, ja tällainen läpikäynti tehdään version 1.0.7 työn pohjaksi. Korjaukset tulee aikatauluttaa siten, että korjattu versio saadaan tuotantoon kuluvan lokakuun aikana.
2.2 Avoimet tehtävät

Keskusteltiin avoimien tehtävien käsittelytavasta, ja todettiin että projekti käy asiat läpi virhelistojen tyyliin, pyrkien hakemaan ratkaisuja toiminnallisiin ongelmiin. Niistä asioista tai tehtävistä jotka vaativat johtoryhmän päätöksiä, Fujitsu valmistelee ehdotuksen.
Tiedotuksen käyttöön tulevan rajapinnan tarpeesta Kekki kertoi, että tiedotuksen julkaisujärjestelmä tulee käyttöön vuoden vaihteessa. SysOpenin Eutoriin liittyvän konsultoinnin tuloksia hyödynnetään tiedotuksen rajapinnan suunnittelussa.

Toteutuksen jälkeistä dokumentointia ei ole aloitettu, ja jatkossakin tuotantokäyttöä haittaavien virheiden korjaaminen on etusijalla ja dokumentointi käsitellään avoimien tehtävien yhteydessä. 

Tilanneraporttiin lisäpiirteet-otsikon alle listattujen toimintojen sisältyminen projektiin selvitetään muiden avoimien tehtävien yhteydessä.
2.3 Työasemissa ilmenevät virheet

Työasemien tulostusongelmia ei ole laajasti esiintynyt, mutta jonkin verran selvittämättömiä ongelmia on jäljellä.
Oikeusministeriön ja kauppa- ja teollisuusministeriön ongelmatapausten lisäksi ei hankita muita, vaan Fujitsun asiantuntija auttaa näiden tutkimisessa.
2.4 Laskutustilanne
Kokouksessa jaetusta laskutusraportista katsottiin lyhyesti laskutustilanne. Sopimuksen mukainen määrä on lähes laskutettu takuusummaa sekä hyväksyttyjen muutosten vähäisiä tuntimääriä lukuun ottamatta. PTJ:n koulutuksen laskutus elo- syyskuussa ei sisälly raporttiin.
3. Lainlaatija-tilanneraportti

Pauli Koskinen esitteli lainlaatijan tilanneraportin.

Todettiin prototyypin tila 28.9.2005 pidetyssä esittelyssä. P Koskinen kertoi lyhyesti Microsoftilta saadun asentamiseen liittyvän ongelmanselvityksen järjestelystä, ja että prototyyppi voidaan toimittaa kokeiltavaksi kuluvalla viikolla, jos Microsoftin asiantuntijan avulla saadaan ongelma ratkaistuksi.
Keskusteltiin työsuunnitelmasta lähinnä tilanneraportin kuvauksen pohjalta. Seija Salo selvensi käyttöönoton ajoittamismahdollisuutta. Mahdolliset tuotantokäytön aloitusajankohdat ovat tammikuu ja elokuu. Käyttöönottoa täytyy edeltää vähintään kahden kuukauden koulutusjakso sekä valmisteluprosessin hiomiseen on varattava aikaa. Koska lakien ja istuntojen valmistelu käynnistyy hyvin paljon ennen istuntoja, käyttöönottoon liittyy merkittävä asiakirjojen konversio uuteen lainlaatijaan paljolti manuaalisesti suoritettuna.

P Koskinen totesi että käyttöönotto ei ole mahdollinen tammikuussa 2006. Kekki kertoi että käyttöönotto elokuussa 2006 lienee mahdollinen, koska elokuu on EU:ssa kesälomakausi. Muuten EU-puheenjohtajuuskaudella pyritään välttämään mm. muutoksia tietojärjestelmissä.
Levityksen ja käyttöönoton suunnittelemisen sisältyminen projektiin tarkistetaan suunnitelman valmistelun yhteydessä.
Keskusteltiin skeemojen tekemisen vastuusta, skeemojen valmiusasteesta ja ennakoiduista muutoksista. Salo totesi asiakkaan toteuttaneen skeemat edistääkseen projektia. P Koskinen totesi skeemojen toteuttamisen sisältävän vertailua ja yhteensovittamista mm. eduskunnan kanssa, mikä työ ei kuulu lainlaatijaprojektille. Terja Ketola kertoi, että vaikka kaikki skeemat ovat olemassa, niihin on tulossa muutoksia eikä voida rajoittaa muutoksia vain virhekorjauksiin. P Koskinen sanoi, että projekti ei voi toteuttaa jatkuvasti muuttuvien skeemojen aiheuttamia muutoksia, vaan lainlaatija tulisi tehdä työn alussa kiinnitettyjen skeemojen pohjalta. Yhteisesti todettiin skeemojen jäädyttämisen olevan tarpeen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
Kekki kaipasi työsuunnitelmaan tarkempaa kuvausta Microsoftin tuesta ja mahdollisesta IndexIT:n alihankintatyöstä.

Fujitsu käsittelee sisäisesti projektin sovittamista aikatauluvaatimuksiin.
P Koskinen kertoi lyhyesti työsuunnitelmaan kuvatun vaiheistuksen periaatteen.

Projektipäällikköinä jatkavat asiakkaan puolella Tuire Paajanen ja Terja Ketola.

Työsuunnitelmaa ei käsitelty yksityiskohtaisesti sen keskeneräisyyden takia eikä sitä hyväksytty. Se käsitellään seuraavassa johtoryhmän kokouksessa.

4. Avoimet tehtävät

Todettiin käydyiksi läpi tilannekatsauksen yhteydessä.
5. Muut asiat

Mika Koskinen esitteli Fujitsun vastineen 14.9.2005 tapahtuneen PTJ:n tuotantohäiriön johdosta.

Keskusteltiin vastineessa kuvatusta, aiemmissa palavereissa sovitusta selvitysprosessista. Salo ja Ketola korostivat, että VNK huolehtii vain PTJ-sovellustuesta käyttäjille ja ajoympäristön häiriötilanteiden toteaminen ja korjausten käynnistäminen tulee muiden osapuolten hoitaa. 
Käyttäjien tulee ilmoittaa ongelmista ensisijaisesti ministeriöiden lähituelle (tekniset) ja ministeriöiden PTJ-pääkäyttäjille (PTJ toiminnalliset). Tiedottamisvastuuta täytyy suunnitella toimivammaksi. Käyttötuelle voidaan järjestää käyttäjätunnus PTJ-sovelluksen toimivuuden toteamista varten.
Fujitsu päivittää prosessin kuvausta ja sen jälkeen palvelupäällikkö järjestää palaverin jossa toimintatapa käydään osapuolten kesken läpi. VNK laatii ministeriöille jaettavan ohjeen.

Mikäli työasemakohtaiset virheet johtuvat vanhentuneista laitteista, Kekki käsittelee asiaa ministeriöiden kanssa.
6. Seuraava kokous

Seuraava kokous on 2.11.2005 klo 9.00 -11.00. Lainlaatijan asiat käsitellään ennen PTJ:tä.
7. Allekirjoitukset

Seija Salo
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