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Johtoryhmän pöytäkirja
1 Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja (5) hyväksyttiin ja alle​kirjoitettiin.

2 Tilanne

Projekti on aikataulussa lukuun ottamatta  lainlaatijan toimitusta, joka saattaa viivästyä pari viikkoa. Projektin sisällön tarkennus on työn alla. Tarkennus tehdään lainlaatijaa ja liittymiä koskevien muutosehdotusten käsittelyllä johtoryhmässä.

2.1 Tekninen suunnittelu

Teknisen suunnittelun dokumentit ovat käytännössä valmiit. Dokumentit ”lukitaan” 1.12.2004, jonka jälkeen ne ovat muutoshallinnan piirissä. Dokumenteista avataan versiot ”määrittelyt” toteutuksen jälkeen, jotta määrittelyjä koskevat muutokset voidaan dokumentoida.

Aikataulu

suunnitelma
toteuma
ennuste

Aloitus 


200405
200405

Loppu


200409


200411

2.2 Toimituskokonaisuus kaksi

2.2.1 PTJ - perustoiminnallisuus

Tammikuussa toimitettava versio on Integrointitestauksessa. Testaus alkoi 2.11.2004.  Testaussuunnitelma sisältää 417 testitapausta. Tähän mennessä (17.11.2004) on suoritettu 220  testaustapausta. Virheitä on löytynyt 32 kappaletta. Virhekorjaukset on saatu tehtyä saman tien. Tällä hetkellä korjauksista on yksi avoimena. Mitään isoa virhettä/puutetta ei toistaiseksi ole havaittu. 

Aikataulu
suunnitelma
toteuma
ennuste

Aloitus 

200408
200408

Loppu

200412


200412

2.2.2 Lainlaatija

Lainlaatijan etenemistä ”haitannut” teknologiavalinta on tehty. Toteutus tehdään nk VBA-ratkaisuna. Toisen vaihtoehdon, C#,  mukaista prototyyppiä ei saatu toimimaan. Aikataulu ei anna mahdollisuutta syvempään tutkimiseen, joten C# vaihtoehto täytyy syrjäyttää – ainakin toistaiseksi. Perustoiminnallisuus lainlaatijasta on olemassa. Työn alla on käyttäjille näkyvien asiakirjojen rakennetta kuvaavien sääntöjen määrittely ja ohjelmointi lainlaatijaan. Työ on aloitettu hallituksen esityksellä. 

Aikataulu
suunnitelma
toteuma
ennuste

Aloitus 

200408
200410

Loppu

200412


200501

2.3 Toimituskokonaisuus kolme

2.3.1 PTJ – koko toimitus

Työ aloitetaan vuoden vaihteen jälkeen, kun PTJ:n perustoiminnallisuus on toimitettu.

Aikataulu
suunnitelma
toteuma
ennuste

Aloitus 

200501


200501

Loppu

200506


200505

2.3.2 Liittymä painotaloon 

Työ aloitetaan vuoden vaihteen jälkeen, kun PTJ:n perustoiminnallisuus on toimitettu.

Aikataulu
suunnitelma
toteuma
ennuste

Aloitus 

200501


200501

Loppu

200506


200504

2.4 Hyväksytyt muutokset, VNTHY

2.4.1 Konversio-ohjelmat

Työ on aloitettu. Tällä hetkellä työn alla on konversiosuunnitelmasta perustietojen siirto-ohjelmien toteutus ja yksikkötestaus.

Aikataulu

suunnitelma
toteuma
ennuste

Aloitus 

200411

200411



Loppu

200501



200501

2.5 Katselmusten tulokset

Dokumentaatio (ratkaisukuvaus ja käyttötapaukset) on katselmoitu. Asiakirjojen kommentointiajaksi on sovittu 30.11.2004. 

3 Päätökset

3.1 Lainlaatijan toteutusväline

Projekti ehdottaa valittavaksi toteutettujen protojen ja  tehtyjen selvitysten perusteella nk VBA- toteutustapaa.

Päätös

Toteutusväline päätettiin ehdotetulla tavalla.

3.2 Lainlaatijan työmääräarvion

Ehdotus

Fujitsun projektipäällikkö esitti lainlaatijan laskutettavan työmäärän lisäystä 32 päivällä. Laskutus tapahtuisi jos koko projekti ylittää 1020 päivän rajan. Laskutusmäärän noston perusteluina on epäselvä rajaus ja suunnitelman ylittävä määrittelytyön toteutunut työmäärä. 

Päätös

Laskutettavaa työmäärä ei nosteta. Fujitsu palaa asiaan, kun koko projektissa tarvittava työmäärä on uudelleen arvioitu.

Lainlaatija osuudessa käydyssä keskustelussa asiakkaan edustajat toivoivat lainlaatijan teknisen ratkaisun kuvauksen tehtäväksi omana kokonaisuutena. Toisena ohjeena toteuttajille he esittivät pidättäytymistä perustoiminnallisuudessa. Ensimmäisen toimituksen ei pidä olla liian kunnianhimoinen.

Liittymät 

Ehdotus

Projektisuunnitelmassa ja tehtäväluettelossa yhteys Eduskuntaan  on sovittu rajapinnaksi ja käyttöliittymäksi. Samoin tiedotusta varten on määritelty rajapinta. Projektissa on ehdotettu rajapintojen toteuttamista aitoina liittyminä.

Päätös

Liittymiä Eduskuntaan ja tiedotukseen ei toteuteta, vaan pysytään alkuperäisessä rajapintojen toteutussuunnitelmassa.

3.3 Lainlaatijan pilotointi

Ehdotus

Lainlaatijan laajaa käyttöönottoa valmistellaan nk pilot-menettelyllä. Pilotoinnin alustavana tavoitteena on saada kokemuksia:

· Lainlaatijan toiminnallisuudesta

· Vaikutuksista nykyiseen prosessiin

· Sovelluksen käytettävyydestä

· Tietoa ja kokemuksia siitä, mitä työ edellyttää tekijöiltään

Osallistukiksi ehdotetaan 

· yhtä ministeriötä

· Valtioneuvoston kansliaa

· Eduskuntaa

· painotaloa

· Fujitsua ja sen alihankkijaksi nykyistä lainlaatijan ylläpitäjää

Osallistujien tapaamisten järjestämiseksi ja työsuunnitelman tarkentamiseksi Fujitsu ehdotti 3 – 5 työpäivää.

Päätös

Pilotointi toteutetaan. 

Fujitsu järjestää PTJ:n projektipäälliköille esittelytilaisuuden nk TRIM menettelystä. Asiakas päättää tilaisuuden jälkeen Fujitsun roolista pilotoinnin toteuttamisessa.  

3.4 Projektipäällikkö

Ehdotus

Fujitsu ehdotti Kristiina Mcgarvien sairasloman jatkumisen vuoksi vaihdettavaksi projektipäällikköä. Fujitsu ehdotti uudeksi projektipäälliköksi Jorma Liikalaa. Kristiinan rooli päätetään sairasloman päätyttyä.

Päätös

Projektipäällikkö vaihdetaan ehdotetulla tavalla.

4 Seuraava kokous

Seuraava johtoryhmän kokous on tiistaina 11.1.2005 klo 9-11 Valtioneuvoston linnassa.
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