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Johtoryhmän pöytäkirja
1 Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja (4) hyväksyttiin ja alle​kirjoitettiin.

2 Tilanne

Leena-Mari kertoi, että Kristiina on seuraavat kaksi viikkoa sairaslomalla. Fujitsu nimeää mahdollisimman pian sijaisen.

Terja ja Leena-Mari esittelivät projektin tilanteen tilanneraportin 15.10.2004 pohjalta. Lainlaatija- ja liittymäkuvaukset ovat sillä tasolla, että VNK voi käynnistää neuvottelut yhteistyökumppaneiden kanssa. Todettiin, että PTJ joutuu ottamaan vastaan epävalidia aineistoa. Tällöin eduskunnassa ja painotalossa joudutaan edelleen tekemään manuaalista työtä. 

Fujitsun ja Microsoftin edustajat ovat käyneet läpi järkevää lainlaatijan toteuttamistapaa ja tekevät kokonaisvertailun vaihtoehdoista. Lainlaatijatyössä on aloitettu hankalimmasta eli Hallituksen esityksestä. Leena- Mari tähdensi, että Fujitsu panostaa nyt erityisesti lainlaatijan toteutustyöhön. 

Skeematyöskentelyssä on ollut mukana VNTHY. Ei-toiminnallisista vaatimuksista on nähty ensimmäinen versio. Samalla alustalla toimiville järjestelmille pyritään määrittelemään samantasoiset ei-toiminnalliset vaatimukset, jotka esimerkiksi käytettävyyden suhteen määritellään kovemman vaatimustason omaavan järjestelmän mukaisesti.

Tuire kiinnitti huomiota projektin dokumentointiin. On tärkeää tehdä kaikkien vaiheiden dokumentointi huolella, jotta tieto siirtyy ja säilyy asianmukaisesti.

Fujitsu ilmoittaa johtoryhmän jäsenille muutokset organisoinnissa ja lainlaatijatyöhön panostamisessa. Todettiin, että Sami Mensolan rooli on keskeinen, samoin projektiin kiinnitetyn testaajan. Jukka Korhonen on kiinnitetty projektiin uutena tekijänä.

Todettiin, että riskeissä ei ollut muutoksia.

3 Citrix-option käyttöönotto

Tuire kertoi ministeriöille tehdystä kyselystä, jonka tarkoitus oli selvittää halukkuutta Citrix-käyttöön. Jatkossa tarvitaan nykyinen PTJ + Lainlaatija 2000 sekä uusi PTJ2 + Lainlaatija 2003 Citrix Metaframe –palveluna. Nykyistä PTJ:tä + Lainlaatijaa on käytetty jo nyt Citrixillä. Tämän ratkaisun toivotaan kestävän siihen saakka kun vanhaa PTJ:tä käytetään. 

VNTHY tekee päätöksen Citrix-ympäristön käyttöönotosta, mutta tämä ei tässä vaiheessa aiheuta lisätyötä Fujitsulle.  

4 Päätökset

Citrix-käyttöönotto, kts. edellä.

Lainlaatijasta tulee kaksi protoa Fujitsulta. Fujitsu priorisoi aikataulua siten, että lokakuun loppuun mennessä voidaan toimittaa toimiva versio. VNTHY ja VNK jatkavat keskustelua EK:n ja painotalon kanssa. 
5 Seuraava kokous

Seuraava johtoryhmän kokous on keskiviikkona 23.11.2004 klo 10 - 12 Valtioneuvoston linnassa.
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