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Prosessiturvallisuusjärjestelmä
(PROTO-projekti)

Projektin esittely 14.2.2023
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Prosessiturvallisuusjärjestelmä
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Tavoitteet ja päämäärät



Projektin tavoitteet

• Määrittää yhtenäiset ja yksityiskohtaiset vaatimukset 
prosessiturvallisuusjärjestelmän osa-alueille ja elementeille 

• Hyödyntää jokaisen osaamista ja tietotaitoa, kasvattaa ryhmän yhteistä 
tietopohjaa 

• Tarjota toiminnanharjoittajalle malli prosessiturvallisuusjärjestelmän 
vaatimustenmukaisuuden arvioimiseksi 

• Tuoda turvallisuusselvitys ja toimintaperiaateasiakirja selvemmin osaksi valvontaa

• Hyödyntää tiimityötä projektin toteutuksessa 

• Sitoutua noudattamaan ja vaatimaan yhdessä sovittuja vaatimuksia ja 
menettelytapoja  
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Linjaukset 

• Toiminnanharjoittajan prosessiturvallisuusjärjestelmän ei ole 
välttämätöntä olla laaditun mallin mukainen, mutta vaatimusten tulee 
täyttyä. 

• Jos vaatimukselle on löydettävissä myös joku muu lainsäädännön 
viittaus 685/2015 liitteen III lisäksi, se koskee myös lupalaitoksia. 

• Lähtökohtaisesti kaikki vaatimukset koskevat kaikkia 
toiminnanharjoittajia → toiminnanharjoittajan tulee riskiperusteisesti 
perustella, miksi joku vaatimus ei koskisi sen toimintaa.
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Projektisuunnitelma, alustava aikataulu
• Vaihe 0 – projektimäärittely 20.12. – 18.1. 

• Tiimien määrittely 

• Työkalujen määrittely 

• Vaihe 1 – prosessiturvallisuusjärjestelmän vaatimusten määrittely 18.1. – 30.3. (meneillään)
• Määritellään prosessiturvallisuusjärjestelmän elementtien yksityiskohtaiset vaatimukset

• Tiimityöskentely, jokaisella tiimillä vastuuhenkilö

• Vaatimusten ”kriittisyysmäärittely”

• Toisen tiimin tekemä vertaisarviointi

• Ryhmän sisäinen koulutus vaatimuksista 

• Vaihe 2 – hyväksyttyjen menettelytapojen määrittely 30.3. – 30.9. 
• Tavoitteena määrittää jokaiselle vaatimukselle hyväksytty menettelytapa (vrt. Tukesin opas tai standardit)

• Mikä on hyväksytty tapa täyttää vaatimus? 

• Työkalujen ja ohjeiden laatiminen 

• Jatketaan työtä tiimeissä

• Vaihe 3 – koulutus ja työkalujen käyttöönotto 30.9. – 31.12. 
• Sisäisen auditoinnin tarkastuslistat toiminnanharjoittajan käyttöön

• Koulutus toiminnanharjoittajille
• Yritysten johto → kuinka ottaa käyttöön prosessiturvallisuusjärjestelmä → vaikuttavuus 

• Vastuuhenkilöt → koulutussarja (ja videoluennot) eTenttipalveluun

• Viestintä 
• Tukes.fi –sivuille prosessiturvallisuusjärjestelmän kokonaisuus vaatimusten ja hyväksyttyjen menettelytapojen perusteella --> 

toiminnanharjoittajalla sama tieto kuin Tukesilla 

• Vaihe 4 - valvontakäytäntöjen muuttaminen



Esimerkki vaatimuksista ja kriittisyysluokista 

Kriittisyysluokka 1

- Toiminnanharjoittajalla on systemaattinen ja ohjeistettu menettelytapa muutosten 
hallitsemiseksi. 

Kriittisyysluokka 2

- Muutosten hallinnan menettelytavassa on huomioitu henkilöstömuutosten hallinta.

…

Kriittisyysluokka 3

- Henkilöstömuutosten hallinnassa on huomioitu lainsäädännön edellyttämät vastuuhenkilöt. 

- Henkilöstömuutosten hallinnassa on huomioitu prosessiturvallisuusjärjestelmän vastuuhenkilöt. 

…



Projektinhallinta/resurssit:  

• Projektipäällikkö: Veikko Kujala

• Ohjausryhmä

• Tiimien vastuuhenkilöt 
• tiimin työn ohjaaminen ja seuranta

• työn raportointi 

• Tiimit 
• tiiminvetäjä + 2 – 4 asiantuntijaa
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• Seurantapalaverit: 
projektipäällikkö ja tiimien 
vastuuhenkilöt 2 viikon välein 

• Ohjausryhmä 
• kokoontuminen projektin 

vaiheiden mukaisesti 


