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Aika

16.11.2007 klo 12.00 – 13.00
Paikka
VM, Aleksanterinkatu 36 A, nh. Mega
Osallistujat

valtion IT-johtaja Leena Honka/VM, pj 

osastopäällikkö Kyösti Halonen/Puolustusvoimat



ylitarkastaja Heikki Jokipii/SM



ylijohtaja Mirjami Laitinen/Verohallitus



neuvotteleva virkamies Aki Siponen/VM


projektipäällikkö Pauli Kartano/VM


projektiavustaja Marja-Leena Viitala/VM, sihteeri
Poissa 

hallintojohtaja Auni-Marja Vilavaara/VNK

tietohallintojohtaja Ari Uusikartano/UM 

tietohallintojohtaja Kaarlo Korvola/SM

liikenneneuvos Seppo Öörni/LVM

1.   Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen toivottaen ohjausryhmän jäsenet tervetulleiksi.
2.   Edellisen kokouksen pöytäkirja
Kokouskutsun liitteenä ollut edellisen kokouksen (24.10.2007) pöytäkirjan hyväksyttiin. 1.10.2007 pidetyn kokouksen pöytäkirja on edelleenkin hyväksymättä.
3.   Hankkeesta saadut lausunnot ja lausuntoyhteenveto
Hankepäällikkö Aki Siponen esitteli hankkeista saaduista lausunnoista tehdyn yhteenvedon, joka käytiin yhdessä läpi. Sekä s-postitse 15.11.07 lähetetty Word-versio että PowerPoint-esitys löytyvät SharePointista Yhteentoimivuuden kehittämisohjelman ohjausryhmän kokouskansiosta (16.11.07): https://tyoryhmat.vn.fi/valtit/yhteentoimivuus/Dokumentit/Forms/AllItems.aspx 
Keskustelu
Lausuntoyhteenvedossa tulivat odotetusti esille yleiset huolenaiheet, eli resurssi-kysymykset ja osaamisongelmat. Muistioon kaivattiin luokittelua tai tiivistelmää siitä, mitkä lausunnoista saaduista palautteista ovat tärkeimpiä työn jatkon kannalta, esim. alkuun voi nostaa päällimmäisiksi 5 tärkeintä.
Päätökset

Sovittiin, että Siponen lähettää korjatun version yhteenvedosta ti 20.11. mennessä, jolloin ohjausryhmäläisillä on aikaa kommentoida sitä viikonloppuun asti. Sen jälkeen se on hyväksytty.
4.   Lausuntojen perusteella korjattu hankkeen yhteenvetoraportti


Hankepäällikkö Aki Siponen esitteli korjatun version hankkeen yhteenvetoraportista, joka sisälsi yhteenvedon tehdystä työstä sekä jatkotoimenpiteet. Raporttia muokataan vielä ottaen huomioon Vilavaaran lähettämät kommentit.
Keskustelu


Yhteenvetoraportissa esitettiin kokonaisarkkitehtuurista saataviksi kustannussäästöiksi 10 prosenttia (30-50 M€). Keskusteltiin siitä, onko tämä realistinen arvio. Täytyisi myös muistaa, etteivät kustannukset ala heti vähentyä, vaan uudistus vaatii ensin investointeja. Mikä on suunniteltujen hankkeiden toteuttamisjärjestys; eli mitä voidaan tehdä yhtä aikaa ja mistä päästään alkuun? Tärkeimmiksi toteuttamiskohteiksi katsottiin Perustietovarannot ja Arkkitehtuuriportaali. Haluttiin tietää, mihin hankkeeseen sisältyy tiedonvaihtomalli. Pitäisi myös miettiä, miten standardisalkku-kokonaisuus suhtautuu JHS-järjestelmään.
Päätökset


Sovittiin, että kustannussäästöarvioksi laitetaan 5-10 prosenttia, mikä on realistisempi arvio. Raporttiin tulee myös lisätä lause tiedonvaihtomekanismeista jo olemassa oleviin prosesseihin. Sovittiin myös, että hyödynnetään mahdollisimman laajasti JHS-järjestelmää. Koska Integraatioratkaisu on ehtinyt hankkeista kaikista pidemmälle, niin sitä voisi esitellä yksityiskohtaisemmin seuraavassa kokouksessa. Loppuraportti hyväksyttiin; pienempiä kommentteja voi vielä lähettää Siposelle.
5. ja 6.   Nykytila-projektin loppuraportti ja hankkeen loppuraportti

Hankepäällikkö Aki Siposen mukaan nämä loppuraportit olisivat osa koko hankkeen loppuraporttia, eli arviota siitä, mitä opittiin jne.


Päätökset

Sovittiin, että seuraavassa kokouksessa Siponen esittää arviointiraportin koko kokonaisuudesta.

7.   Muut asiat


Tämä ryhmä jatkaa perusarkkitehtuurin osalta ohjausryhmänä. Sekä Integraatioratkaisu- että Perustietovarannot-hanke saavat omat ohjausryhmänsä. Nyt jatkava ohjausryhmä saa perustettavilta ohjausryhmiltä raportit niiden toiminnasta ja toimittaa raportin myös omasta toiminnastaan uusille ryhmille. Seuraava kokous on ti 11.12.2007 klo 8-10 (VM, Aleksi 36, kokoushuone Aleksi.)

5.   Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.
id
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