

Säädösvalmisteluhankkeen suunnitelma – hallituksen esitys lemmikkieläinten siirtoja koskevaksi lainsäädännöksi

25.03.2025

SÄÄDÖSVALMISTELUHANKKEEN SUUNNITELMA MAA- METSÄTALOUSMINISTERIÖ

Suunnitelma

Hyväksytty	Muutos					
25.03.2025						

Hankkeen nimi

Hallituksen esitys lemmikkieläinten siirtoja koskevaksi lainsäädännöksi

VAHVA-asianumero

VN/1764/2025

Hankeikkunatunniste

MMM004:00/2025

Asiasanat

—

Hankkeen keskeinen sisältö

Hankkeessa valmistellaan hallituksen esitys lemmikkieläinten siirtoja koskevaksi lainsäädännöksi. Hankkeessa tehdään vaaditut muutokset eläintautilakiin ja eläinten sekä eräiden tavaroiden tuontivalvonnasta annettuun lakiin.

Hankkeen tavoite ja vaikutukset

Esityksen tavoitteena on saattaa kansallinen lainsäädäntö vastaamaan eläinterveyssäännösten (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/429) vaatimuksia.

Suhde hallitusohjelmaan

—

EU-direktiivin täytäntöönpano, muun EU-velvoitteen (ml. asetukset) toimeenpano, valtiosopimuksen voimaansaattaminen tai muu kansainvälinen velvoite

Eläinterveyssäännösten (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/429 tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta) toimeenpano.

Yhteydet muihin käynnissä oleviin/käynnistyviin hankkeisiin

—

Hankkeen keskeiset sidosryhmät / lakisääteiset kuulemiset

Ruokavirasto

Vastuut ja resurssit

Vastuuministeri	Sari Essayah
Valmistelusta vastaavan yksikön päällikkö	Markus Lounela
Vastuuvalmistelija	Lasse Saarela
Muut valmistelijat	Eero Rautiainen, Hentriikka Kontio
Valmisteluavustaja	Raija Virolainen, Päivi Ranta, Anna Jalo
Muu, mikä	-
Resurssitarve ministeriön hallinnonalalla (htv)	

Ministeriön sisäinen hyväksymismenettely

Pvm	Käsittely
25.03.2025	Osastopäällikkö

Aikataulusuunnitelma

HE:n nimi	Hallituksen esitys lemmikkieläinten siirtoja koskevaksi lainsäädännöksi	
Hankkeen asettamispäivä	25.03.2025	
Hankkeen toimikausi	25.03.2025-31.12.2025	
	<i>Toimenpide</i>	<i>Arvio aikataulusta</i>
	Hanke alkaa	3.2025
	Arviomuistio mahdollisista säädösvalmistelutarpeista	-
	OKV:n kannanotto laillisuuskysymyksiin (hanke) ¹	-
	Johtopäätökset esivalmistelusta ²	4.2025
	Viestintäsuunnitelma ³	-
	Kuulemistilaisuus/tilaisuudet ³	2025
	Vaikutusarviointien toteuttaminen ³	kevät 2025
	Dispositio HE:stä	-
	Pykälä- ja perusteluluonnokset ⁴	4.2025
	HE-lausuntoversio (käännös valmis)	6.2025
	Taittotyö (taitettavaksi/perustaitto valmis)	6.2025
	HE-luonnos lausuntokierroksella	6-8.2025
	Lausuntotiivistelmä	8.2025
	OKV:n kannanotto laillisuuskysymyksiin (HE) ⁵	-
	Lausuntopalautteen aiheuttamat muutokset tehty	8.2025
	Kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunta	-
	Lainsäädännön arviointineuvoston käsittely	-
	Muutuskäännökset (käännettäväksi/käännös valmis)	8.2025
	Laintarkastus	9.2025
	Laintarkastuksen aiheuttamat muutokset tehty	9.2025
	OKV:n ennakkotarkastus OKV:n pyynnöstä	-
	HE:n tekninen viimeistely ja RV/VN-listat	10.2025
	RV- ja VN-käsittely	10.2025
	HE:n eduskuntakäsittely	11.2025
	TP vahvistaa lain	1.3.2026
	Lain täytäntöönpanotoimet ³	1.3.2026
	Lain voimaantulo	1.3.2026
	Jälkiarviointi (vuosi)	-

Hankkeen vaikutukset

	Vaikutus kyllä/ei/ei tiedossa	Muutokset € tai vähäisiä/ mittavia
Kehysvaikutukset (kehyskausi 2026–2027)	ei tiedossa	
Talousarviovaikutukset (vuosi 2027)	ei tiedossa	
Muutokset alaisen hallinnon tietojärjestelmiin	ei tiedossa	
Uusia toimeenpanotehtäviä alaiselle hallinnolle	ei tiedossa	
Tehtäviä siirretään tai uusia toimeenpanotehtäviä toisen hallinnonalan viranomaiselle	ei tiedossa	
Muutokset toisen hallinnonalan tietojärjestelmiin	ei tiedossa	

Hankkeen tietotarpeet

Tutkimuksen, selvityksen, kokeilun tms. nimi	Toteutusajankohta	€

-

Lisätietoja/huomautuksia

-