

Toimintosiirrot/ Esa Ylivarvi

2.6.2015

Fimea TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä

Aika	02.06.2015 kello 14:00 – 14:30
Paikka	Valtori HKI Metso Siltasaarenkatu 18-20 A, 00530 HKI
Osallistujat	Puheenjohtaja: Juha-Pekka Nenonen, Tietohallintojohtaja FIMEA, Jäsenet, Asiakas: Jaakko Hartikka, ICT-päällikkö, Fimea Jäsenet, TORI-hanke, VM: Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies Jäsenet, Valtori: Mikko Vuorikoski, Valtori Esa Ylivarvi, Valtori, sihteeri
Poissa	Jaana Vesterinen, luottamusmies (henkilöstön edustaja), Fimea
Jakelu	osallistujat

1 Esityslistan hyväksyminen

2 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Liite 1

Keskusteltiin onko Valtori ehtinyt työasema toimitusten osalta Fimean tarpeisiin. Jaakko totesi että on ja työasemia on toimittuna Fimeaan.

Mikko kertoi miten hankinnat toimii ja millaisia aloitus-ongelmia on ollut. Mikko kertoi, että laitetoimitus pelaa nyt hyvin.

Myös rahoitus toimii eri toimittajien kanssa.

Fimeassa ei ole vielä mennyt laitteita, käyttöönotto.

Kohta kuusi,

Ylimääräinen verkko on poistettu siirto – ja palvelusopimuksesta.

Kohta seitsemän,

YK-lisä, aiheuttaa ”pahaa verta” Fimeassa. Kustannussäästöihin ei päästä.

Mikko asiaa on käsitelty ja asiakkaiden läpilaskutuksessa työn määrä ei ole 11 %.

Asiasta keskustellaan Valtorissa ja asiakasneuvottelukunnassa. YK-lisä on epätasainen asiakkaille joka on ulkoistanut kaiken. Fimean osalta ei Valtorissa tehdä tuon korotuksen verran.

Toimintosiirrot/ Esa Ylivaari

2.6.2015

Valtori tekee laskelmia joilla yritetään ehkäistä se että ulkoistaneet vi-
rastot eivät kärsisi.

Nyt käytännössä ulkoistaneet asiakkaat maksavat ulkoistettujen palve-
luiden laskujen läpilaskutuksesta + 11 %.

Asiaa käsitellään ja korjataan.

Ongelma tulee poistumaan tuotteistettujen palveluiden käyttöönoton yh-
teydessä jolloin kaikki kustannukset on tuotteistetuissa palveluissa si-
sällä.

Tuomo miksi on näin, miksi on välivaihe vanha + 11% ? Miksi tuotteis-
tettuun malliin ei siirrytä suoraan nykytilanteesta.

Mikko kertoi mitä kuuluu työasemapalveluun. Vakio työasema palvelu
johon sisältyy kaikki TORI elementit ei substanssi palveluja.

Laskutuksen läpinäkyvyyteen on Fimea tyytyväinen. Epäily on siirtyvil-
lä että onko tilanne pysyvä vai häviääkö se jossain vaiheessa.

Mikko kertoi että läpinäkyvyys säilyy ja se tuotteistettujen palveluiden
osalta käydään läpi asiakasneuvottelu toimikunnassa.

Fimea on huolissaan substanssi sovellusten asentamisesta ja ylläpi-
dossa ja miten se tulee olemaan seurattavissa. Mikko palvelukuvaus ja
palvelusopimus on oltava riittävän tarkka.

Kaikki substanssi sovelluksista johtuvat erikoistehtävät on sovittava ja
kuvattava erikseen ne eivät kuulu vakiopalveluun.

Pöytäkirja hyväksyttiin.

3 Projektin tilannekatsaus / Esa Ylivaari

4 Sovitut toimenpiteet

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Sta- tus	Ratkaisu

5 Muutosten käsittely

Toimintosiirrot/ Esa Ylivaara

2.6.2015

6 Muut asiat

7 Päätösesitykset

Liite 2 Projektin päättäminen
Ohjausryhmä totesi asiakkuuden käynnistyneen Valtorin ja Fimean välillä.
Ohjausryhmä päätti projektin,

Liitteet

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
2. Projektin päättämiskriteerit