

24.11.2014

Palvelunäkymien toteuttamishankkeen ohjausryhmän kokous 3/2014

| | |
|--------------|--|
| Aika | maanantai 24.11.2014 klo 9.00–11.00 |
| Paikka | valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, nh Nousukausi (K1-krs) |
| Osallistujat | Marjukka Ala-Harja, kehittämispäällikkö, VM, puheenjohtaja Jani Ruuskanen, hankepäällikkö, VRK, varapuheenjohtaja Heikki Heikkilä, johtaja, AHTI Mika Kaukonen, palvelupäällikkö, Valtori Jaana Lappi, neuvotteleva virkamies, työ- ja elinkeinoministeriö Marko Puttonen, kehittämisjohtaja, valtiovarainministeriö Tanja Rantanen, kehityspäällikkö, Suomen Kuntaliitto Pirkko Romakkaniemi, verkkopalvelupäällikkö, Valtiokonttori Arja Terho, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö Seppo Toivonen, järjestelmäpäällikkö, Kansaneläkelaitos Janne Viskari, johtaja, yksikön päällikkö, Väestörekisterikeskus Sanni Hasu, assistentti, VM, kokoussihteeri |
| Poissa | Hannu Korkeala, apulaisjohtaja, Valtiokonttori |

1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00. Käytiin läpi kokouksen esityslista.

Päätösesitys: Hyväksytään kokouksen esityslista.

Päätös:

Kokouksen esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja.

Päätösesitys: Hyväksytään ohjausryhmän edellisen kokouksen pöytäkirja.



Päätös:

Ohjausryhmän kokouksen 2/2014 pöytäkirja hyväksyttiin sellaisenaan.

3. Julkisen hallinnon palvelutietovarannon toteuttamisen ohjaamisen ottaminen Palvelunäkymien toteuttamishankkeen ohjausryhmän tehtäväksi KaPA:n ohjelmaryhmän ehdotuksen mukaan

Puheenjohtaja esitteli palvelutietovarannon toteuttamishankkeen, jossa rakennetaan tietovaranto vakioidulle metatiedolle. PTV:n toteutushanke tulee sijaitsemaan Valtorissa tai Helsingin kaupungilla ja käyttöönottohanke VRK:ssa. Tavoitteena on, että päätös toteutushankkeen kumppanista tehdään joulukuun aikana. Puheenjohtaja painotti, että palvelutietovaranto on välttämätön palvelunäkymien toteuttamishankkeen onnistumisen kannalta.

Ohjausryhmässä keskusteltiin viestinnän tärkeydestä muun muassa palvelutietovarannon velvoittavuuden kannalta. Ohjausryhmässä pidettiin Helsingin kaupungin mallia kannatettavana vaihtoehtona.

Päätösesitys: Hyväksytään esitys julkisen hallinnon palvelutietovarannon ohjaamisen ottamisesta Palvelunäkymien toteuttamishankkeen ohjausryhmän tehtäväksi.

Päätös:

Palvelutietovarannon ohjaaminen hyväksyttiin palvelunäkymien ohjausryhmän tehtäväksi.

4. Ketterän kehittämisen toimintamalli hankkeessa sovellettavana menetelmänä

Ruuskanen kävi läpi ketterän kehittämisen toimintamallin keskittyen erityisesti kuvaamaan ketterän kehittämisen vaikutuksia hankkeen ohjaukseen.

Ohjausryhmässä esitettiin huoli puutteellisesta dokumentoinnista ketterän kehittämisen toimintamallissa. Ruuskanen totesi, että vaihtuvuuteen on vaurauduttu hankintateknisesti ja sopimusteknisesti. Lisäksi hankinnassa toimittajilta on edellytetty siirtosuunnitelma.

Käytiin läpi ketterän kehittämisen prosessi. Ruuskanen totesi, että ketterän kehittämisen prosessi käynnistyy kahden viikon jaksoissa vuonna 2015. Hän kertoi, että kansalaisten osallistamiseen suunnitellaan jatkuvan kehittämisen malli.

Keskusteltiin ohjausryhmän vastuista mahdollisesta toimittajavaihdoksesta päätettäessä. Todettiin, että hankkeen riskit tuodaan ohjausryhmän kokoukseen käsittelemään.

Päätösesitys: Merkitään asiakohta tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

5. Kansalaisen palvelunäkymän Beta.suomi.fi-palvelun valmistumassa olevan prototyypin esittely

Ruuskanen esitteli beta.suomi.fi -palvelun valmistumassa olevan prototyypin. Hän totesi, että prototyypin taustalla oli tarve palvelunäkymien konkretisointiin. Puheenjohtaja kertoi, että prototyyppi julkaistaan ennen joulua ja julkistuksen yhteydessä on tarkoitus pitää lehdistötilaisuus.

Päätösesitys: Hyväksytään Beta.suomi.fi-palvelun prototyyppi.

Päätös:

Ohjausryhmä hyväksyi beta.suomi.fi -palvelun prototyypin.

6. Palvelunäkymien toteuttamishankkeen hankesuunnitelma sekä hankesuunnitelmaan yritys näkymän osalta tehdyt muutokset

Kohtaa ei käsitelty. Puheenjohtaja totesi, että hankesuunnitelmaa käydään läpi TEM:n kanssa tarkentaen suunnitelmaa yrityksen näkymän osalta. Suunnitelma tuodaan tämän jälkeen hyväksyttäväksi hankkeen ohjausryhmään. Kansalaisen näkymän osalta edetään ohjelmasuunnitelman mukaisesti.

Päätösesitys: Hyväksytään Palvelunäkymien toteuttamishankkeen hankesuunnitelma ja siihen tehdyt muutokset yritys näkymän osalta.

Päätös:

Asiakohdassa ei tehty päätöstä. Ohjausryhmä puolsi hankesuunnitelman mukaista etenemistä kansalaisen palvelunäkymän osalta.

7. Hankkeen tilannekatsaus

Ruuskanen kävi läpi hankkeen tilannekatsauksen. Hän kertoi, että PTV:n projektipäälliköksi VRK:een on nimetty Annette Hotari, joka aloittaa tehtävässään vuoden 2015 alussa. Hankkeen seuraavina vaiheina Ruuskanen nosti esille scrum-tiimin aloituksen ja yhteiskehittämisen käynnistämisen. Hanke on tapaamassa tietosuojavaltuutetun ja OM:n Anna-Riitta Wallinin. Lisäksi erityisesti palvelunäkymän kannalta olennainen tilaisuus järjestetään 11.12. yhteistyössä Sitran kanssa. Ruuskanen totesi, että hanke etenee pääasiallisesti aikataulun mukaisesti.

Päätösesitys:

Merkitään tilannekatsaus tiedoksi.

Päätös:

Hankkeen tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

8. Mahdolliset muut asiat

Ohjausryhmässä tiedusteltiin lomake.fi -alustan tulevaisuudesta. Puheenjohtaja totesi, että asia on huomioitu ja se on työn alla Markus Rahkolalla.

9. Seuraava kokous

Ohjausryhmän seuraava kokous järjestetään torstaina 18.12.2014 klo 13.00–15.00 valtiovarainministeriössä, Mariankadulla, nh. Pullonkaulassa.

Kokouksessa sovittiin ohjausryhmän kevään 2015 kokoukset seuraavasti:
 maanantai 26.1. klo 13.00–15.00
 keskiviikko 25.2. klo 9.00–11.00
 torstai 26.3. klo 13.00–15.00
 maanantai 4.5. klo 13.30–15.30
 tiistai 2.6. klo 13.00–15.00

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.06.

Puheenjohtaja Marjukka Ala-Harja

Varapuheenjohtaja Jani Ruuskanen

Jakelu

Marjukka Ala-Harja, kehittämispäällikkö, VM, puheenjohtaja
 Jani Ruuskanen, hankepäällikkö, VRK, varapuheenjohtaja
 Heikki Heikkilä, johtaja, AHTI
 Mika Kaukonen, palvelupäällikkö, Valtori
 Hannu Korkeala, apulaisjohtaja, Valtiokonttori
 Jaana Lappi, neuvotteleva virkamies, työ- ja elinkeinoministeriö
 Marko Puttonen, kehittämisjohtaja, valtiovarainministeriö
 Tanja Rantanen, kehityspäällikkö, Suomen Kuntaliitto
 Pirkko Romakkaniemi, verkkopalvelupäällikkö, Valtiokonttori
 Arja Terho, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö
 Seppo Toivonen, järjestelmäpäällikkö, Kansaneläkelaitos
 Janne Viskari, johtaja, yksikön päällikkö, Väestörekisterikeskus

Tiedoksi

Maria Nikkilä, ohjelmapäällikkö, VM